



DODATEK SMLOUVY Č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-35817/ČJ-2012-1700-NE-VZ

(dále jen „dodatek smlouvy č. 1“)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený: plk. Ing. Petrem Petříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
právní forma: organizační složka státu
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., fax, e-mail: +420 974 561 220, +420 974 561 228, krp.pu@mvcv.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: Rudolf Kmocho, spol. s r.o.
sídlo: U Kamenné Vily 513, 530 03 Pardubice
zastoupený: Ing. Rudolfem Kmochem, jednatelem společnosti
IČ: 45537585
DIČ: CZ45537585
bankovní spojení: Komerční banka a.s. Pardubice
číslo účtu: 55300-561/0100
tel., fax, e-mail: +420 469 696 430, kmocho@ruto.net
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové,
oddíl C, vložka 1724/5

(dále jen „zhotovitel“)

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-35817/ČJ-2012-1700NE-VZ na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce vstupních prostor KŘP Pak**“ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že tímto dodatkem smlouvy č. 1 se mění původní uzavřená smlouva o dílo a to tak, jak je níže uvedeno.

II.

1. V rámci realizace stavební akce zhotovitel předložil návrh na změnu u části položek dodávky technologického vybavení oproti původní smlouvě o dílo. Objednatel s touto změnou souhlasil.
2. Obě strany se dohodly na provedení změny v příloze č. 2 původní smlouvy o dílo - oceněného položkového výkazu výměr, specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
3. Provedené změny nemají vliv na výši sjednané ceny díla.

III.

V rámci realizace stavební akce je nutné provést odsouhlasení dodatečných stavebních prací (tzv. vícepráce), oproti původní smlouvě o dílo. Z tohoto důvodu se mění termín dokončení díla tak, že

v článku III. „Místo a doba plnění“ se mění odst. 3, který nově zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje **dokončit a předat dílo** objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 30. listopadu 2012**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.“

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy č. 1 nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy č. 1 řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek ke smlouvě č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy č. 1 je tvořen 2 stranami textu a níže uvedenou přílohou, která je jeho nedílnou součástí.

Příloha č. 1 – Změnový list Přílohy č. 2 Smlouvy o dílo - Položkového výkazu výměr (1 strana)

V Pardubicích dne 29 -10- 2012

Za objednatele:


plk. Ing. Petr Petřík
náměstek ředitele pro ekonomiku



V Pardubicích dne 22. 10. 2012

Za zhotovitele:

Ing. Rudolf Kmoch
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST PŘÍLOHY Č. 2 SMLOUVY O DÍLO - POLOŽKOVÉHO VÝKAZU VÝMĚR

Pol.	stav	Specifikace	Počet (ks/m)	Materiál		Montáž	
				Jednotková cena	Celkem bez DPH	Jednotková cena	Celkem bez DPH

č. listu 2 "IP kamerový systém (CCTV)"

14.	původní	Intel Core i7 - 2600K Gigabyte Z68A-D3H, ATX, GbLAN, USB3, SATA3, RAID 4GB DDR3-1333 (2×2048) 1TB HDD SATAII, DVDRW SATA, NVIDIA 550GTX 1GB DDR5 2×DVI HDMI Klávesnice, myš, 550W zdroj Microsoft Windows 7 Professional SP1 64bit CZ	1	22 015,00	22 015,00	1 500,00	1 500,00
	změna	Intel Core i7 - 3770 Gigabyte Z77M-D3H , mATX, DVI+HDMI, U3, RAID,L+C piny, paměť 4GB DDR3- 1333 (2×2048) 1TB HDD SATAIII, DVDRW/RAM Samsung SATA, Gigabyte GTX550 Ti 1 GB (192) aktiv D H Ds D5 1GB DDR5 2×DVI HDMI Klávesnice Logitech K120 for Business CZ, myš Logitech M90 Optical USB, zdroj Akasa ATX-550W, 80% (3-větv.) Microsoft Windows 7 Professional SP1 64bit CZ	1		22 015,00		1 500,00

15.	původní	37" LG LCD M3704C - Full HD, 450cd, S-IP", Full HD, 500cd, S-IPS, konektory: D-sub (1 x in, 1x out), RGB, HDMI / DVI, Component Video, Composite video (1 x in, 1 x out), RS232C (1 x in, 1 x out), RJ-45, audio output	1	15 994,00	15 994,00	400,00	400,00
	změna	42" NEC LCD V422 - Full HD, 500cd, S- IPS", konektory: D-sub (1 x in, 1x out), RGB, HDMI / DVI, Component Video, Composite video (1 x in, 1 x out), RS232C (1 x in, 1 x out), RJ-45, audio output	1		15 994,00		400,00

č. listu 4 "Výpočetní technika"

3.	původní	19" LED BenQ GL941M - 1440x900, DVI, repro	1	2 604,00	2 604,00	100,00	100,00
	změna	20" LED BenQ GL2040M - 1600x900, DVI, repro	1		2 604,00		100,00

4.	původní	22" LCD BenQ G2222HDL - 1920x1080, DVI, LED	2	3 008,00	6 016,00	100,00	200,00
	změna	21,5" LCD BenQ GL2250HDL - 1920x1080, DVI, LED	2		6 016,00		200,00

22 -10- 2012

podpis a razítko osoby oprávněné
jednat jménem či za uchazeče