

**Dodatek č. 1
Ke Smlouvě o dílo – prostory IOS
Č.j. KRPL-27970-81/ČJ-2011-1800VZ**

(dále jen „smlouva“)

dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, Liberec 1 – Staré Město, 460 32
Zastoupená: plk. Mgr. Milan Franko, ředitel
IČ 72050501
DIČ CZ72050501
Bank. spojení: ČNB, pobočka Liberec
Č.účtu: 845448881/0710
Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Brabec, vedoucí odboru správy majetku
Technický dozor: Jiří Čeliš, referent odboru správy majetku
E-mail: osm.krplb@mvcv.cz
Tel. 974 461 242
Fax 974 461 468

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Sídlo: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Javorským – jednatel společnosti
IČ:00486361
DIČ:CZ00486361
Bankovní spojení:ČSOB Hradec Králové
Č.účtu: 189781444/0300
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Hruška – výkonný ředitel
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 76

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Úvodní ustanovení

Na vybudování Integrovaného operačního střediska (dále jen IOS) byla vypracována projektová žádost a byla podána do Integrovaného operačního programu. Projekt byl zaevidován pod registračním číslem **CZ.1.06/3.4.00/11.07558** s názvem „Integrované operační středisko – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje“ a je spolufinancován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu České republiky.

3. Předmět dodatečného ujednání


1. Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty předmětu plnění, neboť při realizaci rekonstrukce objektu bylo odhaleno větší poškození střešní konstrukce nad budoucím prostorem IOS, nežli se původně předpokládalo, a proto probíhaly uvedené práce delší časový úsek. Z důvodu bezpečnosti práce nemohly být realizovány práce v podlaží pod střechou.
2. Zhotovitel předá dílo v nově stanoveném termínu: **do 31. 3. 2013.**
3. Čl. 5 bod 5.2 ve Smlouvě o dílo č.j. KRPL-27970-56/ČJ-2011-1800VZ se mění takto:
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31. 3. 2013 v souladu s harmonogramem provádění stavebních prací, který je přílohou č. 2. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
4. Ostatní ujednání smlouvy č.j. KRPL-27970-56/ČJ-2011-1800VZ zůstávají nezměněna.

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je harmonogram provádění stavebních prací.

V Liberci dne: 19. 11. 2012

ZHOTOVITEL:



Ing. Jaroslav Javorský
jednatel PRIMA spol. s r.o.

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361
-20-

OBJEDNATEL:



plk. Mgr. Milan Franko
ředitel

Harmonogram postupu prací
"Rekonstrukce a modernizace objektu č.p. 589 IOS, Policie ČR Liberec"

Příloha k dodatku č.1 smlouvy o dílo

[illegible]

Poznámka:

Vyklizení rekonstruovaných prostor objednatelem do 12.11.2012

Předpokládaný termín zahájení 12.11. 2012

Předpokládaný termín ukončení 31.03. 2012