



**INTEGROVANÝ
OPERAČNÍ
PROGRAM**



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
ŠANCE PRO VÁŠ ROZVOJ

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo pro KKC OOP ČR Harrachov
Č. j. KRPL-17062-167/ČJ-2011-1800VZ**

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

Kontaktní adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 19-0084548881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Brabec, vedoucí odboru správy majetku

E-mail: osm.krplb@mvcv.cz

Tel: 974 461 242

Fax: 974 461 248

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: RESA – sanace a rekonstrukce spol. s r.o.

Sídlo: Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Jméno osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele: Jan Sojnek, jednatel společnosti

IČ: 25837982

DIČ: CZ25837982

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Ostrava

Číslo účtu: 27-1172940247/0100

Kontaktní osoby: Jan Sojnek, jednatel společnosti

Tel.: 558 359 822

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20800

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s realizací Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-113/ČJ-2011-1800VZ budou provedeny vícepráce, které vznikly v důsledku nepředvídaných okolností a jejichž provedení je nezbytné, aby mohl být dokončen předmět díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku

Zhotovitel provede vícepráce (méněpráce), které jsou níže specifikovány. Uvedené vícepráce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.

VP HR 1	Kabelový rozvod ke kameře – posunutím přičky mezi WC invalidů a celou bylo nutné přeložit kabeláž ke kameře (kabely byly zasekány v přičce. Cena bez DPH +1 500,- Kč
VP HR 2	Upravení rozteče ocelových sloupů zádveří o 400mm Cena bez DPH + 3 000,- Kč

4. Cena

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo č.j. KRPL-17062-113/ČJ-2011-1800VZ

Celková cena bez DPH	838 297,60 Kč
DPH	167 659,52 Kč
Celková cena včetně DPH	1 005 957,12 Kč

Vícepráce	
Celková cena bez DPH	4 500,00 Kč
DPH	900,00 Kč
Celková cena včetně DPH	5 400,00 Kč

Méněpráce	
Celková cena bez DPH	0 Kč
DPH	0 Kč
Celková cena včetně DPH	0 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1

Celková cena bez DPH	842 797,60 Kč
DPH	168 559,52 Kč
Celková cena včetně DPH	1 011 357,12 Kč

5. Lhůta plnění

Ve smlouvě o dílo se čl. 5. odst. 5.2 mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31. července 2012.

6. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v ostatním platí ustanovení dle Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-113/ČJ-2011-1800VZ.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne: 29. 06. 2012

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
460 32 LIBEREC, NÁM. Dr. E. BENEŠE

zh
Jan
jednatel společnosti
RESA - SANACE A REKONSTRUKCE
spol. s r. o.

703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE ②
Šalounova 778/18
DIČ: CZ25837982 IČO: 25837982
TEL./FAX 596 611 531

objednatel
plk. Ing. Vladimír Libnar
náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku