

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo pro KKC OOP ČR Liberec, Horní Růžodol
Č. j. KRPL-17062-168/ČJ-2011-1800VZ**

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

Kontaktní adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 19-0084548881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Brabec, vedoucí odboru správy majetku

E-mail: osm.krplb@mvcv.cz

Tel: 974 461 242

Fax: 974 461 248

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: RESA – sanace a rekonstrukce spol. s r.o.

Sídlo: Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Jméno osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele: Jan Sojnek, jednatel společnosti

IČ: 25837982

DIČ: CZ25837982

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Ostrava


Číslo účtu: 27-1172940247/0100

Kontaktní osoby: Jan Sojnek, jednatel společnosti

Tel.: 558 359 822

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20800

(dále jen jako „zhotovitel“)



2. Preamble

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s realizací Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-115/ČJ-2011-1800VZ budou provedeny vícepráce, které vznikly v důsledku nepředvídaných okolností a jejichž provedení je nezbytné, aby mohl být dokončen předmět díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo.

3. Předmět dodatku

Zhotovitel provede vícepráce (méněpráce), které jsou níže specifikovány. Uvedené vícepráce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.

VP LB 1	Výměna, nevyhovujícího přívodního elektrického kabelu mezi hlavním rozvaděčem a rozvaděčem KKC II zasekáním pod omítku, bez záhozu rýh v délce 10,5 m. Stav stávajícího kabelu byl zjištěn po zahájení bouracích prací a nebylo možné je odhalit před zahájením prací. Cena bez DPH +3 668,- Kč
VP LB 2	Dodávka a montáž průtokových ohřivačů v počtu 2 ks, typ AEG MTD 350 včetně přívodu el. instalace a vodoinstalace z důvodu nevyhovujícího elektrického ohřivače (boileru). Nefunkčnost stávajícího ohřivače byla zjištěna až při vlastních stavebních pracích. Cena bez DPH +13 031,- Kč
VP LB 3	Dodatečné propojení práce elektrikářské, uzemění mezi anténou a coax. kabelem vysílačky MATRA. Cena bez DPH +2 675,- Kč
VP LB 4	Stávající SDK příčka oboustr. 1+1 doplněna na 2+2 včetně zvukové izolace. Na stávající příčce SDK byla při vyříznutí otvoru pro dveře zjištěna absence zvukové izolace a druhé vrstvy SDK desek (Podklad PD). Konstrukce tímto byla doplněna ke sjednocení projektovaných parametrů. Cena bez DPH + 4 380,- Kč
VP LB 5	Doplnění nadpraží nad vstupem do KKC z důvodu nerovností a uvolněního zdiva, vše bylo zjištěno v průběhu bouracích prací. Dále doplnění a zesílení konstrukce Aquamatu Cena bez DPH +896,- Kč
MP LB 2.1	Bourání betonových podlah – méněpráce v rozsahu 28.77 m². Cena bez DPH -1 927,92 Kč
MP LB 2.2	Betonáž podlah – méněpráce v rozsahu 28,77 m². Cena bez DPH -5 755.- Kč

4. Cena

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo č.j. KRPL-17062-115/ČJ-2011-1800VZ

Celková cena bez DPH	917 146,79 Kč
DPH	183 429,36 Kč
Celková cena včetně DPH	1 100 576,15 Kč

Vícepráce

Celková cena bez DPH	24 650,00 Kč
DPH	4 930,00 Kč
Celková cena včetně DPH	29 580,00 Kč

Méněpráce

Celková cena bez DPH	7 682,92 Kč
DPH	1 536,58 Kč
Celková cena včetně DPH	9 219,50 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1

Celková cena bez DPH	934 113,87 Kč
DPH	186 822,78 Kč
Celková cena včetně DPH	1 120 936,65 Kč

5. Lhůta plnění

Ve smlouvě o dílo se čl. 5. odst. 5.2 mění tak, že zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 31. července 2012.

6. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v ostatním platí ustanovení dle Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-115/ČJ-2011-1800VZ.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne:

29. 06. 2012

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE

ESE

zhotovitel

Jan Sojnek

jednatel společnosti

RESA - SANACE A REKONSTRUKCE
spol. s r. o.

703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE ②
Šafounova 778/18

DIČ: CZ25837982 IČO: 25837982
TEL./FAX 596 611 531

objednatel

plk. Ing. Vladimír Libnar

náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku