
Dodatek c. 1
Ke Smlouve o dilo

C.j. KRPL-27970-86/CJ-2011 -1800VZ

(dale jen ,,smlouva")

die § 536 a nasledujfcich zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,,obchodni zakonik")

1. Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje

Sidlo: Namesti Dr. E. Benese 24, Liberec 1 - Stare Mesto, 460 32
Zastoupena: plk. Mgr. Milan Franko, feditel
1C 72050501
DlC CZ72050501
Bank. spojeni:CNB, pobocka Liberec
C.uctu: 845448881/0710
Kontaktni osoba: Ing. Vladimir Brabec, vedouci odboru spravy majetku
Technicky dozor: Jin Celis, referent odboru spravy majetku
E-mail: osm.krplb@mvcr.cz
Tel. 974 461 242
Fax 974 461 468

(dale jen jako ,,objednater)

1.2. Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Sidlo: Bratfi Stefanu 973, 500 03 Hradec Kralove
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Javorskym - jednatel spolecnosti
lC:00486361
Dl£:CZ00486361
Bankovni spojeni:CSOB Hradec Kralove
C.uctu: 189781444/0300
Kontaktni osoby: Ing. Jaroslav Hruska - vykonny reditel
Zapsana v obchodnim rejstriku vedenem u Krajskeho soudu v Hradci Kralove, odd. C, vl. 76

(dale jen jako ,,zhotovitel)

2. Pfedmet dodatecneho ujednani

Smluvni strany se dohodly na prodlouzeni Ihuty pfedmetu plneni, nebot' pfi realizaci
rekonstrukce objektu bylo odhaleno vetsi poskozeni stfesniho plaste na objektu c.p.
375, vetsi problemy pfi vymene spaletovych oken na objektech c.p. 589 a 375, vetsi
poskozeni podlahovych konstrukci a problemy s dodrzenim technologickeho postupu
pfi injektazi zdiva.



2. Smluvni strany se dohodly, ze bude provedena zmena kvality materialu ve vykazu
vymer tak, aby bylo dosazeno souladu s projektovou dokumentaci. Projekcni
kancelaf uvedla ve vykazu vymer pro zatepleni fasady prostfednictvim kontaktniho
zateplovaciho systemu nevhodny druh mineralni vaty. Na kontaktni zateplovaci
system musi byt pouzita mineralni vata tuha. Ve vykazu vymer byla provedena
zmena u nize uvedene polozky. Oproti puvodni cene materialu dochazi k navyseni
ceny a zmene parametru viz Zmenovy list c. 1 vedeny pod c.j. MV-140289-2/OPF-
2012.

Specifikace
die vykazu

vymer:

oddi!713

izolace
tepelne

Cena v Kc bez DPH za
puvodni material

609825,15

Cena v Kc bez DPH za
novy material

1 116951,39

Cenovy
rozdil v Kc

507126,23

3. Cena za dilo die Smlouvy o dilo c.j. KRPL-27970-54/CJ-2011-1800VZ
Celkova cena bez DPH 35 847 431 ,-Kc
DPH 7169486,-Kc
Celkova cena vcetne DPH 43 016 917,-Kc

Vicenaklady (navyseni oproti puvodni Smlouve o dilo)

Celkova cena bez DPH
DPH
Celkova cena vcetne DPH

Nova cena za dilo die dodatku c. 1

507 126,23 Kc
101 425,24 Kc
608551,47 Kc

Celkova cena bez DPH
DPH
Celkova cena vcetne DPH

36354557,23 Kc
7270911,24 Kc

43625468,67 Kc

4. Zhotovitel pfeda dilo v nove stanovenem terminu: do 31. 3. 2013.

5. Cl. 5 bod 5.2 ve Smlouve o dilo c.j. KRPL-27970-54/CJ-2011-1800VZ se meni takto:

Zhotovitel je povinen provest dilo fadne a vcas do 31. 3. 2013 v souladu
s harmonogramem provadeni stavebnich praci, ktery je pfilohou c. 2. Do teto doby
se nezapocitavaji pfekazky zduvodu okolnosti vyssi moci podle odst. 5.7 az 5.10
teto smlouvy, pokud byly takoveto okolnosti zhotovitelem fadne oznameny.

6. Ostatni ujednani smlouvy c.j. KRPL-27970-54/CJ-2011-1800VZ zustavaji
nezmenena.



3. Zaverecna ustanoveni

1. Obe smiuvni strany prohlasuji, ze dodatek nebyl uzavren v tisni, ani za jednostranne
nevyhodnych podminek a na dukaz toho pfipojuji sve vlastnorucnf podpisy.

2. Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
vyhotoveni zhotovitel.

3. Nedilnou soucasti tohoto dodatku je harmonogram provadeni stavebnich praci a
Zmenovy list c. 1.

V Liberci dne: 1 4 -12- 2012

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:

Ing?
jednate" I. s r.o.

I* R 1 •¥• JCV spol. s r.o.
Bratrf Stefanu 973

500 03 Hradec Kralove
DIG: CZ00486361

-17-

plk. Mgr. Milan Franko
feditel krajskeho reditelstvi
olicie Libereckeho kraje

V zastoupeni:
plk. Ing. Vladimir Libnar
namestek f editele

POLICE CESKc
KRAJSKE REDni
LIBERECKEHO K
460 32 U8EREG, f- r. E. BENESE 24



Harmonogram postupu praci
"Rekonstrukce a modernizace objektu SO 01 c.p.589"

Vyklizeni rekonstruovanych prostor objednatelem do 10.6.2012
(postupne die HMG)

Zdravotechnika - vnitfni kanalizace
Zdravotechnika - vnitfni vodovod

I FINANCNf HARMONOGRAM Rekonstrukce a modernizace objektu SO-01 c.p. 589, Policie CR Liberec

Poznamka: termm zahajeni a dokonceni bude zaviset na termfnu podpisu SOD.
predpokladany termin zahajeni 12.6. 2012
pfedpokladany termin ukonceni 20.03. 2013

PRIMAspol. ss.r.o.
Bratfi Stefanu 978

Hradec Kralove Zpracoval: Milan Drabek



Harmonogram postupu praci
11 Rekonstrukce a modernizace objektu SO-02 c.p. 375, Policie CR Liberec"

IRNANCNI HARMONOGRAM Rekonstrukce a modernizace objektu SO-02 c.p. 375, Policie CR Liberec
PRIMA spol. s r. o.
Bratfi Stefanu 973
500 03 Hradec Kralove

Vyklizenf rekonstruovanych prostor objednatelem do 10.6.2012

Price a dodavky HSV

Svisle a kompletni konstmkce
Vodorovne konstrukce
Upravy povrcnu a osazovani vyplni

Ostatni konstrukce a prace-bourani

Prace a dodavky PSV

Izolace proti vode a vlhkosti 655591
682631
153879
294795
10256
215979
1743994
266897
192218
496321
866370
3258366
434384
443212

1341260

Zdravotechnika - vnitfni kanalizace
Zdravotechnika - vnitfni vodovod

Zdravotechnika - zafizovaci pfedmety
Ustfedni vytapeni

Konstrukce klempirske
Konstrukce pokryvacske

Vvklizenl rekonstruovanvch prostor obiednatelem do 31.5.2012

Poznamka: termin zahajeni a dokonceni bude
zaviset na terminu podpisu SOD.
predpokladany termin zahajeni 12.6. 2012
pfedpokladany termin ukonceni 20.03.2013

PRIMA spol. s s.r.o.
Bratff Stefanu 978

Hradec Kralov^ Zpracoval: Milan Drabek



*£** MINISTERSTVO VNJTRA
;*;;;**** CESKS REPUBLIKY

MVCRX01BAROM
prvotni identifikator

odbor programoveho financovani
Na Pankraci 72
Praha 4
14021

C. j. MV-140289-2/OPF-2012
Praha 12. prosince2012
Pocet listu:
Pfilohv: /

Policejnf prezidium Ceske republiky
Policejni prezident

Strojnicka 27
17089 P r a h a 7

Posouzeni Zmenoveho listu c. 1
K c. j.: PPR-130-886/CJ-2012-990622

..KRP LbK. Pastvfska ul. - rekonstrukce obiektu pro ucelv dislokace KRP"
Zmenovv list c. 1 - posouzeni zmenv v prubehu realizace stavbv.

Evidencni cislo akce: 114V11200 - 1024

Vasim dopisem c. j. PPR-130-886/CJ-2012-990622 ze dne 6. prosince 2012 nam byl
pfedlozen Zmenovy list c. 1, ktery fesi zmenu izolantu zateplovaciho systemu fasady
objektu, ktera byla zpusobena chybou v zadavaci dokumentaci stavebni akce ,,KRP
LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP". Jedna se o
navyseni nakladu ceny dila o 507 126,- Kc bez DPH, coz cini 608 552,- Kc vcetne
DPH.
Vzhledem k tomu, ze pfi posuzovani pfedlozeneho zmenoveho listu c. 1 a jeho pfiloh
nebyly shledany zjevne nedostatky, pro ktere by nebylo mozno vzit na vedomi
opravnenost ovefovane a zdokumentovane zmeny - souhlasime v plnem rozsahu
s vecnou zmenou v pfedlozenem zmenovem listu c. 1 vcetne naplne praci, sluzeb a
vykond k tomu potfebnych a v z^sade odpovidajicich cenovemu ujedn^ni ve smlouve
o dilo a cenove urovni dodavek a montazi na tuzemskem trhu.
Zaroveh Vas upozornujeme na nutnost venovat vetsi pozornost pnprave akci,
soucinnosti uzivatele stavby, objednatele a projektanta tak, aby veskere nutne a
pfedpokladane prace byly spravne zahrnuty v projektove dokumentaci a tim
soucasne v zadavaci dokumentaci pro vyber zhotovitele stavby.



»*»» **** M1N1STERSTVO VN1TRA

""*****

Odbor programoveho financovani MV, jako spravce programu u pfedmetne akce ve
smyslu 61. 8) "Vecnych, casovych a financnich podminek" vydava souhlas
s uzavfenim smluvniho vztahu na zmenu uplatnenou ve zmenovem listu c. 1 a to
postupem die zakona c. 137/2006 Sb. o vefejnych zakazkach ve zneni pozdejsich
predpisu. Dodatek smiouvy o dilo, jejichz prilohou bude zmena polozkoveho rozpoctu
stavby, podepsany odpovednymi zastupci zhotovitele a objednatele zaslete na odbor
programoveho financovani MV spolu se zadosti o zmenu stanoveni vydaju akce
114V11200-1024. Souhlas s uzavfenim dodatku smiouvy o dilo se vydava na
zaklade ponizeni financnich prostredku akce 114V11300-2133 ,,Vesty balisticke
pro ZJ a PMJ " v SMVS/EDS - viz dopis PP CR c. j. PPR-130-886/CJ/2012-990622.

Zdenek KROUPA
feditel odboru

podepsano elektronicky

Na vedomi: KRP Libereckeho kraje

Vyrizuje: Ing. Zdenek Vavra
tel. 6.: 974849368
e-mail: zdenek,vavra@mvcr.cz


