



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

č. KRPE-20303-5/ČJ-2011-1700NE-VZ,
uzavřené dne 9. 12. 2011 na 1. část veřejné zakázky s názvem
„Stavební práce - realizace úspor energie – Policie ČR Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188“

I.

Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený: plk. Ing. Petrem Petříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
právní forma: organizační složka státu
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel./fax/e-mail: +420 974 561 223 / +420 974 561 228 / krp.pu@mvcv.cz
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: MARHOLD a.s.
sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí
zastoupený: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva
IČ: 150 50 050
DIČ: CZ15050050
bankovní spojení: KB a.s.
číslo účtu: 43-3933720257/0100
tel., fax, e-mail: 466 009 911, 466 009 912, info@marhold.cz
zapsán v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B,
vložka 2583
(dále jen „zhotovitel“)

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3 článku III. Smlouvy o dílo č. KRPE-20303-5/ČJ-2011-1700NE-VZ, uzavřené dne 9. 12. 2011 na 1. část veřejné zakázky s názvem „Stavební práce - realizace úspor energie – Policie ČR Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188“ (dále jen „smlouva o dílo“), který nově zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje **dokončit a předat dílo** objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 30. září 2012**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.“

**III.
Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel předloží objednateli aktualizovaný harmonogram stavebních prací.
2. Ostatní podmínky dohodnuté smluvními stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily v celém jeho rozsahu a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je tvořen dvěma stranami textu a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Pardubicích dne 30. 05. 2012.....

Za objednatele:

přk. Ing. Petr Petřík
náměstek ředitele pro ekonomiku
Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje

V Pardubicích dne 4. 6. 2012.....

Za zhotovitele:

Ing. David Petrásek
předseda představenstva
společnosti
MARHOLD a.s.

50050
9 911