




OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO

č. KRPE-20303-6/ČJ-2011-1700NE-VZ,
uzavřené dne 9. 12. 2011 na 2. část veřejné zakázky s názvem
„Stavební práce - realizace úspor energie – Policie ČR Ústí nad Orlicí, Letohradská 759-760“

I.

Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený: plk. Ing. Petrem Petříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku
právní forma: organizační složka státu
IČ: 72050250
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., fax, e-mail: +420 974 561 223, +420 974 561 228, krp.pu@mvcv.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel

název: Sdružení firem pro „Stavení práce – realizace úspor energie – Policie ČR
Ústí nad Orlicí, Letohradská 759 – 760“
(vedoucí účastník sdružení: INSTAV Hlinsko a.s.)
sídlo: INSTAV Hlinsko a.s., Tyršova 833, 539 01 Hlinsko
zastoupený: Ing. Vladislav Kropáček, ředitel a předseda představenstva společnosti
INSTAV Hlinsko a.s.
IČ: 25284959
DIČ: CZ25284959
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hlinsko
číslo účtu: 78-8137880287/0100
tel., fax, e-mail: 469 311 847, 469 311 847, info@instavh.cz

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2631

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3 článku III. Smlouvy o dílo č. KRPE-20303-6/ČJ-2011-1700NE-VZ, uzavřené dne 9. 12. 2011 na 2. část veřejné zakázky s názvem „Stavební práce - realizace úspor energie – Policie ČR Ústí nad Orlicí, Letohradská 759-760“ (dále jen „Smlouva o dílo“), který nově zní:

„3. Zhotovitel se zavazuje **dokončit a předat dílo** objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 30. září 2012**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.“

III.
Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel předloží objednateli aktualizovaný harmonogram stavebních prací.
2. Ostatní podmínky dohodnuté smluvními stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily v celém jeho rozsahu a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je tvořen dvěma stranami textu a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Pardubicích dne 30. 05. 2012


Za objednatele:



náměstek ředitele pro ekonomiku
Krajského ředitelství policie
Pardubického kraje

V Pardubicích dne 30. 5. 2012

Za zhotovitele:



7

Ing. Vladislav Kropáček
ředitel a předseda představenstva
společnosti
INSTAV Hlinsko a.s.