



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Fond soudržnosti  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

## DODATEK Č. 3

**KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**č. KRPE-20303-5/ČJ-2011-1700NE-VZ,**  
**uzavřené dne 9. 12. 2011 na 1. část veřejné zakázky s názvem**  
**„Stavební práce – realizace úspor energie – Policie ČR Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188“**

### I. Smluvní strany

#### Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje  
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice  
zastoupený: plk. Ing. Petrem Petříkem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
právní forma: organizační složka státu  
IČ: 72050250  
DIČ: CZ72050250  
bankovní spojení: ČNB  
číslo účtu: 11234881/0710  
tel., fax, e-mail: +420 974 561 223, +420 974 561 228, krp.pu@mvcv.cz

(dále jen „objednatel“)

#### Zhotovitel

název: MARHOLD a.s.  
sídlo: Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, Zelené Předměstí  
zastoupený: Ing. Davidem Petráskem, předsedou představenstva  
IČ: 15050050  
DIČ: CZ15050050  
bankovní spojení: KB a.s.  
číslo účtu: 43-3933720257/0100  
tel., fax, e-mail: +420 466 009 911, +420 466 009 912, info@marhold.cz

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B,  
vložka 2583

(dále jen „zhotovitel“)

**II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně odstavce 3 článku III. Smlouvy o dílo č. KRPE-20303-5/ČJ-2011-1700NE-VZ, uzavřené dne 9. 12. 2012 na 1. část veřejné zakázky s názvem „Stavební práce – realizace úspor energie – Policie ČR Ústí nad Orlicí, Dělnická 1188“ (dále jen „smlouva o dílo“), který nově zní:



*„3. Zhotovitel se zavazuje **dokončit a předat dílo** objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 30. listopadu 2012**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.“*

**III.  
Závěrečná ustanovení**

1. Zhotovitel předloží objednateli aktualizovaný harmonogram stavebních prací.
2. Ostatní podmínky dohodnuté smluvními stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy nemění.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily v celém jeho rozsahu a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je tvořen dvěma stranami textu a nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.



V Pardubicích dne ..... **20-09-2012**

**Za objednatele:**

  
\_\_\_\_\_  
plk. Ing. Petr Benčík  
náměstek ředitele pro ekonomiku  
Krajského ředitelství policie  
Pardubického kraje  


V Pardubicích dne ..... **21.9.2012**

**Za zhotovitele:**

  
\_\_\_\_\_  
  
MARHOLD a.s. IČO: 15050050  
Jiráskova 169, 530 02 Pardubice, tel: 46 609 911  
předseda představenstva  
společnosti  
MARHOLD a.s.