

**Dodatek č. 2
ke Smlouvě o dílo pro KKC OOP ČR Turnov
Č. j. KRPL-17062-185/ČJ-2011-1800VZ**

(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

Kontaktní adresa: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: 19-0084548881/0710

Zastoupená: plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku

Kontaktní osoba: Ing. Vladimír Brabec, vedoucí odboru správy majetku

E-mail: osm.krplb@mvcv.cz

Tel: 974 461 242

Fax: 974 461 248

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název společnosti: RESA – sanace a rekonstrukce spol. s r.o.

Sídlo: Šalounova 778/18, 703 00 Ostrava - Vítkovice

Jméno osoby oprávněné jednat jménem zhotovitele: Jan Sojnek, jednatel společnosti

IČ: 25837982

DIČ: CZ25837982

Bankovní spojení: Komerční banka a. s., Ostrava

Číslo účtu: 27-1172940247/0100

Kontaktní osoby: Jan Sojnek, jednatel společnosti

Tel.: 558 359 822

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 20800

(dále jen jako „zhotovitel“)

2. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s realizací Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-110/ČJ-2011-1800VZ nebudou realizovány níže uvedené práce.

3. Předmět dodatku

Zhotovitel neprovede práce, které jsou níže specifikovány. Uvedené práce byly chybně obsaženy ve výkazu výměr bez jakékoliv návaznosti na výkresovou část projektové dokumentace. Uvedené položky nejsou součástí předmětu díla.

Specifikace dle nabídkového rozpočtu: oddíl 04 ZTI – vodovod a kanalizace	Počet kusů	Cena v Kč bez DPH za 1 kus včetně kpl	Cena v Kč bez DPH celkem
4.1.5 Sprchová baterie nástěnná páková	3	2 150	6 450
4.1.8 Elektrický akumulární ohřívač vody typ OKE 80	3	4 580	13 740
4.3.1 Umývadlo diturvitové	4	2 100	8 400
4.3.2 Kombi kloset diturvitový s nádrží s úsp. Arm.	5	3 700	18 500
4.3.3 Pisoar diturvitový včetně senzorové indikace	6	6 000	36 000
4.3.4 Výlevka	1	3 200	3 200
4.3.5 Sprchová mísa smalt 800 x 800	3	3 177	9 531
Méněpráce celkem			95 821

4. Cena

Cena za dílo dle Smlouvy o dílo č.j. KRPL-17062-110/ČJ-2011-1800VZ

Celková cena bez DPH	1 254 376,62 Kč
DPH	250 875,32 Kč
Celková cena včetně DPH	1 505 251,94 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1

Celková cena bez DPH	50 002,94 Kč
DPH	10 000,59 Kč
Celková cena včetně DPH	60 003,53 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 1

Celková cena bez DPH	7 682,92 Kč
DPH	1 536,58 Kč
Celková cena včetně DPH	9 219,50 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 1

Celková cena bez DPH	1 296 696,64 Kč
DPH	259 339,33 Kč
Celková cena včetně DPH	1 556 035,97 Kč

Méněpráce dle dodatku č. 2

Celková cena bez DPH	95 821,00 Kč
DPH	19 164,20 Kč
Celková cena včetně DPH	114 985,20 Kč

Nová cena za dílo dle dodatku č. 2

Celková cena bez DPH	1 200 875,64 Kč
DPH	240 175,13 Kč
Celková cena včetně DPH	1 441 050,77 Kč

5. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v ostatním platí ustanovení dle Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-17062-110/ČJ-2011-1800VZ.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne: 31. 7. 2012

.....
zhotovitel

Jan Sojnek

jednatel společnosti

RESA - SANACE A REKONSTRUKCE
spol. s r. o.

703 00 OSTRAVA - VÍTKOVICE

Šalounova 776/18

DIČ: CZ25837982 IČO: 25837982

TEL./FAX 596 611 531

.....
objednatel

plk. Ing. Vladimír Libnar

náměstek ředitele KŘ pro ekonomiku