

DODATEK SMLOUVY Č. 1

ke smlouvě o dílo č. KRPE-28060/ČJ-2011-1700NE-VZ (dále jen „smlouva o dílo“)

I. Smluvní strany

Objednatel

název: Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje
sídlo: Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
zastoupený: plk. Mgr. Radkem Malířem, ředitelem
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: ČNB
číslo účtu: 11234881/0710
tel., fax, e-mail: +420 974 561 220, +420 974 561 228, krp.pu@mvcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel [doplní uchazeč]

název: AG COM, a.s.
sídlo: Náměstí Míru 22, 503 03 Smiřice
zastoupený: Ing. Jiřím Skořepou, členem představenstva
IČ: 474 52 081
DIČ: CZ47452081
bankovní spojení: Raiffeissenbank, a.s.
číslo účtu: 3003008001/5500
tel., fax, e-mail: +420 495 405 911, +420 495 421 108, obchod@agcom.cz
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,
oddíl B, vložka 2250

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změně části čl. I smlouvy o dílo „Zástupce objednatele pro věci technické“, která nově zní:

Zástupci objednatele pro věci technické

Zástupci objednatele pro věci technické jsou Ing. Tomáš Javůrek, telefon +420 734 582 308, p. Ludvík Rozkovec, telefon +420 974 562 535 a p. Petr Víšek, tel. +420 974 561 281, fax +420 974 561 228, e-mail: krppak.ovz@mvcr.cz.

III.

Smluvní strany se dále dohodly na změně čl. III. odst. 3 smlouvy o dílo, který nově zní:

3. Zhotovitel se zavazuje **dokončit a předat dílo** objednateli bez vad a nedodělků **nejpozději do 17. srpna 2012**. Termín dokončení je možné zkrátit, nesmí však dojít k nedodržení technologických lhůt a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu díla.“

IV.

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku řádně seznámily a souhlasí s ním. Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jeho podpisu.
3. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a tři objednatel.

V Pardubicích dne 25. 6. 2012

Za objednatele:

V Pardubicích dne 25. 6. 2012

Za zhotovitele:

plk. Mgr. Radek Malíř
ředitel

Ing. Jiří Skořepa
člen představenstva