



Europäischer Fonds für regionale Entwicklung:
Wir investieren in Ihre Zukunft/ Evropský fond pro
regionální rozvoj: Investice do vaší budoucnosti



Ziel 3 | Cíl 3
Ahoj sousede. Hallo Nachbar.
2007-2013. www.ziel3-cil3.eu

Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje

Dne : 13.4. 2011

Aktuální stav projektů spolufinancovaných z fondů Evropské unie k 12.4. 2011

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – mobilní monitorovací centrum MMC“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz

- projekt měl být ukončen 30.6. 2011, ale na žádost německého projektového partnera bude projekt prodloužen do 31.12. 2011
- dle harmonogramu projektu se uskuteční a budou realizovány jednotlivé aktivity (společné cvičení, inzerce v médiích, závěrečná porada k vyhodnocení projektu)
- v období o které je projekt prodloužen, se budou realizovat jednotlivé aktivity u zahraničního projektového partnera v Sasku s tím, že českému projektovému partnerovi nevzniknou v rámci projektu žádné vícenáklady
- připravuje se návrh na změnu smlouvy; Na dokoupení zařízení pro MMC na přenos obrazu z mobilních kamer. Peníze ušetřeny v rámci projektu. Po zpracování specifikace (termín: do 15.4. 2011) bude žádost předána Lead partnerovi – Policejní ředitelství Chemnitz.

Financování projektu 100% 285 950 EUR = 7 148 750,-Kč – zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – služební kynologie“ “ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz

- projekt měl být ukončen 30.6. 2011, ale na žádost německého projektového partnera bude projekt prodloužen do 31.12. 2011
- dle harmonogramu projektu se uskuteční a budou realizovány jednotlivé aktivity (společné cvičení se soutěží v kynologických disciplínách, inzerce v médiích, závěrečná porada k vyhodnocení projektu)
- v období o které je projekt prodloužen, se budou realizovat jednotlivé aktivity u zahraničního projektového partnera v Sasku s tím, že českému projektovému partnerovi nevzniknou v rámci projektu žádné náklady-další náklady hradí Policejní ředitelství Chemnitz

Financování projektu 100% 180 900 EUR 4 522 500,-Kč – zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – silniční doprava“ “ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Chemnitz

- projekt měl být ukončen 30.6. 2011, ale na žádost německého projektového partnera bude projekt prodloužen do 31.12. 2011
- dle harmonogramu projektu se uskuteční a budou realizovány jednotlivé aktivity (společný výkon služby, společné školení, jazykový kurz, inzerce v médiích, závěrečná porada k vyhodnocení projektu)
- v období o které je projekt prodloužen, se budou realizovat jednotlivé aktivity u zahraničního projektového partnera v Sasku s tím, že českému projektovému partnerovi nevzniknou v rámci projektu žádné vícenáklady

Financování projektu 100% 115 620 EUR = 2 890 500,- Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí – dopravní a pořádková policie“ Vedoucí partner KRP Ústeckého kraje

- projekt měl být ukončen 30.6. 2011, ale na žádost německého projektového partnera bude projekt prodloužen do 31.12. 2011
- dle harmonogramu projektu se uskuteční a budou realizovány jednotlivé aktivity (společný výkon služby, hospitace, jazykové kurzy, inzerce v médiích, závěrečná porada k vyhodnocení projektu)
- je připravena žádost o možnost čerpat zbylé finanční prostředky určené na pořízení investic, s cílem přikoupení dvou můstků na vážení nákladních vozidel; Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje jako Lead partner podává žádost za oba partnery. V současné době je žádost projednávána na CRR v Chomutově.

Financování projektu 100% 217 450 EUR = 5 436 250,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

OP Česko-Sasko projekt „Zlepšení bezpečnosti na česko-saském příhraničí - potírání kriminality“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Drážďany (OE-OE)

- plánované ukončení projektu je 31.12. 2011
- dle harmonogramu projektu se uskuteční a budou realizovány jednotlivé aktivity (zasedání společného grémia, jazykový kurz, inzerce v médiích, závěrečná konference v Sasku k ukončení projektu)

Financování projektu 100% 23 250 EUR = 581 250,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Projekt „Portál pro informační podporu rozhodování za krizových situací“Vedoucí Krajský úřad Ústeckého kraje

- z projektu již byly realizovány zakázky na pořízení 7 kompletů LUK do vozidel (rozpoznávání registračních značek) a technologie pro Operační středisko k připojení na Portál pro krizové řízení
- v současné době probíhá výběr dodavatele na vytištění brožur (manuál pro obsluhu zařízení k rozpoznávání registračních značek)
- po dodání brožur proběhne instruktážní školení pro uživatele zařízení k rozpoznávání registračních značek
- na CRR v Chomutově je předložena ke kontrole soupiska výdajů

Financování projektu 100% 360 000 EUR = 9 000 000,-Kč. zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Projekt „Společná hlídková činnost při krizových situacích“ Vedoucí partner Zemské policejní ředitelství centrálních služeb Saska !!!

- aktivity u tohoto začínajícího projektu se rozeběhly na přelomu února a března a budou pokračovat přesně dle konkrétních úkolů uvedených v pracovních celcích (společná cvičení, společná školení, společný výkon služby, společná zasedání vedoucích, jazykový kurz, výroba a pořízení propagačních předmětů, inzerce v médiích)
- v rámci investic u tohoto projektu by mělo v letošním roce dojít k pořízení pracovního člunu, speciálního vozidla s vlekem pro loď a k pořízení speciálního příslušenství k lodi a vozidlu. Zadávací dokumentace pro výběrové řízení je již u příslušného útvaru na Policejním prezidiu připravena. Čeká se pouze na podpis pana policejního prezidenta. Po jeho schválení bude hned vyhlášeno výběrové řízení.

Pracovní člun typ: Katamaran ,popř. vícetrupý člun nebo kombinovaná forma trupu (pro extra vysoké zajištění stability proti převrácení), konstrukce člunu musí umožnit zaručení zásahu k záchraně lidí, zvířat a věcných hodnot z vodního nebezpečí, například zásahů při povodních. Trup člunu musí odpovídajícím způsobem umožňovat bezpečné manévrování a přistávání při nízké hladině vody cca 30 cm, jakož i přistávání u písčiny a kamenitých břehů. Vztlak je nutné vyměřit tak, aby člun byl pojízdný i při palubě zcela zatopené vodou. Vybavení člunu musí umožňovat jeho nasazení ve dne i v noci.

Pracovní člun bude mimo jiné vybaven speciálním ECHOLOTEM, který je schopen zobrazit předměty velikosti cca 10cm. Tento přístroj není závislý na průzračnosti vody. Využití: pátrání po osobách a věcech pod vodní hladinou a přesné zadokumentování polohy předmětu na dně s pořízením fotodokumentace v elektronické podobě.

Stav projektu:

Vzhledem k tomu, že projekt byl doporučen k realizaci Monitorovacím výborem Saské rozvojové

a dotační banky 22. června 2010, tak již probíhají některé aktivity dle časového harmonogramu projektu. Vedoucí partner již ukončil výběrové řízení na pořízení investic. Dále má již certifikovány výdaje podle článku 16 kontrolorem SAB za 4 Q roku 2010. Již jsou realizovány jazykové kurzy, společná školení, spol. výcvik atd. Zadávací dokumentace na pořízení investic je schválena. Dodání člunu je posunuto na únor 2012.

Rizika vyplývající z nerealizace investičního záměru (pořízení majetku)

V případě nerealizace nebudou čerpány finanční prostředky z Operačního programu přeshraniční spolupráce 2009 - 2013 Česká republika – Svobodný stát Sasko. Při nesplnění cílů projektu, nebudou uhrazeny již vynaložené prostředky z dotační banky. U vedoucího partnera je v současné době nasmlouváno cca 90 000,-EUR. Dle mého názoru lze předpokládat, že by při nerealizování cílů programu mohlo dojít k poškození dobrého jména PČR v zahraničí. Do současné doby je PČR hodnocena jako spolehlivý partner při plnění závazků se zahraničním partnerem, tak i Saskou rozvojovou bankou. V dalším období by zároveň nedošlo ke zlepšení bezpečnostní situace občanů v příhraničí.

Financování projektu 100% 202 364 EUR = 5 666 192,-Kč zahraniční závazek (85% EU, 15% spolufinancování)

Projekt „Potlačení a stíhání přeshraniční autokriminality a drogové kriminality“ Vedoucí projektu Policejní ředitelství Drážďany (OE-OE) !!!

- projekt byl 8. března 2011 schválen Monitorovacím výborem
- od Lead partnera jsme obdrželi smlouvu „O poskytnutí dotace“
- zahájení projektu je 1. července 2011
- v současné době kompetentní pracovníci připravují specifikace pro pořízení speciálních automobilů pro kynologii, speciálního automobilu pro prevenci, speciálního mobilního zařízení pro přenos videosignálu (skryté sledování) pro SKPV a pro optoelektronické čtečky

k vyhodnocování testů na přítomnost drog pro DI. Termín přípravy a zpracování jednotlivých specifikací je do 29.4. 2011

Financování projektu 100% 281 143 EUR = 7 872 004,-Kč **zahraniční závazek** (85% EU, 15% spolufinancování)

Projekt „Integrace operačních středisek“ – Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

- přetrvávají problémy se stavební připraveností – záležitost OSM
- 26.4. 2011 proběhne zasedání hodnotící komise k otevírání obálek – „KŘP ÚK – dopracování projektové dokumentace na IOS“
- v uplynulém týdnu proběhla v Praze porada ohledně nákupu technologií. Nepadlo zde definitivní rozhodnutí, některé problémy v této oblasti přetrvávají a je třeba je dořešit. V blízké době bude k tomuto svolána další porada, která se uskuteční na Bálkové.
- v současné době je požádáno o registraci
- na intranetové stránky budou kompetentním pracovníkem vyvěšeny informace o tomto projektu
- zatím můžeme konstatovat, že úkoly jsou plněny dle harmonogramu projektu

“ Financování projektu 100% 52 685 000,-Kč

JUDr. Milan Babičik
koordinátor fondů EU Krajského ředitelství
policie Ústeckého kraje