

ČESKÉ REPUBLIKY
ŘEDITELSTVÍ POLICIE
KRAJE
NÁM. DR. E. BENEŠE 24
LIBEREC, 460 32

Dodatek č. 1

ke

Smlouvě o dílo

č.j. KRPL-46480- 9/ČJ-2011-1800VZ

uzavřená dle § 536 a násl. z. č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník

I. Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec 1 – Staré Město

ve věcech této smlouvy zastoupený: Ing. Vladimírem Brabcem, vedoucím oddělení správy nemovitého majetku

bank. spojení: ČNB, pobočka Liberec

číslo účtu: 84548881/0710

IČO: 72050501

DIČ: CZ72050501

tel.: 974 461 242

fax: 974 461 248

E-mail: osm.krplb@mvcr.cz

zástupce ve věcech technických: Jiří Knop, pracovník oddělení správy nemovitého majetku

tel.: 974 461 363

Zhotovitel:

C. Bau spol. s r. o.

Komenského 93, 471 24 Mimoň

ve věcech této smlouvy zastoupený: Ing. Miroslavem Piškem, prokuristou

bank. spojení: Česká spořitelna, a.s. Mimoň

číslo účtu: 0900092369/0800

IČO: 61329568

DIČ: CZ61329568

tel.: 487 862 746

fax: 487 863 238

E-mail: info@cbau.cz

zástupce ve věcech technických: Břetislav Píšek, jednatel

tel.: 487 862 746

Zapsán v OR: Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 7325

II. Preambule

Smluvní strany se dohodly, že v rámci realizace Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-46480-7/ČJ-2011-1800VZ budou provedeny vícepráce.

III. Předmět dodatku

1. Zhotovitel provede elektrikářské práce - prodloužení elektroinstalace 2x 0,5 m a montáž dvou zářivek v místnosti č. místnosti 202 z důvodu odizolování stropu pod balkonem spojené se sádkartonářskými pracemi. Uvedené elektrikářské práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel provede klempířské práce - dodávka a montáž podokapního žlábků u balkonu (arkýře) včetně jeho napojení na svod. Uvedené klempířské práce nebyly obsaženy v projektové dokumentaci.

IV. Cena

1. Cena za plnění díla dle čl. III. tohoto dodatku byla sjednána takto:
Dohodnutá cena za elektrikářské práce: 1 467,- Kč včetně DPH
Dohodnutá cena za klempířské práce: 5 478,- Kč včetně DPH

Celková cena bez DPH 5 787,50 Kč

DPH 1 157,50 Kč

Celková cena včetně DPH **6 945,00 Kč**

Slovy: Šesttisícdevětsetčtyřicetpětkorunčeských.

2. Cena za vícepráce nepřesáhne 20 % původní ceny za plnění díla, která činí 389 658,11 Kč včetně DPH.

V. Lhůta plnění

Zhotovitel předá realizované vícepráce v termínu do 2. 12. 2011.

VI. Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že v ostatním platí ustanovení dle Smlouvy o dílo vedené pod č.j. KRPL-46480-7/ČJ-2011-1800VZ.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísní, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne:

28.11.11

Zhotovitel

objednatel

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
LIBERECKÉHO KRAJE
ODBOR SPRÁVY MAJETKU
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU
400 32 LIBEREC, P. Č. DOX 020