

Formulář žádosti o podporu Programu Interreg V-A

Česká republika – Polsko/

Formularz wniosku o dofinansowanie z

Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska



Datum podání / Data złożenia:

Datum registrace / Data zarejestrowania:

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:

vyplňuje Společný sekretariát / wypełnia Wspólny Sekretariat

Stanovisko JS k projektovému záměru (datum)/ Opinia WS dot. propozycji projektowej (data):

.....

A. Identifikace projektu / Identyfikacja projektu

Registrační číslo projektu / Numer rejestracyjny projektu:	CZ.11.4.120/0.0/0.0/20_032/0002852
Identifikace žádosti (Hash) / Dane identyfikacyjne wniosku (Hash):	1ltwhxP
Verze / Wersja:	0002
Typ podání / Typ złożenia:	Automatické/Automatycznie
Způsob jednání / Sposób postępowania:	Podpisuje jeden signatář/Podpisuje jeden sygnatariusz

Projekt / Projekt

Číslo výzvy / Numer naboru:	11_20_032
Název výzvy / Tytuł naboru:	4. výzva pro individuální projekty - prioritní osa 4 / 4. nabór dla projektów indywidualnych - oś priorytetowa 4

Název projektu CZ / Tytuł projektu CZ:	Správná praxe při zajištění výkonu veřejné správy a činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie
Název projektu PL / Tytuł projektu PL:	Dobre praktyki w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i działań służb bezpieczeństwa na wypadek pandemii.
Název projektu EN / Tytuł projektu EN:	"Best practice" ensuring of performance of public administration and first responders in pandemic emergences

Anotace projektu / Streszczenie projektu:

Projekt vytváří platformu pro výměnu zkušeností s cílem definovat správnou praxi při zajišťování výkonu veřejné správy a bezpečnosti při vzniku pandemie a podobných mimořádných událostí v příhraničním regionu. Součástí projektu je testování nových technologií pro omezení šíření pandemie a možnosti jejího efektivního nasazení v podmínkách příhraničí. Společné řešení a definice správné praxe umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu proti dopadům pandemie.

Projekt tworzy platformę wymiany doświadczeń w celu zdefiniowania dobrych praktyk w zakresie zapewnienia funkcjonowania administracji publicznej i bezpieczeństwa na wypadek pandemii i podobnych sytuacji w regionie przygranicznym. Częścią projektu jest testowanie nowych technologii ograniczających rozprzestrzenianie się pandemii i możliwości jej skutecznego wdrożenia w warunkach granicznych. Wspólne rozwiązanie i określenie dobrych praktyk pozwala na stworzenie efektywnego systemurozwoju.

Fyzická realizace projektu / Rzeczowa realizacja projektu

Předpokládané datum zahájení / Przewidywany termin rozpoczęcia:	1. 7. 2021
Předpokládané datum ukončení / Przewidywany termin zakończenia:	31. 12. 2022
Předpokládaná doba trvání (v měsících) / Przewidywany czas trwania (w miesiącach):	18,00

Příjmy projektu / Dochody projektu

Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	Projekt nevytváří jiné peněžní příjmy/Projekt nie generuje innych wpływów finansowych
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	Projekt nevytváří příjmy dle článku 61/Projekt nie generuje przychodów zgodnie z artykułem 61

Doplňkové informace / Informacje uzupełniające

Realizace zadávacích řízení na projektu / Realizacja przetargów w projekcie: Ne/Nie

Veřejná podpora / Pomoc publiczna: Ne/Nie

Specifický cíl / Cel szczegółowy

Číslo / Numer:	11.4.120.4.1
Název / Nazwa:	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu / Zwiększenie poziomu współpracy między institucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
Procentní podíl / Udział procentowy:	100,00

Číslo prioritní osy / Numer osi priorytetowej:	11.4
Název prioritní osy / Nazwa osi priorytetowej:	Spolupráce institucí a komunit / Współpraca instytucji i społeczności

Číslo investiční priority / Numer priorytetu inwestycyjnego:	11.4.120
Název investiční priority / Nazwa priorytetu inwestycyjnego:	Posilování institucionální kapacity orgánů veřejné správy a zúčastněných subjektů a účinné veřejné správy: podporou právní a správní spolupráce a spolupráce mezi občany a institucemi / Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej poprzez wspieranie współpracy prawnej i administracyjnej i współpracy między obywatelami i instytucjami

B. Vedoucí partner/Partner wiodący

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
IČ / REGON	70885940
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Organizační složka státu
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Nejsem plátcem DPH
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	
Je vedoucí partner Evropským seskupením pro územní spolupráci? / Czy partner wiodący jest europejskim ugrupowaniem współpracy terytorialnej?	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

Partnerství pro bezpečnost". Přeshraniční systém podpory záchranných činností společnými opatřeními a nákupem vybavení (1197000 EUR). "Hasič-záchranář- potápěč". Školení a cvičení specializovaných polských a českých potápěčských skupin" . "Hasič-záchranář bezpečná cesta k pomoci". Cílem projektu bylo zvýšit teoretické znalosti a praktické dovednosti při řízení speciální požární techniky za ztížených podmínek. (24 529,80 EUR) "Společný zásah-speciální odborná příprava hasičů záchranářů pro hašení požárů uvnitř budov" Cílem projektu bylo zvýšit úroveň spolupráce českých a polských hasičů. (10 988,77 EUR). Vlajkový projekt "Bezpečné pohraničí". Projekt "Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa" (1 164 640 EUR).

"Partnerstwo dla bezpieczeństwa"- transgraniczny system wspierający wspólne działania ratownicze zakończony zakupem wyposażenia (1.197.000 EUR) "Strażak-Ratownik-Nurek"projekt, dzięki któremu przeprowadzono szkolenia oraz ćwiczenia doskonalące i zacieśniające współpracę pomiędzy grupami ratownictwa wodno-nurkowego.

"Strażakratownik- bezpieczna droga do pomocy" - celem projektu było podwyższenie teoretycznych i praktycznych umiejętności w posługiwaniu się specjalistycznym sprzętem przeciwpożarowym , w trudnych warunkach. (24 529,80 EUR) "Wspólna interwencja strażaków- specyficzne działania podczas pożarów wewnętrznych"- (10 988,77 EUR) Projekt Flagowy "Bezpieczne pogranicze". Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesnik - Nysa" (1 164 640 EUR).

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Eva
Příjmení / Nazwisko:	Betlachová

Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420773793662
E-mail / E-mail:	eva.betlachova@hzsol.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Karel
Příjmení / Nazwisko:	Kolářík
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420602784292
E-mail / E-mail:	karel.kolarik@hzsol.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Petr
Příjmení / Nazwisko:	Ošlejšek
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	Ph.D.
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420602530719
E-mail / E-mail:	petr.oslejsek@hzsol.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	NE

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Olomoucký kraj

Název okresu / Powiat	Olomouc
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Olomouc
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Olomouc
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Povel
Ulice / Ulica:	Schweitzerova
PSČ / Kod pocztowy:	77900
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	91
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	524
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ2307100345340017038881
Měna účtu / Waluta rachunku:	EUR
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	34534
Základní část ABO / ABO - część główna:	17038881
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Petr
Příjmení / Nazwisko:	Ošlejšek
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizaci projektu v rámci vedoucího partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu ze strony partnera wiodącego projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Řízení aktivit v rámci realizace projektu, koordinace odborných činností zaměřených na spolupráci partnerů projektu. Odpovědnost za realizaci nákupů a služeb v rámci vedoucího partnera projektu. Příslušník má zkušenosti s řízením a realizací národních projektů Integrovaného regionálního operačního programu, mezinárodních projektů realizovaných v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007 - 2013, INTERREG V-A 2014 - 2020, výzkumných projektů v rámci FP7, HORIZON 2020 a dalších.

Zarządzanie działaniami w ramach realizacji projektu, koordynacja działań zawodowych ukierunkowanych na współpracę partnerów projektu. Odpowiedzialność za realizację zakupów i usług w ramach partnera wiodącego projektu. Członek ma doświadczenie w zarządzaniu i wdrażaniu projektów krajowych Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, projektów międzynarodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska 2007-2013, INTERREG VA 2014-2020, projektów badawczych w ramach 7PR, HORIZON 2020 i inne.

Jméno / Imię:	Eva
Příjmení / Nazwisko:	Betlachová
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za administraci projektu v rámci vedoucího partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za administrowanie projektu ze strony partnera wiodącego projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Odpovědnost za vedení dokumentace projektu pro potřeby EU administrace, za koordinaci a přípravu podkladů vyplývajících z režimu spolufinancování projektu z INTERREG V-A (zprávy o realizaci projektu, změny projektu apod.), zajišťuje dohled nad dodržováním povinností vyplývajících z tohoto režimu.

Odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji projektowej na potrzeby administracji UE, za koordynację i przygotowanie dokumentów wynikających z režimu dofinansowania projektów z INTERREG VA (sprawozdania z realizacji projektów, zmiany w projektach itp.), Zapewnia nadzór nad przestrzeganiem wynikających z tego obowiązków režim.

Jméno / Imię:	Marcela
Příjmení / Nazwisko:	Chromcová
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za ekonomické činnosti vedoucího partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za działania ekonomiczne projektu ze strony partnera wiodącego projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Organizace ekonomických činností. Příslušník má zkušenosti s řízením a realizací mezinárodních projektů realizovaných v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 a dalších projektů v národní úrovni.

Organizacja działalności gospodarczej. Członek posiada doświadczenie w zarządzaniu i realizacji projektów międzynarodowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Polska 2007-2013 oraz innych projektów na poziomie krajowym.

Kategorie zásahu / Kategorie intervencji

Oblast intervence / obszar interwencji

Kód / Kod	VIII.0.119
Název / Nazwa	Investice do institucionální kapacity a účinnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reform, zlepšování právní úpravy a řádné správy/Inwestycje w zdolności instytucjonalne i w sprawność administracji publicznej oraz efektywność usług publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i l
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy między institucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	103 646,45

Tematický cíl / cel tematyczny

Kód / Kod	11
Název / Nazwa	Posílení institucionální kapacity veřejných orgánů a zúčastněných stran a účinné veřejné správy/Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej
Název specifického cíle / Nazwa celu szczegółowego	Zvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v příhraničním regionu/Zwiększenie poziomu współpracy między institucjami i społecznościami w regionie przygranicznym
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	103 646,45

Forma financování / forma finansowania

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Nevratný grant/Dotacja bezzwrotna
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	103 646,45

Typ území / Typ obszaru

Kód / Kod	01
Název / Nazwa	Velké městské oblasti (hustě obydlené > 50 000 obyvatel)/Duże obszary miejskie (>50 000 mieszkańców i duża gęstość zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	0,21
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	217,66
Kód / Kod	02
Název / Nazwa	Malé městské oblasti (střední hustota > 5000 obyvatel)/Małe obszary miejskie (>5 000 mieszkańców i średnia gęstość zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	6,57
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	6 809,57
Kód / Kod	03
Název / Nazwa	Venkovské oblasti (řídce osídlené)/Obszary wiejskie (o małej gęstości zaludnienia)
Procentní podíl / Udział procentowy	93,22
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	96 619,22

Mechanismus územního plnění / Mechanizm działania przestrzennego

Kód / Kod	07
Název / Nazwa	Nepoužije se/Nie dotyczy
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	103 646,45

Ekonomická aktivita / działalność gospodarcza

Kód / Kod	18
Název / Nazwa	Veřejná správa/Administracja publiczna
Procentní podíl / Udział procentowy	100,00
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	103 646,45

Lokalizace / Lokalizacja

Kód / Kod	CZ071
Název / Nazwa	Olomoucký kraj
NUTS2 / NUTS2	Střední Morava
NUTS1 / NUTS1	Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy	85,17

Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	88 275,68
Kód / Kod	CZ080
Název / Nazwa	Moravskoslezský kraj
NUTS2 / NUTS2	Moravskoslezsko
NUTS1 / NUTS1	Česká republika
Procentní podíl / Udział procentowy	14,19
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	14 707,43
Kód / Kod	PL523
Název / Nazwa	Nyski
NUTS2 / NUTS2	Opolskie
NUTS1 / NUTS1	Region Południowo-Zachodni
Procentní podíl / Udział procentowy	0,64
Indikativní alokace / Indykatywna alokacja	663,34

C. Partneri projektu/Partnerzy projektu

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	531627328
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Organizacja pozarządowa o charakterze non profit
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Nejsem plátcem DPH
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	Sdružení obcí
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	Związek / stowarzyszenie jednostek samorządu terytorialnego

Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu / Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie

Většinu věcných a organizačních činností bude provádět vedoucí partner projektu, podporovaný dalšími partnery projektu, včetně zaměstnanců Úřadu Sdružení polských obcí Euroregionu Pradziad, kteří mají zkušenosti s implementací a vypořádáním projekty realizované z fondů Přeshraniční spolupráce - 20 projektů realizovaných v rámci Fondu mikroprojektů POWT a Interreg VA. Zaměstnanci SGPEP se rovněž podíleli na implementaci tzv. velkých projektů - "EUREGIO PL-CZ", díky kterému jsou schopni projekt úspěšně realizovat k požadovaným výsledkům.

Większość działań merytorycznych i organizacyjnych przeprowadzi Partner Wiodący Projektu, wspierany będzie przez pozostałych Partnerów Projektu w tym przez pracowników Biura Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad, którzy mają doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów realizowanych ze środków Współpracy Transgranicznej - 20 zrealizowanych projektów w ramach Funduszu Mikroprojektów POWT oraz Interreg V-A. Pracownicy SGPEP brali też udział w realizacji tzw. dużego projektu - "EUREGIO PL-CZ". dzięki czemu są w stanie pomyślnie zrealizować i rozliczyć projekt.

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Piotr
Příjmení / Nazwisko:	Bąk
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48666395522
E-mail / E-mail:	piotr@europradziad.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Radosław
Příjmení / Nazwisko:	Roszkowski
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48664745859
E-mail / E-mail:	starosta@powiatprudnicki.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Edward
Příjmení / Nazwisko:	Szupryczyński
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48509681827
E-mail / E-mail:	burmistrz@glucholazy.pl

Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	opolskie
Název okresu / Powiat	prudnicki
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Prudnik
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Prudnik
Ulice / Ulica:	Klasztorna
PSC / Kod pocztowy:	48200
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	4
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Rachunek bieżący w EUR
Kód banky / Kod banku:	0034 - Pekao SA
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	PL22124016881978001069002851
Měna účtu / Waluta rachunku:	EUR
Stát / Państwo:	Polsko
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Piotr
Příjmení / Nazwisko:	Bąk
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach działań partnera projektu. / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach działań partnera projektu.

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Osoba odpovědná za realizaci projektu v rámci aktivit projektového partnera odpovídá za realizaci projektových aktivit plánovaných SGPEP, koordinaci aktivit partnerů, účast na všech aktivitách partnerů a následné vypořádání projektu. Zaměstnanec pověřený realizací projektu má více než 10 let zkušeností s realizací a vypořádáním projektů spolufinancovaných z fondů EU.

Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach działań partnera projektu jest odpowiedzialna za realizację zaplanowanych przez SGPEP działań projektu, koordynację działań partnerów, uczestnictwo we wszystkich działaniach partnerów o późniejsze rozliczenie projektu. Wyznaczony do realizacji projektu pracownik ma przeszło 10 letnie doświadczenie w realizacji i rozliczaniu projektów współfinansowanych ze środków UE.

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Jeseník
IČ / REGON	00302724
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Obec
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátcem DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującecej	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

<p>1) Dědictví nyského knížectví a společné historie v Jeseníku a Glucholazech (702 806 EUR) - Společný projekt samospráv Glucholaz a Jeseníku, který počítal s využitím revitalizovaných historických památek obou měst .</p> <p>2) Léto v Nysě, zima v Jeseníku - Výstavba dopravní a parkovací infrastruktury (1.642.867 EUR) - Zvýšení atraktivity příhraničního regionu vybudováním nových záchytných parkovišť u Nyského jezera a v Jeseníku.</p> <p>3) Centrum společných aktivit - kooperační síť samospráv a NNO partnerských měst (EUR 771.247,32) - Cílem projektu je vytvoření trvalé přeshraniční kooperační sítě sdružující samosprávy Jeseníku, Nysy a aktivní formální (NNO) a neformální skupiny. Partneři: Město Jeseník, MKZ Jeseník, Gmina Nysa, MiGBP Nysa</p>
<p>1) Dziedzictwo Księstwa Nyskiego oraz wspólna historia w Jeseniku i Głuchołazach (702 806 EUR) - wspólny projekt samorządów Głuchołazach i Jesenika, co pozwoliło na wykorzystanie zrewitalizowanych zabytków obu miast.</p> <p>2) Lato w Nysie, zima w Jeseniku - budowa infrastruktury transportowej, oraz miejsc parkingowych (1.642.867EUR) - Zwiększenie atrakcyjności regionu przygranicznego poprzez budowę nowych parkingów w pobliżu jeziora nyskiego i w Jeseniku.</p> <p>3) Centrum Działań Wspólnych- sieć kooperacyjna samorządów i NGO miast partnerských (EUR 771.247,32) - Celem projektu jest stworzenie trwałej transgranicznej sieci kooperacyjnej zrzeszającej samorządy Jesenika i Nysy oraz aktywnie działające formalne (NGO) i nieformalne grupy Partnerzy: Miasto Jeseník, MKZ Jeseník, Gmina Nysa, MiGBP Nysa</p>

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Mgr. Bc.
Jméno / Imię	Zdeňka
Příjmení / Nazwisko:	Blišťanová
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	0042584449151
Mobil / Tel. kom.:	00420776113107
E-mail / E-mail:	starosta@mujes.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Jana
Příjmení / Nazwisko:	Dekanová
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	0042584498183
Mobil / Tel. kom.:	0042777604618

E-mail / E-mail:	jana.dekanova@mujes.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Olomoucký kraj
Název okresu / Powiat	Jeseník
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Jeseník
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Jeseník
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Jeseník
Ulice / Ulica:	Masarykovo nám.
PSČ / Kod pocztowy:	79001
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	1
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	167
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Město Jeseník
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ9107100345340002325861
Měna účtu / Waluta rachunku:	EUR
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	34534
Základní část ABO / ABO - część główna:	2325861

SWIFT kód / Kod SWIFT:	
------------------------	--

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Tomáš
Příjmení / Nazwisko:	Guzej
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za oblast odbornou realizaci projektu za partnera / Osoba odpowiedzialna za obszar profesjonalnej realizacji projektu w imieniu partnera

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Velitel jednotky dobrovolných hasičů v Jeseníku : koordinace odborných činností, odpovědnost za realizaci nákupu - odběrový stan, organizaci setkání pracovní skupiny, prezentačního dne.
Komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeseníku: koordynacja działań zawodowych, odpowiedzialność za realizację zakupu - namiot próbny, organizacja spotkania grupy roboczej, dniu prezentacji.

Jméno / Imię:	Jana
Příjmení / Nazwisko:	Dekanová
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za administraci projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za administrowanie projektem w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Osoba zodpovědná za administraci projektu na úrovni partnera projektu a realizaci nákupu zařízení na pořádání videokonferencí pro MěÚ Jeseník (video projektor + licence). Potřebné kompetence: znalost polského a českého jazyka na komunikativní úrovni, zkušenosti s realizací projektů.
Osoba odpowiedzialna za zarządzanie projektem na poziomie partnera projektu i realizację zakupu sprzętu do organizacji wideokonferencji dla Urzędu Miasta Jeseník (projektor wideo + licencja). Wymagane kompetencje: znajomość języka polskiego i czeskiego na poziomie komunikatywnym, doświadczenie w realizacji projektów.

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Euroregion Praděd
IČ / REGON	69594074
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Zájmové sdružení právnických osob
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Nejsem plátcem DPH

Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

Euroregion Pradęd má s realizací projektů obdobného charakteru bohaté a letité zkušenosti. Společně s polským partnerem Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad byla zrealizována řada zajímavých mikroprojektů, a to jak v předchozím Operačním programu přeshraniční spolupráce 20017-2013, tak i v současném programu Interreg V-A 2014-2020. Euroregion disponuje kvalitním zázemím a kvalifikovaným personálem, který je pro úspěšnou realizaci mikroprojektu nezbytný.

Euroregion Pradziad posiada bogate i wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze. Wraz z polskim partnerem Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pradziad zrealizowano szereg ciekawych mikroprojektów, zarówno w poprzednim Programie Operacyjnym Współpracy Transgranicznej 2017-2013, jak i w obecnym programie Interreg V-A 2014-2020. Euroregion dysponują wysokiej jakości zapleczem i wykwalifikowaną kadrą, co jest niezbędne do pomyślnéj realizacji mikroprojektu.

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Milan
Příjmení / Nazwisko:	Rác
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420725132711
E-mail / E-mail:	milan.rac@zlatehory.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	NE

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Ing.
Jméno / Imię	Alena
Příjmení / Nazwisko:	Šmigurová
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420702688093
E-mail / E-mail:	alena.smigurova@europraded.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	

Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO
---	-----

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Moravskoslezský kraj
Název okresu / Powiat	Bruntál
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Bruntál
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Vrbno pod Pradědem
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Vrbno pod Pradědem
Ulice / Ulica:	Nové doby
PSČ / Kod pocztowy:	79326
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	111
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Euroregion Praděd
Kód banky / Kod banku:	0800 - Česká spořitelna, a.s.
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ4208000000001788045283
Měna účtu / Waluta rachunku:	EUR
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Zatím není určeno / Na razie nie określono:	ANO
Jméno / Imię:	Alena
Příjmení / Nazwisko:	Šmigurová
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Koordinátor projektu / Koordynator projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Koordinátor projektu se podílí na realizaci dílčích aktivit projektu, komunikuje se všemi partnery projektu a také dodavateli. Plní administrativní záležitosti (dotazy, poptávky, objednávky, smlouvy, prezenční listiny, atd.). Zajišťuje podklady pro zpracování průběžného/závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Koordynator projektu uczestniczy w realizacji częściowych działań projektowych, komunikuje się ze wszystkimi partnerami projektu i dostawcami. Prowadzi sprawy administracyjne (pytania, zapytania, zamówienia, umowy, listy obecności itp.). Dostarcza dokumenty do obsługi rozliczeń okresowych / końcowych i raportu końcowego z realizacji projektu.

Zatím není určeno / Na razie nie określono:	ANO
Jméno / Imię:	Světлана
Příjmení / Nazwisko:	Lanči
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Koordinátor projektu / Koordynator projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Koordinátor projektu se podílí na realizaci dílčích aktivit projektu, komunikuje se všemi partnery projektu a také dodavateli. Plní administrativní záležitosti (dotazy, poptávky, objednávky, smlouvy, prezenční listiny, atd.). Zajišťuje podklady pro zpracování průběžného/závěrečného vyúčtování a závěrečné zprávy o realizaci projektu.

Koordynator projektu uczestniczy w realizacji częściowych działań projektowych, komunikuje się ze wszystkimi partnerami projektu i dostawcami. Prowadzi sprawy administracyjne (pytania, zapytania, zamówienia, umowy, listy obecności itp.). Dostarcza dokumenty do obsługi rozliczeń okresowych / końcowych i raportu końcowego z realizacji projektu.

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Głuchołazy
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	531412792
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Gmina
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu

Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującecej	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

Gmina Głuchołazy realizovala v rámci OP Přeshraniční spolupráce Česká republika Polsko 2007-2013 projekt "Vývoj záchranných systémů" Partneři: Olomoucký kraj - Vedoucí partner, Město Vidnava, Obec Velká Kraš, Město Zlaté Hory, Město Glucholazy

Cílem projektu bylo zlepšit bezpečnost v česko-polských příhraničních oblastech. Na polské straně projekt zahrnoval nákup těžkého záchranného a hasičského vozidla pro OSP Gierałcice a realizace společných cvičení a seminářů s českými partnery.

Gmina Głuchołazy zrealizowała projekt w ramach POWT Czechy Polska 2007-2013 "Rozwój systemów ratowniczych"

Partnerzy: Olomoucký kraj - Vedoucí partner, Město Vidnava, Obec Velká Kraš, Město Zlaté Hory, Město Glucholazy

Projekt miał na celu poprawę bezpieczeństwa na czesko-polskich terenach przygranicznych. Po stronie polskiej przedsięwzięcie dotyczyło zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gierałcice oraz przeprowadzenia wspólnych ćwiczeń i seminarium z partnerami czeskimi.

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Piotr
Příjmení / Nazwisko:	Chrobak
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48506190138
E-mail / E-mail:	fundusze@glucholazy.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Edward
Příjmení / Nazwisko:	Szupryczyński
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48509681827
E-mail / E-mail:	burmistrz@glucholazy.pl

Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa pro doručení, Adresa oficiální (adresa sídla organizace)
Název kraje / Nazwa województwa:	Opolskie
Název okresu / Powiat	nyski
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Gmina Głuchołazy
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Głuchołazy
Ulice / Ulica:	Rynek
PSC / Kod pocztowy:	48340
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	15
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	15
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Bank Spółdzielczy w Leśnicy o/Głuchołazy
Kód banky / Kod banku:	0011 - Bank Spółdzielczy
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	PL12889100002015650793120001
Měna účtu / Waluta rachunku:	PLN
Stát / Państwo:	Polsko
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Piotr
Příjmení / Nazwisko:	Chrobak
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizace projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

1. Vedoucí odboru plánování a rozvojových fondů Městského úřadu v Głuchołazach
 2. Koordinátor několika projektů v rámci programu Phare SFMP, INTERREG III Česká republika-Polsko OP 2007-2013. Účastník projektového týmu: Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa v rámci INTERREG VA

1. Naczelnik Wydziału Planowania Rozwoju i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miejskiego w Głuchołazach
 2. Koordynator kilkunastu projektów w ramach Phare JSPF, INTERREG III A, POWT Czechy -Polska 2007-2013. Członek zespołu realizującego projekt: Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesnik - Nysa w ramach INTERREG VA

Jméno / Imię:	Tomasz
Příjmení / Nazwisko:	Dziedziński
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizace projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Velitel městské stráže ve Glucholazech.
 Účastník projektového týmu: Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa
 Komendant Straży Miejskiej w Głuchołazach.
 Członek zespołu realizującego projekt: Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesnik - Nysa

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	POL Polsko
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Nysa
IČ zahraniční / REGON zagraniczny	531412869
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Gmina
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Jsem plátce DPH a nemám zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	

Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	
---	--

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

<p>Jestli sněží nebo slunce svítí - v Euroregionu si děti hrají" (2011-2012) v projektu se účastnili mladí lidé z Nysy a Jesenník. Jako součást projektu byly dva lyžařské výcviky a snowboarding na svazích v oblasti Jeseník, a jízda na vybavení pro vodní sporty (voda plachetnic, vodní lyžování) na jezeře v Nyse. Podíl město Nysa 19,699.00 EUR</p> <p>"Rekonstrukce historického společného turistického centra na polsko-české hranici" (2008-2010). Partneri projektu 9 obcí. Rozpočet projektu celkem: 1,421,001.00 EUR včetně účasti Nysa - ve výši 310,000 EUR.</p> <p>Projekt "Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa" (1 164 640 EUR).</p>
<p>Czy pada śnieg czy słońce świeci w Euroregionie bawią się dzieci" (2011-2012) w projekcie uczestniczyła młodzież z Nysy i Jesennika. W ramach działań projektu przewidziane zostały 2 kursy szkoleniowe nauki jazdy na nartach i snowboardzie na stoku w okolicach Jesenika oraz nauki jazdy na sprzęcie wodnym (żaglówki, narty wodne) nad Jeziorem Nyskim. Udział Gminy Nysa 19.699,00 EUR</p> <p>"Rekonstrukcje historyczne wspólnym produktem turystycznym polsko-czeskiego pogranicza" (2008-2010). Partnerami było 9 wnioskodawców. Łączny budżet projektu: 1.421.001,00 EUR, w tym udział Gminy Nysa do 310.000 EUR.</p> <p>Projekt "Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesnik - Nysa" (1 164 640 EUR).</p>

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Kordian
Příjmení / Nazwisko:	Kolbiarz
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48608651375
E-mail / E-mail:	k.kolbiarz@www.nysa.pl
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	
Jméno / Imię	Adrian
Příjmení / Nazwisko:	Kołodziej
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+48734435153
E-mail / E-mail:	a.kolodziej@www.nysa.pl

Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Opolskie
Název okresu / Powiat	Nyski
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Nysa
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Nysa
Ulice / Ulica:	ul. Kolejowa
PSC / Kod pocztowy:	48300
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	15
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Budžet Gminy Nysa
Kód banky / Kod banku:	0425 - ING BANK SLASKI SA - KATOWICE
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	PL16105015041000002326015456
Měna účtu / Waluta rachunku:	PLN
Stát / Państwo:	Polsko
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Adrian
Příjmení / Nazwisko:	Kołodziej
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizace projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Zplnomocněný zástupce pro ochranu utajovaných informací v bezpečnostní kanceláři Městského úřadu v Nysě.

Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Nysie.

Jméno / Imię:	Danuta
Příjmení / Nazwisko:	Naciasta
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za realizace projektu v rámci partnera projektu / Osoba odpowiedzialna za realizację projektu w ramach partnera projektu

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

Inspektor v Bezpečnostní kanceláři Městského úřadu v Nysie.

Účastník projektového týmu: Společné řízení specifických rizik v regionu Jesník - Nysa

Inspektor w Biurze Bezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Nysie

Członek zespołu realizującego projekt: Wspólne zarządzanie konkretnymi zagrożeniami w regionie Jesnik ? Nysa

Typ subjektu / Typ podmiotu	Partner s finančním příspěvkem
Kód státu / Kod państwa	CZE Česká republika
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
IČ / REGON	72051795
DIČ / VAT ID / NIP / VAT ID	
Právní forma / Forma prawna	Organizační složka státu
Typ plátce DPH / Typ płatnika VAT	Nejsem plátcem DPH
Je DPH obsaženo v rozpočtu? / Czy VAT jest ujęty w budżecie?	ANO
Realizátor / Jednostka realizująca	
Právní forma realizátora / Forma prawna jednostki realizującej	

**Zkušenosti/praxe partnera s realizací projektů obdobného charakteru a rozsahu /
Doświadczenia/praktyka partnera w realizacji projektów o podobnym charakterze i zakresie**

"Drugstop - přeshraniční spolupráce policejních jednotek v oblasti boje s drogovou kriminalitou" - vlajkový projekt v rámci OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko 2 457 545,50 EUR. "Zefektivnění česko-polské spolupráce v boji proti kyberkriminalitě" - vlajkový projekt v rámci OP INTERREG V-A Česká republika - Polsko 3 064 440,62 EUR
"Drugstop -transgraniczna współpraca jednostek Policji w zakresie walki z przestępczością narkotykową" - Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 2 457 545,50 EUR. "Usprawnienie czesko-polskiej współpracy w walce z cyberprzestępczością" - Projekt flagowy w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska 3 064 440,62 EUR

Osoby subjektu / Osoby podmiotu

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Bc.
Jméno / Imię	Vladimíra
Příjmení / Nazwisko:	Daňková
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420737844558
E-mail / E-mail:	vladimira.dankova@pcr.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	ANO

Titul před jménem / Tytuł przed nazwiskiem:	Mgr.
Jméno / Imię	Tomáš
Příjmení / Nazwisko:	Lansfeld
Titul za jménem / Tytuł za nazwiskiem:	
Telefon / Telefon:	
Mobil / Tel. kom.:	+420720512030
E-mail / E-mail:	krpm.reditel.sekretariat@pcr.cz
Statutární zástupce / Przedstawiciel statutowy/osoba uprawniona do zaciągania zobowiązań:	ANO
Hlavní kontaktní osoba / Główna osoba do kontaktu:	

Adresy subjektu / Adresy podmiotu

Typ adresy / Typ adresu:	Adresa oficiální (adresa sídla organizace), Adresa pro doručení
Název kraje / Nazwa województwa:	Olomoucký kraj
Název okresu / Powiat	Olomouc
Název ORP / Nazwa gminy o rozszerzonych kompetencjach (CZ):	Olomouc
Městská část / Dzielnica miasta:	
Obec / Gmina:	Olomouc
Část obce / Dzielnica gminy/sołectwo:	Hodolany
Ulice / Ulica:	tř. Kosmonautů
PSČ / Kod pocztowy:	77900
Číslo orientační / Numer budynku porządkowy:	10
Číslo popisné/evidenční / Numer budynku ogólny/ewidencyjny:	189
Kód druhu čísla domovního / Kod rodzaju numeru budynku:	1

Účty subjektu / Rachunki podmiotu

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Hlavní příjmový účet - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ7907100000190020931881
Měna účtu / Waluta rachunku:	CZK
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	19
Základní část ABO / ABO - część główna:	20931881
SWIFT kód / Kod SWIFT:	

Název účtu příjemce / Nazwa rachunku bankowego beneficjenta:	Výdajový účet - KŘP Olomouckého kraje
Kód banky / Kod banku:	0710 - Česká národní banka
IBAN / Numer rachunku w formacie IBAN:	CZ7907100000190020931881
Měna účtu / Waluta rachunku:	CZK
Stát / Państwo:	Česká republika
Předčíslí ABO / ABO - prefiks:	
Základní část ABO / ABO - część główna:	20931881

SWIFT kód / Kod SWIFT:	
-------------------------------	--

Realizační tým / Zespół realizujący

Jméno / Imię:	Vladimíra
Příjmení / Nazwisko:	Daňková
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Koordinátor řízení projektu / Koordynator zarządzania projektami

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

<ul style="list-style-type: none"> - 8 letá zkušenost s realizací projektů spolufinancovaných EU v roli koordinátora a administrátora (koordinace činností souvisejících se zpracováním projektových žádostí a rozpočtu projektů, přípravou a realizací výběrových řízení, monitorovacích zpráv a hlášení o pokroku, přípravou dokumentace k ukončení projektů, žádostí o platbu, kontrolou naplňování indikátorů projektů), - absolventka bakalářského studia na Univerzitě Palackého v Olomouci - Kurz projektového managementu
<ul style="list-style-type: none"> - 8 lat doświadczeń przy realizacji projektów współfinansowanych przez UE w roli koordynatora i administratora (koordynacja działań związanych z opracowaniem wniosków projektowych i budżetów projektów, przygotowaniem i realizacją postępowań przetargowych, raportów i informacji o postępach, przygotowaniem dokumentacji za zakończenie projektu, wniosku o płatność, kontrolą wypełniania wyznaczników projektów), - absolwentka studiów licencjackich na Uniwersytecie F. Palackiego w Ołomuńcu - kurs zarządzania projektami

Jméno / Imię:	Ludmila
Příjmení / Nazwisko:	Andělová
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za oblast zajištění činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie / Osoba odpowiedzialna za zapewnienie działań sił bezpieczeństwa na wypadek pandemii

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

ředitelka ÚO Jeseník - osoba oprávněná koordinovat činnost obvodních oddělení na teritoriu ÚO Jeseník, Dopravního inspektorátu ÚO Jeseník a oddělení SKPV ÚO Jeseník.
Dyrektor KPP w Jeseníkach - osoba uprawniona do koordynacji działań komisariatów policji na terenie KPP Jeseník, Wydziału ruchu drogowego KPP w Jeseníkach i Wydziałów służby kryminalnej KPP w Jeseníkach.

Jméno / Imię:	Libor
Příjmení / Nazwisko:	Giesel
Funkce v projektu CZ / Funkcja w projekcie PL:	Osoba odpovědná za oblast zajištění činnosti bezpečnostních složek při vzniku pandemie / Osoba odpowiedzialna za zapewnienie działań sił bezpieczeństwa na wypadek pandemii

Popis kompetencí a kvalifikací / Opis kompetencji i kwalifikacji:

ředitelem Územního odboru Šumperk - osoba oprávněná koordinovat činnost obvodních oddělení na teritoriu ÚO Šumperk, Dopravního inspektorátu ÚO Šumperk a oddělení SKPV ÚO Šumperk.
--

Dyrektor Wydziału Terytorialnego Šumperka - osoba upoważniona do koordynowania działalności wydziałów okręgowych na terenie ÚO Šumperk, Inspektoratu Transportu ÚO Šumperk i oddziału SKPV ÚO Šumperk.
--

D. Umístění / Lokalizacja**Název subjektu / Nazwa podmiotu: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje****Místo realizace / Miejsce realizacji**

Jeseník
Olomoucký kraj
Šumperk

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia**Dopad projektu / Oddziaływanie projektu**

Jeseník
Olomoucký kraj
Šumperk

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Jeseník**Místo realizace / Miejsce realizacji**

Jeseník

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia**Dopad projektu / Oddziaływanie projektu**

Jeseník

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Místo realizace / Miejsce realizacji

Jeseník
Olomoucký kraj
Šumperk

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Jeseník
Olomoucký kraj
Šumperk

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Euroregion Praděd

Místo realizace / Miejsce realizacji

Bruntál
Jeseník

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Bruntál
Jeseník

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Nysa

Místo realizace / Miejsce realizacji

Nysa

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Nysa

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Místo realizace / Miejsce realizacji

Prudnik

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Prudnik

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Głuchołazy

Místo realizace / Miejsce realizacji

Głuchołazy

Aktivity realizované mimo podporované území / Działania realizowane poza obszarem wsparcia

Dopad projektu / Oddziaływanie projektu

Nysa

E. Popis projektu / Opis projektu

1. Jaký problém projekt řeší? / Jaki problem rozwiązuje projekt?

Projekt reaguje na aktuální problémy způsobené šířením koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19, které zásadním způsobem ovlivnilo život obyvatel nejen v České republice a Polsku ale na celém světě. Opatření zabráňující šíření nemoci uzavřelo hranice, což mělo za následek omezení přeshraniční spolupráce v podobě, jaká byla doposud realizována (osobní setkání). Projekt vytváří platformu, na základě které bude možné sdílet informace a zkušenosti s dosavadním řešením pandemie v podmínkách veřejné správy a zajištění bezpečnosti v České republice a Polsku z pohledu příhraničních oblastí. Součástí projektu je i testování nových technologií, které by do budoucna měly usnadnit přeshraniční spolupráci (prostředky pro online komunikaci) a omezit šíření pandemií (dezinfekce, monitoring osob, logistika). Výstupem projektu je definice Správné praxe založené na zkušenostech partnerů projektu na české a polské straně hranice (zkušenosti s činností úřadů a zřizovaných organizací, zajištění činnosti bezpečnostních složek, nové formy komunikace s občany) doplněná o možnosti využití nových technologií s cílem eliminovat dopady pandemií a podobných mimořádných událostí, při kterých bude omezen pohyb osob. Definice správné praxe bude výsledkem společného hledání řešení s využitím přeshraniční spolupráce. Výsledný dokument bude zpracován v českém a polském jazyce a bude dán k dispozici dalším subjektům zajišťujícím veřejnou správu.

Projekt jest odpowiedzią na aktualne problemy spowodowane rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, który znacząco wpłynął na życie ludności nie tylko w Czechach i Polsce, ale na całym świecie. Działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się choroby spowodowały zamknięcie granic, co spowodowało ograniczenie dotychczasowej współpracy transgranicznej (spotkania bezpośrednie). Projekt tworzy platformę, na podstawie której będzie można dzielić się informacjami i doświadczeniami z aktualnym rozwiązaniem pandemii w warunkach funkcjonowania administracji publicznej oraz zapewnienia bezpieczeństwa w Czechach i Polsce z perspektywy obszarów przygranicznych. Projekt obejmuje również testowanie nowych technologii, które w przyszłości powinny ułatwić współpracę transgraniczną (środki komunikacji online) oraz ograniczyć rozprzestrzenianie się pandemii (dezynfekcja, monitorowanie ludzi). Efektem projektu jest definicja Dobrych Praktyk na podstawie doświadczeń partnerów projektu po czeskiej i polskiej stronie granicy (doświadczenia z władzami i uznanymi organizacjami, zapewnienie działań bezpieczeństwa, nowe formy komunikacji z obywatelami) uzupełniona o stosowania nowych technologii w celu eliminacji skutków pandemii i podobnych sytuacji kryzysowych, w których ruch osób będzie ograniczony. Definicja dobrej praktyki będzie wynikiem wspólnego poszukiwania rozwiązań przy wykorzystaniu współpracy transgranicznej. Powstały dokument zostanie przygotowany w języku czeskim i polskim oraz zostanie udostępniony do publicznej wiadomości przez inne podmioty prowadzące administrację publiczną.

2. Jaké jsou příčiny problému? / Jakie są przyczyny problemu?

Výskyt koronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění COVID-19 a následná opatření uzavřela hranici a zásadním způsobem omezila spolupráci partnerů. Nebylo možné realizovat osobní kontakty a zavedeným způsobem spolupracovat. Omezení spolupráce se negativně promítlo do upevňování Česko - Polské spolupráce. Partneri v České republice a Polsku byli postaveni před problém, se kterým se doposud nesetkali. Každý byl nucen hledat vlastní řešení, tak aby zajistil svoji činnost. Zavedením opatření v jednotlivých zemích došlo k přerušení kontaktů mezi partnery na české a polské straně hranice. Nebylo možné realizovat přeshraniční spolupráci, tak jako doposud (osobní kontakty), partneři neměli nástroje a postupy jak tuto situaci řešit společně. V případě, že by partneři řešili danou situaci společně a průběžně si vyměňovali informace, našli by daleko rychleji efektivní a účinná opatření. Došlo by k úspoře času a finančních prostředků. Zároveň by mohli efektivněji ochránit své zaměstnance a zajišťovat svá poslání. Obdobné problémy měly i místní samosprávy v rámci českého a polského příhraničí.

Obecność koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 i kolejne działania zamknęły granicę i znacznie ograniczyły współpracę partnerów. Nie było możliwości nawiązania kontaktów osobistych i współpracy w ustalony sposób. Ograniczenie współpracy wpłynęło negatywnie na zacieśnienie współpracy czesko-polskiej. Partnerzy w Czechach i Polsce stanęli przed problemem, z którym wcześniej nie mieli do czynienia. Każdy był zmuszony szukać własnego rozwiązania, aby zapewnić sobie aktywność. Wprowadzenie środków w poszczególnych krajach przerwało kontakty między partnerami po czeskiej i polskiej stronie granicy. Nie udało się zrealizować współpracy transgranicznej, gdyż dotychczas (kontakty osobiste) partnerzy nie dysponowali narzędziami i procedurami do wspólnego radzenia sobie z tą sytuacją. Gdyby partnerzy wspólnie zajmowali się sytuacją i na bieżąco wymieniali informacje, znacznie szybciej znajdowałiby skuteczne i wydajne środki. Pozwoliłoby to zaoszczędzić czas i pieniądze. Jednocześnie mogliby skuteczniej chronić swoich pracowników i zabezpieczyć swoje misje. Podobne problemy miały samorządy w granicach Czech i Polski.

3. Co je cílem projektu? / Co jest celem projektu?

Cílem projektu je vytvořit komunikační platformu (prostřednictvím společných workshopů) na které bude probíhat výměna zkušeností se zvládnutím pandemie v jednotlivých oblastech výkonu veřejné správy, kterou zajišťují partneři projektu. Workshopů se budou účastnit jak partneři projektu, tak zástupci dalších organizací (obce, bezpečnostní složky) působící v příhraničí. Projekt bude řešit i možnou implementaci nových technologií a postupů, které by měly přispět ke zvýšení připravenosti a schopnosti partnerů projektu zajišťovat své úkoly vůči obyvatelům a návštěvníkům příhraničí. Každý partner bude testovat určitou oblast technologií a s výsledky seznamovat další partnery v rámci prezentačních dnů. Na základě komunikační platformy (workshopů) a vyhodnocení efektivity nových technologií bude společně definována správná praxe (dvoujazyčný dokument). Výsledky budou využitelné i v případě aktuálně hrozícího výskytu zoonóz nebo epifytie. Správná praxe bude obsahovat souhrn doporučení, jak efektivně zajišťovat výkon činností partnerů projektů a místních samospráv v příhraničním území. Zapojení partnerů do definice správné praxe a testování nových technologií umožní nalézt efektivní (technologicky a ekonomicky výhodnou) cestu ke společné připravenosti do budoucna..

Celem projektu jest stworzenie platformy komunikacyjnej (poprzez wspólne warsztaty), na której nastąpi wymiana doświadczeń w zarządzaniu pandemią w poszczególnych obszarach administracji publicznej, którą zapewniją partnerzy projektu. W warsztatach wezmą udział partnerzy projektu, a także przedstawiciele innych organizacji (gmin, sił bezpieczeństwa) działających na granicy. Projekt zajmie się również możliwym wdrożeniem nowych technologii, które powinny przyczynić się do zwiększenia gotowości i zdolności partnerów projektu do realizacji swoich zadań mieszkańcom i odwiedzającym granicę. Każdy partner przetestuje określony obszar technologii i podzieli się wynikami z innymi partnerami podczas dni prezentacji. W oparciu o platformę komunikacyjną (warsztaty) i ocenę skuteczności nowych technologii, wspólnie zdefiniowane zostaną dobre praktyki (dokument dwujęzyczny). Wyniki będą przydatne nawet w przypadku obecnego zagrożenia chorobami odzwierzęcymi czy epifitami. Dobra praktyka będzie zawierała podsumowanie zaleceń, jak skutecznie zapewnić realizację działań partnerów projektu i samorządów na obszarze przygranicznym. Zaangażowanie partnerów w definiowanie dobrych praktyk i testowanie nowych technologii umożliwi znalezienie skutecznej (korzystnej technologicznie i ekonomicznie) drogi do wspólnej gotowości na przyszłość

4. Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y? / Jakich/ej zmian(y) oczekuje się w konsekwencji realizacji projektu?

Výsledek projektu nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob (epidemie, epizootie, epifytie) a další. Realizace projektu s využitím virtuálních komunikačních nástrojů vytváří novou dimenzi česko-polské spolupráce i v případech, kdy nebude možné osobní setkání. Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a posílání vůči občanům v příhraničním regionu. Uzavření hranic omezilo možnosti rozvoje pracovního trhu, cestovního ruchu, vzdělávání a dalších výstupy projektu pomohou do budoucna omezit případný negativní dopad i do těchto oblastí.

Rezultatem projektu jest wyznaczenie nowych form współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, polegających na wymianie doświadczeń i wspólnym określeniu działań ułatwiających partnerom projektu i innym organizacjom spełnienie się w przypadku epidemii lub innego stanu wyjątkowego, który będzie miał wpływ na następny. Realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wirtualnej stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe. Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników badań nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy maksymalnym możliwym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego. Zamknięcie granic ograniczyło możliwości rozwoju rynku pracy, turystyki, edukacji i innych produktów projektu, które pomogą zmniejszyć potencjalny negatywny wpływ na te obszary w przyszłości

5. Jaké aktivity v projektu budou realizovány? / Jakie działania będą realizowane w projekcie?

Projekt je rozdělen do tří hlavních oblastí: 1. vytvoření platformy pro výměnu informací prostřednictvím workshopů organizovaných každým partnerem projektu (vyjma partnerů bez příjmu finančních prostředků). V rámci této části bude vytvořena expertní skupina (20 osob) složená ze zástupců partnerů projektu a dalších institucí (obce, hasiči, zdravotnictví, ochrana veřejného zdraví a další přízvaných expertů). Expertní skupina bude diskutovat jednotlivé oblasti výkonu veřejné správy a zajištění bezpečnosti v podmínkách vzniku pandemie a podobných mimořádných událostí. Na základě společné diskuse budou definovány závěry které pomohou partnerům projektu zajistit lepší připravenost na možné budoucí situace při kterých bude nutné zabránit šíření onemocnění nebo zajistit specifické činnosti. 2. V návaznosti na výskyt pandemie se začaly objevovat nové technologie, postupy nebo vyvstaly nové úkoly, které bylo nutné z úrovně partnerů projektu řešit (uzavření hranic, testování osob, dezinfekce, komunikace bez fyzického kontaktu a další). Každý partner bude testovat vybrané technologie nebo prostředky a své zkušenosti bude sdělovat dalším partnerům projektu. Výsledek testování bude implementován do Správné praxe. Sdíleným testováním budou nastíněny možnosti jaké postupy a technologie budou moci partneři projektu do budoucna pořizovat. 3. Správná praxe bude v rámci partnerů ověřena na několika případových studiích. Bude definována určitá situace (např. uzavření hranice, výskyt onemocnění, omezení pohybu z důvodu teroristických hrozeb) a každý partner bude ověřovat možná opatření vycházející ze správné praxe, které by přijal v dané situaci. Součástí projektu bude i konference, která seznámí s výsledky projektu širokou odbornou veřejnost. Za účelem řízení projektu bude vytvořen řídicí výbor složený ze zástupců partnerů projektu, který bude koordinovat a kontrolovat realizaci projektu a dosažení stanovených cílů. Součástí projektu bude i nezbytná publicita.

Projekt podzielony jest na trzy główne obszary: 1. stworzenie platformy wymiany informacji poprzez warsztaty organizowane przez każdego partnera projektu (z wyłączeniem partnerów nieotrzymujących finansowania). W ramach tej części zostanie utworzona grupa ekspercka (20 osób), złożona z przedstawicieli partnerów projektu oraz innych instytucji (gmin, strażaków, służby zdrowia, ochrony zdrowia publicznego i innych zaproszonych ekspertów). Grupa ekspertów omówi poszczególne obszary funkcjonowania administracji publicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa w warunkach pandemii i podobnych sytuacji kryzysowych. Na podstawie wspólnej dyskusji zostaną określone wnioski, które pomogą partnerom projektu zapewnić lepsze przygotowanie na ewentualne przyszłe sytuacje, w których konieczne będzie zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby lub zapewnienie określonych działań. 2. Po wystąpieniu pandemii zaczęły się pojawiać nowe technologie, procedury lub nowe zadania, które należało rozwiązać z poziomu partnerów projektu (zamknięcie granic, badanie osób, dezynfekcja, komunikacja bez kontaktu fizycznego i inne). Każdy partner przetestuje wybrane technologie lub zasoby i podzieli się swoimi doświadczeniami z innymi partnerami projektu. Wynik testu zostanie wdrożony w dobrej praktyce. Wspólne testy określą możliwości, jakie procedury i technologie partnerzy projektu będą mogli nabyć w przyszłości. 3. Dobre praktyki zostaną sprawdzone przez partnerów na kilku studiach przypadków. Zdefiniowana zostanie sytuacja (np. Zamknięcie granicy, zapadalność na choroby, ograniczenia w przemieszczaniu się ze względu na zagrożenie terrorystyczne), a każdy partner zweryfikuje możliwe do podjęcia w tej sytuacji dobre praktyki. Projekt obejmie również konferencję, podczas której wyniki projektu zostaną przedstawione szerokiej publiczności. W celu zarządzania projektem powołany zostanie komitet sterujący złożony z przedstawicieli partnerów projektu. Częścią projektu będzie również niezbędna reklama.

6. Cílová skupina projektu / Grupa docelowa projektu

Cílovou skupinou projektu jsou subjekty vykonávající veřejnou správu (zastřešují subjekty vykonávající veřejnou správu) a subjekty, které se podílí na zajištění bezpečnosti v česko-polském příhraničí. Všichni partneři projektu plní výše uvedené úkoly nebo zastřešují obce které tyto úkoly plní (Euroregiony). Výsledky projektu budou veřejně k dispozici i dalším subjektům v česko-polském příhraničí. Pokud bude zajištěn efektivní výkon veřejné správy, bezpečnost a nastavena komunikace s občany bude mít výsledek projektu pozitivní dopad i na občany, zaměstnance a zaměstnavatele působící v příhraničním regionu. Partneři projektu a další subjekty budou mít možnost seznámit se s přístupy k problematice zvládnutí pandemie z úrovně bezpečnostních složek a místních samospráv v České republice a Polsku a na základě těchto zkušeností se jim bude lépe vyhodnocovat jednotlivé kroky a přijímat nezbytná opatření. Výsledky projektu bude možné využít i jako inspirace pro další rozvoj česko-polské spolupráce a úpravu národních předpisů a postupů.

Grupą docelową projektu są podmioty pełniące funkcje administracji publicznej oraz podmioty uczestniczące w zapewnieniu bezpieczeństwa na granicy czesko-polskiej. Wszyscy partnerzy projektu wykonują powyższe zadania lub obejmują gminy, które wykonują te zadania (euroregiony). Wyniki projektu są publicznie dostępne dla innych podmiotów na pograniczu polsko-czeskim. Jeżeli zapewnione zostanie efektywne działanie administracji publicznej, bezpieczeństwa i komunikacji z obywatelami, efekt projektu pozytywnie wpłynie na obywateli, pracowników i pracodawców działających w regionie przygranicznym. Partnerzy projektu i inne podmioty będą miały okazję zapoznać się z podejściem do kwestii zarządzania pandemią z poziomu sił bezpieczeństwa i samorządów w Czechach i Polsce i na podstawie tych doświadczeń lepiej ocenią poszczególne kroki i podejmą niezbędne środki. Wyniki projektu mogą być również inspiracją do dalszego rozwoju współpracy czesko-polskiej oraz dostosowania krajowych przepisów i procedur.

7. Jak bude zajištěna udržitelnost projektu? / W jaki sposób zostanie zapewniona trwałość projektu?

Udržitelnost projektu garantuje každý partner projektu, zásady definované v dokumentu správné praxe bude možné realizovat i v jiných regionech. Partneri projektu a další subjekty budou mít k dispozici materiál na základě kterého budou moci přijímat odpovídající rozhodnutí a pořizovat vybavení a technologie, které jim pomohou zvládat situace, při kterých bude omezen pohyb přes hranice nebo omezení šíření onemocnění lidí a zvířat. Pořízené vybavení a technologie budou využívány partnery při realizaci přeshraniční spolupráce i v jiných oblastech (videokonferenční zařízení) nebo v případech, kdy bude nutné provádět dezinfekci prostor, monitoring osob a další. V případě potřeby je rovněž možné pořízené vybavení bezplatně sdílet mezi partnery, případně prezentovat dalším zájemcům.

Trwałość projektu gwarantuje każdy partner projektu, zasady określone w dokumencie dobrych praktyk będą możliwe do wdrożenia w innych regionach. Partnerzy projektu i inni uczestnicy projektu będą mieli do dyspozycji materiały, które umożliwią im podejmowanie odpowiednich decyzji oraz zakup sprzętu i technologii, które pomogą im radzić sobie w sytuacjach, w których ruch transgraniczny lub rozprzestrzenianie się chorób ludzi i zwierząt będzie ograniczone. Pozyskany sprzęt i technologie będą wykorzystywane przez partnerów przy realizacji współpracy transgranicznej w innych obszarach (obiekty wideokonferencyjne) lub w przypadkach, gdy konieczna będzie dezynfekcja lokalu, monitorowanie ludzi i nie tylko. W razie potrzeby istnieje również możliwość nieodpłatnego udostępnienia zakupionego sprzętu między partnerami lub zaprezentowania go innym zainteresowanym.

F. Klíčové aktivity / Kluczowe działania

Číslo / Numer:	0
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Příprava projektu/Przygotowanie projektu
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 6. 2020
Datum ukončení / Data zakończenia:	1. 3. 2021
Rozpočet / Budžet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budžet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	0,00

Zapojení partneri / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budžet
Euroregion Praděd	0,00
Gmina Głuchołazy	0,00
Gmina Nysa	0,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	0,00
Město Jeseník	0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Příprava projektu byla započata v červnu 2020. Návrh projektu vychází ze situace v České republice a Polsku v důsledku vzniku pandemie COVID-19. Poprvé v novodobé historii došlo k uzavření hranic a omezení spolupráce v příhraničí oblasti. Každý partner byl postaven před řešením problému jak zajistit výkon svých činností v podmínkách omezení pohybu osob a specifických epidemických opatření. Nebylo možné realizovat spolupráci na základě osobních setkání. Partneři, kteří dlouhodobě spolupracují neměli nástroje jak společně komunikovat. Vzájemná spolupráce většinou probíhala nahodile a byla spojena s výměnou informací jaká opatření jsou přijímána v jednotlivých zemích a organizacích. Každý partner byl nucen řešit situaci individuálně a hledal svá vlastní řešení. Během června 2020 proběhlo setkání partnerů, kde byly krátce shrnuty opatření a postupy a partneři dospěli k závěru, že je nutné nalézt nové formy a cesty spolupráce, tak aby bylo docíleno lepší vzájemné informovanosti a sdílení zkušeností. Partneři projektu viděli jako nezbytné hledat řešení společně a sdílet zkušenosti. Společně byl připraven záměr projektu, který byl předložen k hodnocení. Po úspěšném doporučení projektového záměru byla připravena projektová žádost. Na přípravě se podíleli všichni partneři společně. Během přípravy společně komunikovali, zejména telefonicky a emailem.

Przygotowanie projektu rozpoczęło się w czerwcu 2020 r. Propozycja projektu powstała na podstawie sytuacji w Czechach i Polsce w związku z pandemią COVID-19. Po raz pierwszy w najnowszej historii granice zostały zamknięte, a współpraca w strefie przygranicznej została ograniczona. Każdy z partnerów stanął przed problemem, jak zapewnić wykonywanie swoich działań w warunkach ograniczonego przepływu osób i określonych środków epidemiologicznych. Nie było możliwości prowadzenia współpracy na podstawie osobistych spotkań. Partnerzy, którzy pracowali razem od dawna, nie mieli narzędzi do wspólnej komunikacji. Wzajemna współpraca była w większości przypadkowa i wiązała się z wymianą informacji o działaniach podejmowanych w poszczególnych krajach i organizacjach. Każdy partner był zmuszony do samodzielnego radzenia sobie z sytuacją i poszukiwania własnych rozwiązań. W czerwcu 2020 r. Odbyło się spotkanie partnerów, na którym krótko podsumowano działania i procedury, a partnerzy doszli do wniosku, że należy znaleźć nowe formy i sposoby współpracy, aby osiągnąć lepsze wzajemne informacje i wymianę doświadczeń. Partnerzy projektu uznali za konieczne wspólne znalezienie rozwiązań i wymianę doświadczeń. Wspólnie przygotowano plan projektu i przekazano go do oceny. Po pozytywnej rekomendacji planu projektu przygotowano wniosek projektowy. Wszyscy partnerzy wspólnie brali udział w przygotowaniach. Podczas przygotowań komunikowali się ze sobą, zwłaszcza telefonicznie i mailowo.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Předložení projektového záměru/Złożenie planu projektu
Datum splnění / Data realizacji:	14. 12. 2020
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Předložení projektové žádosti/Złożenie wniosku projektowego
Datum splnění / Data realizacji:	1. 3. 2021

Číslo / Numer:	1
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Řízení projektu/Zarządzenie projektem
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 12. 2022
Rozpočet / Budżet:	2 400,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	2 400,00

Zapojení partneri / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Euroregion Praděd	0,00
Gmina Głuchołazy	0,00
Gmina Nysa	0,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	0,00
Město Jeseník	0,00
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci řízení projektu bude ustanoven řídicí výbor projektu, složený ze zástupců partnerů projektu. Uskuteční se čtyři jednodenní pracovní setkání řídicího výboru. Řídicí výbor bude koordinovat a kontrolovat realizaci jednotlivých aktivit a celkový výsledek projektu. Vedoucí partner odpovídá za celkové řízení projektu v souladu s příslušnými předpisy.

Jedná se zejména o:

- koordinaci výměny informací mezi partnery a poskytovatelem dotace
- organizaci setkání Pracovní skupiny a řídicího výboru projektu
- dozor nad realizací objednávek v rámci projektu
- dozor nad realizací naplánovaných činností
- organizaci propagačních činností
- záznam a předávání realizace projektu
- archivace dokumentace

Na aktivitě se podílejí všichni partneři projektu. V rámci aktivity proběhnou čtyři jednodenní setkání řídicího týmu. V případě epidemiologických omezení je možné fyzické setkání řídicího týmu řešit videokonferencí. Řídicí tým bude komunikovat v případě potřeby telefonicky, emailem nebo videokonferencí.

W ramach zarządzania projektem zostanie powołany komitet kierujący projektem, złożony z przedstawicieli partnerów projektu. Odbędą się cztery jednodniowe spotkania robocze komitetu kierującego. Komitet kierujący będzie koordynować i kontrolować realizację poszczególnych działań i ogólny wynik projektu. Główny partner jest odpowiedzialny za całościowe zarządzanie projektem zgodnie z odpowiednimi przepisami. Są to w szczególności:

- koordynacja wymiany informacji między partnerami a stroną dotującą projekt
- organizacja spotkań grupy roboczej i komitetu kierującego projektem
- nadzór nad realizacją zamówień w ramach projektu
- nadzór nad realizacją zaplanowanych działań w ramach projektu
- organizacja działań promocyjnych
- dokumentowanie i przekazywanie informacji z realizacji projektu
- archiwizacja dokumentacji.

W działaniu uczestniczą wszyscy jego partnerzy. W ramach działania odbędą się cztery jednodniowe spotkania kadry zarządzającej. W przypadku ograniczeń epidemiologicznych, spotkanie kadry zarządzającej można przeprowadzić poprzez wideokonferencję. W razie potrzeby zespół zarządzający będzie się kontaktował telefonicznie, mailowo lub wideokonferencją.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Ustanovení řídicího výboru projektu/Powołanie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 7. 2021
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	První zasedání řídicího výboru projektu/Pierwsze spotkanie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 7. 2021
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Druhé zasedání řídicího výboru projektu/Drugie spotkanie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 1. 2022
č. / nr:	4
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Třetí zasedání řídicího výboru projektu/Trzecie posiedzenie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 7. 2022
č. / nr:	5
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Čtvrté zasedání řídicího výboru projektu/Czwarte spotkanie komitetu sterującego projektem
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2022

Číslo / Numer:	2
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania klucowego PL:	Propagační a informační činnosti/Działania promocyjne i informacyjne
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 12. 2022
Rozpočet / Budżet:	1 765,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	1 365,00

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Euroregion Praděd	0,00
Gmina Głuchołazy	0,00
Gmina Nysa	0,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	0,00
Město Jeseník	0,00
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	400,00

Propagační činnost / Działanie promocyjne

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Informace v mediích, včetně sociálních sítí / Informacje w mediach wraz z mediami społecznościowymi
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Publicita bude realizována i formou článků a vystoupení ve veřejných regionálních médiích. Pořízená technika a vybavení bude označeno dle pravidel publicity programu.	
Promocja będzie realizowana w formie artykułów i wystąpień publicznych w mediach regionalnych. Pozyskany sprzęt zostanie oznakowany zgodnie z zasadami promocji projektu.	

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Povinné prvky jsou uvedeny na dokumentech, webových stránkách a dalších nosičích financovaných z evropských fondů v souladu s Pravidly pro žadatele a příjemce a v souladu s povinnými technickými parametry. / Wymagane elementy są ujęte w dokumentach, na stronach internetowych i innych mediach finansowanych z funduszy europejskich, zgodnie z Zasadami dla wnioskodawców i beneficjentów oraz zgodnie z obowiązkowymi parametrami technicznymi.
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/

Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Veškeré tiskoviny, pozvánky a dokument Správná praxe bude označen popisem a logem dle pravidel programu.	
Wszystkie materiały drukowane, zaproszenia i dokument Dobrej Praktyki zostaną oznaczone opisami i logo zgodnie z zasadami programu.	

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Bannery, roll-upy, apod. / Banery, roll-upy, itp.
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	1
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Publicita projektu bude zajištěna dle pravidel programu. Bude zhotovena informační cedule a rollup se základními informacemi o projektu dle pravidel publicity.	
Promocja projektu będzie zabezpieczona zgodnie z zasadami programu. Zostaną wykonane rolowane znaki informacyjne z podstawowymi informacjami na temat projektu zgodnie z zasadami promocji.	

Propagační/Informační činnost / Działanie promocyjne/informacyjne:	Jiné formy informování - specifikovat / Inne formy informacji - określić
Propagační/Informační činnost - nepovinná CZ / Działanie promocyjne/informacyjne - nieobowiązkowe CZ:	/
Jednotka míry / Jednostka miary :	
Předpokládaný počet ks (kde je vhodné) / Przewidywana liczba sztuk (jeżeli dotyczy):	90
Zdůvodnění výběru a konkrétní popis / Uzasadnienie wyboru i konkretny opis:	
Bude zhotoveno 90 sad drobných propagačních předmětů, které budou distribuovány v rámci konference.	
Będzie wykonanych 90 małych zestawów promocyjnych przedmiotów, które będą rozprawdane w ramach konferencji.	

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Zhotovení informačního rollup/Dokonywanie zestawienia informacji rollup

Datum splnění / Data realizacji:	31. 7. 2021
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Propagace projektu na webových stránkách partnerů projektu/Promocja projektu na stronach internetowych partnerów projektu
Datum splnění / Data realizacji:	31. 8. 2021
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Distribuce propagačních předmětů - konference/Dystrybucja artykułów promocyjnych - konferencje
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2022

Číslo / Numer:	3
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Společná definice správné praxe při zajištění připravenosti na pandemii/Wspólna definicja dobrych praktyk w zakresie gotowości na wypadek pandemii
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 12. 2022
Rozpočet / Budżet:	25 152,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	6 740,00

Zapojení partneři /Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Euroregion Praděd	2 450,00
Gmina Głuchołazy	2 590,00
Gmina Nysa	2 590,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	3 710,00
Město Jeseník	4 010,00
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	3 062,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

V rámci aktivity bude sestavena expertní skupina složená ze zástupců partnerů projektu a dalších přizvaných expertů (hygienická služba, PSP, Policie PL, vybrané obce). Expertní skupina se bude setkávat v rámci dvoudenních workshopů (celkem 7 workshopů), každý partner organizuje jeden workshop. V rámci workshopů bude probíhat řízená diskuse (např. metoda World Cafee a pod.) každý workshop bude zaměřen na určitou oblast (např.: činnost bezpečnostních složek v podmínkách pandemie, činnosti hasičských sborů, výkon veřejné správy v rámci obcí, provozování služeb, provoz školských a vzdělávacích zařízení, nové metody komunikace s občany a další). Z každé oblasti budou definovány dílčí závěry a návrhy optimálních řešení. V rámci činnosti expertní skupiny bude sestaven dotazník, který bude distribuován na vybrané obce v česko-polském příhraničí a dalších příhraničních oblastí EU. Závěry z vyhodnocení dotazníků budou porovnány se závěry z jednotlivých workshopů. V rámci workshopů bude hodnoceno i pilotní testování nových technologií a postupů. Na závěrečných workshopech bude provedena finalizace dokumentu "Správná praxe" (soubor doporučení a možných postupů pro zvýšení odolnosti a zajištění spolupráce v případě vzniku pandemie a dalších mimořádných událostí s omezením pohybu osob). Praktická aplikace závěrů bude verifikována na případových studiích (viz aktivita 5). V případě zjištění nedostatků při verifikaci bude "Správná praxe" doplněna nebo modifikována. Na závěr aktivity bude organizována konference pro 90 osob (organizuje vedoucí partner) z řad odborné veřejnosti. V případě, že epidemická situace neumožní osobní jednání, budou workshopy organizovány videokonferenčně a závěrečná konference formou webináře.

W ramach działania powołana zostanie grupa ekspercka złożona z przedstawicieli partnerów projektu oraz innych zaproszonych ekspertów (szkolenie higieny, PSP, Policje PL, wybrane gminy). Grupa ekspertów spotka się na dwudniowych warsztatach (łącznie 7 warsztatów), każdy z partnerów organizuje jeden warsztat. W ramach warsztatów odbędzie się dyskusja z przewodnikiem (np. Metoda World Cafee, itp.) Każdy warsztat będzie dotyczył określonego obszaru (np. : działania sił bezpieczeństwa w warunkach pandemii, działania straży pożarnej, funkcjonowanie administracji publicznej w gminach, usług, funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, nowe metody komunikacji z obywatelami i nie tylko). Z każdego obszaru zostaną określone częściowe wnioski i propozycje optymalnych rozwiązań. W ramach działań grupy eksperckiej zostanie opracowany kwestionariusz, który zostanie rozesłany do wybranych gmin pogranicza czesko-polskiego oraz innych obszarów przygranicznych UE. Wnioski z oceny kwestionariuszy zostaną porównane z wnioskami z poszczególnych warsztatów. Warsztaty będą również oceniać pilotażowe testy nowych technologii. Końcowe warsztaty sfinalizują dokument "Dobre praktyki"(zbiór zaleceń i możliwych procedur zwiększających odporność i zapewniających współpracę w przypadku pandemii i innych sytuacji kryzysowych z ograniczeniami w przepływie osób). Praktyczne zastosowanie wniosków zostanie zweryfikowane na studiach przypadków (patrz ćwiczenie 5). W przypadku stwierdzenia uchybień podczas weryfikacji, Dobra Praktyka zostanie uzupełniona lub zmodyfikowana. Na zakończenie działań zostanie zorganizowana konferencja dla 90 osób (organizowana przez partnera wiodącego) ze środowiska zawodowego. Jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwala na osobiste spotkania, warsztaty będą miały formę videokonferencji a konferencja podsumowująca w formie webinarium.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Sestavení expertní skupiny/Utworzenie grupy ekspertów
Datum splnění / Data realizacji:	31. 8. 2021
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Organizace workshopů - diskusní platforma/Organizacja warsztatów - platforma dyskusyjna

Datum splnění / Data realizacji:	31. 10. 2022
č. / nr:	3
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Sestavení, distribuce a vyhodnocení dotazníků/Kompilacja, dystrybucja i ocena ankiet
Datum splnění / Data realizacji:	30. 6. 2022
č. / nr:	4
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Definice Správné praxe/Definicja dobrej praktyki
Datum splnění / Data realizacji:	31. 10. 2022
č. / nr:	5
Název milníku CZ / Głównie planowane osiągnięcia działania PL:	Organizace odborné konference/Organizacja konferencji
Datum splnění / Data realizacji:	31. 12. 2022

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Výsledkem aktivity je vytvoření platformy pro odbornou diskusi zástupců partnerů projektu a dalších expertů (Státní požární ochrana v Polsku, jednotky dobrovolných hasičů, obecní policie, Policie v Polsku, zdravotnické záchranné služby v České republice a Polsku, pracovníků krizového řízení obcí, starostů obcí, expertů v oblasti ochrany veřejného zdraví, školství, neziskových organizací a dalších). Diskusní platforma umožní analyzovat průběh epidemie COVID-19 a zkušenosti jednotlivých expertů z různých oblastí veřejné správy a bezpečnostních složek na české a polské straně hranice. V rámci dotazníkového šetření budou osloveny vybrané obce v česko-polském příhraničí a dalších vybraných příhraničních regionech Evropské unie (ČR - Německo, Německo - Dánsko, Rakousko - Itálie a pod) s dotazy jak řešily problematiku výkonu veřejné správy během pandemie COVID-19. Výstup diskusní platformy (Správná praxe) bude dán k dispozici široké odborné veřejnosti, především obcím a dalším subjektům vykonávajícím veřejnou správu nebo zajišťujícím bezpečnost v příhraničí. Výstupy projektu mohou použít i ústřední orgány státní správy a vlády za účelem zefektivnění připravenosti na řešení pandemie a dalších mimořádných událostí s omezením pohybu osob (Epifytie, Zoonózy a další). Na závěrečnou konferenci budou přizváni zástupci veřejné správy z česko-polského příhraničí. Výsledky aktivity bude možné využít i v rámci společné platformy www.logrisk.eu, která byla vytvořena v rámci projektu „Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa“ CZ.II.I.2310.0I0'0116_023/0001055, spolufinancovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká republika-Polsko.

Efektom działań jest stworzenie platformy do profesjonalnej dyskusji przedstawicieli partnerów projektu i innych ekspertów (Państwowa Straż Pożarna w Polsce, Ochotnicze Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja w Polsce, pogotowie ratunkowe w Czechach i Polsce, kadra zarządzająca kryzysowa, burmistrzowie, eksperci z zakresu ochrony zdrowia publicznego, edukacji, organizacje non-profit i inne). Platforma dyskusyjna umożliwi analizę przebiegu epidemii COVID-19 oraz doświadczeń poszczególnych ekspertów z różnych dziedzin administracji publicznej i sił bezpieczeństwa po czeskiej i polskiej stronie granicy. Badanie ankietowe będzie skierowane do wybranych gmin na pograniczu czesko-polskim oraz w innych wybranych regionach przygranicznych Unii Europejskiej (Republika Czeska - Niemcy, Niemcy - Dania, Austria - Włochy itp.) Z pytaniami o to, jak odniosły się do kwestii administracji publicznej podczas pandemii COVID-19. Wyniki platformy dyskusyjnej (Dobre Praktyki) zostaną udostępnione szerokiej publiczności zawodowej, w szczególności gminom i innym podmiotom wykonującym administrację publiczną lub zapewniającym bezpieczeństwo na granicy. Wyniki projektu mogą być również wykorzystywane przez centralną administrację państwową i organy rządowe w celu usprawnienia przygotowania do radzenia sobie z pandemią i innymi sytuacjami kryzysowymi z ograniczonym przepływem osób (epifitii, choroby odzwierzęce i inne). Na konferencję zamykającą zostaną zaproszeni przedstawiciele administracji publicznej z pogranicza polsko-czeskiego. Rezultaty działania będzie można wykorzystać w ramach wspólnej platformy www.logrisk.eu, która powstała w ramach projektu "Wspólne zarządzanie specyficznymi ryzykami regionu Jeseník - Nysa" CZ.II.I.2310.0I0'0116_023 / 0001055, współfinansowany ze środków programu Interreg VA Republika Czeska-Polska.

Číslo / Numer:	4
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Testování nových technologií a postupů / Testowanie nowych technologii i procedur
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 8. 2021
Datum ukončení / Data zakończenia:	30. 11. 2022
Rozpočet / Budżet:	92 620,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	17 100,00

Zapojení partneři / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Euroregion Praděd	7 550,00
Gmina Głuchołazy	13 000,00
Gmina Nysa	16 500,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	21 970,00
Město Jeseník	16 500,00
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Aktivita slouží jako podpora pro aktivitu č.3 a umožní partnerům projektu a dalším organizacím zajišťujícím výkon veřejné správy a bezpečnost v česko-polském příhraničí orientovat se v nových technologiích, které podpoří přeshraniční spolupráci nebo společnou připravenost na možné další pandemie a podobné mimořádné události. V rámci první fáze aktivity budou definovány předpoklady a požadavky pro implementaci nových technologií a postupů. Technologie a postupy budou rozděleny třech základních oblastí: 1: Videokonference a nástroje pro přeshraniční komunikaci v případě omezení pohybu osob, 2. Profylaxe - prostředky pro omezení šíření onemocnění a ochranu zaměstnanců (využití ozonizace, dezinfekce pomocí chemických látek a bezkontaktní detekce osob s onemocněním) 3. Logistika (zařízení pro podporu specifických činností odběry vzorků a testování, očkování a pod.). Vybraní partneři pořídí nové technologie z jednotlivých oblastí (viz příloha) a budou zajišťovat jejich nasazení ve svých podmínkách. Během testování budou hodnotit jejich využitelnost, efektivitu, spolehlivost a provozní náklady. Výsledek testovacího provozu bude vyhodnocován v rámci diskusní platformy (aktivita 3) a zapracován do výsledného dokumentu "Správná praxe". Za účelem prezentace pořízené technologie zorganizuje každý partner projektu, který pořídil nové technologie prezentační den (celkem 5 prezentačních dnů). V rámci prezentačního dne bude nová technologie představena partnerům projektu a budou prezentovány výsledky z jejich používání a zkušenosti z toho, jak dané technologie naplnily definovaná očekávání.

Działanie jest wsparciem dla działania nr 3 i umożliwi partnerom projektu i innym organizacjom zapewniającym administrację publiczną i bezpieczeństwo na czesko-polskiej granicy zorientowanie się w nowych technologiach, które będą wspierać współpracę transgraniczną lub wspólne przygotowanie na ewentualne dalsze pandemie i podobne sytuacje awaryjne. W pierwszej fazie działania określone zostaną przesłanki i wymagania do wdrożenia nowych technologii i procedur. Technologie i procedury zostaną podzielone na trzy podstawowe obszary: 1: Wideokonferencje i narzędzia komunikacji transgranicznej w przypadku ograniczeń w przemieszczaniu się osób, 2. Profilaktyka - środki ograniczające rozprzestrzenianie się chorób i chroniące pracowników (stosowanie ozonowania, dezynfekcja chemiczna i bezdotykowe wykrywanie osób z chorobą) 3. Logistyka (sprzęt do wykonywania określonych czynności, pobieranie próbek i testowanie, szczepienia itp.). Wybrani partnerzy pozyskają nowe technologie z poszczególnych obszarów (patrz załącznik) i zapewnią ich wdrożenie w ich warunkach. Podczas testów ocenią ich użyteczność, wydajność, niezawodność i koszty operacyjne. Wynik działania testowego zostanie oceniony na platformie dyskusyjnej (działanie 3) i włączony do powstałego dokumentu "Dobre praktyki?". W celu zaprezentowania pozyskanej technologii każdy partner projektu, który nabył nowe technologie, zorganizuje dzień prezentacji (łącznie 6 dni prezentacyjnych). W dniu prezentacji nowa technologia zostanie przedstawiona partnerom projektu, a wyniki jej zastosowania oraz doświadczenia z tego, jak technologie spełniły określone oczekiwania, zostaną przedstawione.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Definice požadavků na nové technologie a postupy/Definicja wymagań dla nowych technologii i procedur
Datum splnění / Data realizacji:	30. 9. 2021
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Pořízení nových technologií pro testování/Pozyskiwanie nowych technologii do testów
Datum splnění / Data realizacji:	30. 11. 2021
č. / nr:	3

Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Testování nových technologií, organizace prezentačních dnů/Testowanie nowych technologii, organizacja dni prezentacyjnych
Datum splnění / Data realizacji:	30. 11. 2022

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Cílovou skupinou aktivity jsou partneři projektu a další osoby zahrnuté do expertní skupiny (Státní požární ochrana v Polsku, jednotky dobrovolných hasičů, obecní policie, Police v Polsku, zdravotnické záchranné služby v České republice a Polsku, pracovníků krizového řízení obcí, starostů obcí, expertů v oblasti ochrany veřejného zdraví, školství, neziskových organizací a dalších). Výsledky testování nových technologií v konkrétních podmínkách pomohou dalším organizacím zajišťujícím bezpečnost nebo výkon veřejné správy lépe se orientovat v nových technologiích a výběru vhodných řešení ve svých konkrétních podmínkách. Tím, že výsledky testovacího provozu budou zahrnuty do dokumentu "správná praxe", pomohou dalším orgánům veřejné správy (obce, státní organizace) a organizacím zajišťujícím bezpečnost (hasiči, policie, obecní policie, zdravotnické záchranné služby a další) zajisti lepší připravenost na budoucí možné pandemie a další mimořádné události s omezením pohybu osob. Videokonferenční technologie budou použity i v případě, že epidemická situace neumožní fyzické setkání řídicího výboru (aktivita 2) projektu nebo expertní skupiny (aktivita 3).

Grupą docelową działania są partnerzy projektu i inne osoby wchodzące w skład grupy eksperckiej (Państwowa Straż Pożarna w Polsce, Ochotnicze Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja w Polsce, pogotowie ratunkowe w Czechach i Polsce, kadra zarządzająca kryzysowa, burmistrzowie), eksperci z zakresu ochrony zdrowia publicznego, edukacji, organizacji non-profit i innych). Wyniki testów nowych technologii w określonych warunkach pomogą innym organizacjom zapewniającym bezpieczeństwo lub funkcjonowanie administracji publicznej lepiej zorientować się w nowych technologiach i dobrać odpowiednie rozwiązania w ich specyficznych warunkach. Włączając wyniki testu do dokumentu "dobrej praktyki", pomogą innym organom administracji publicznej (gminom, organizacjom państwowym) i organizacjom bezpieczeństwa (straż pożarna, policja, straż miejska, pogotowie ratunkowe itp.) przygotowane na przyszłe możliwe pandemie i inne sytuacje kryzysowe ograniczające przepływ osób. Technologie wideokonferencyjne będą wykorzystywane, nawet jeśli sytuacja epidemiczna nie pozwala na fizyczne spotkanie komitetu sterującego projektem (działanie 2) lub grupy ekspertów (działanie 3).

Číslo / Numer:	5
Název klíčové aktivity CZ / Nazwa działania kluczowego PL:	Ověření správné praxe na případových studiích/Weryfikacja dobrych praktyk w zakresie studiów przypadku
Datum zahájení / Data rozpoczęcia:	1. 7. 2022
Datum ukončení / Data zakończenia:	31. 12. 2022
Rozpočet / Budżet:	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowanie partnerów:

Odpovědný partner / Partner odpowiedzialny	Rozpočet / Budżet
Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	0,00

Zapojení partnerů / Zaangażowani partnerzy	Rozpočet / Budżet
Euroregion Praděd	0,00
Gmina Głuchołazy	0,00
Gmina Nysa	0,00
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	0,00
Město Jeseník	0,00
Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	0,00

Konkrétní popis aktivity včetně popisu zapojení jednotlivých partnerů / Konkretny opis działania wraz z opisem udziału poszczególnych partnerów:

Cílem aktivity je ověřit postupy definované v dokumentu "Správná praxe" (aktivita č.3). V rámci expertní skupiny budou navrženy konkrétní případové studie např. epidemie, zoonóza, uzavření hranice z důvodu ohrožení vnitřní bezpečnosti, terorismus s použitím CBRNE látek a pod. při kterých se předpokládá omezení pohybu osob, uzavření hranice nebo rychlé šíření negativních účinků mimořádné události. V rámci expertní skupiny budou závěry definované v dokumentu "Správná praxe" aplikovány na definované případové studie. Každý z partnerů projektu a zástupce dalších organizací v expertní skupině bude aplikovat doporučení do vlastní organizace a definovat případné problémy. Realizace opatření a případné využití nových technologií a postupů na konkrétní případové studie bude probíhat formou "štábního cvičení" v teoretické rovině. Výsledkem verifikace bude sestavení souboru opatření vycházejících ze "Správné praxe" do konkrétní organizace. Na základě poznatků z aplikace bude případně upraven dokument "Správná praxe". Tato aktivita umožní širší praktickou aplikaci společných postupů i pro jiné specifické mimořádné události a přispěje k validitě výstupu projektu. Při vytváření případových studií budou využity i závěry z analýzy rizik vytvořené v rámci projektu „Společné řízení specifických rizik v regionu Jeseník - Nysa" CZ.II.I.2310.0I0'0116_023/0001055, spolufinancovaného z prostředků programu Interreg V-A Česká republika _ Polsko.

Celem działania jest weryfikacja procedur określonych w dokumencie "Dobre praktyki" (działanie nr 3). W ramach grupy ekspertów zaproponowane zostaną konkretne studia przypadków, np. Epidemie, choroby odzwierzęce, zamykanie granic ze względu na zagrożenia bezpieczeństwa wewnętrznego, terroryzm wykorzystujący substancje CBRNE itp. w których ruch osób jest ograniczony, granica jest zamknięta lub negatywne skutki sytuacji nadzwyczajnej szybko się rozprzestrzeniają. W ramach grupy eksperckiej wnioski określone w dokumencie "Dobre praktyki" zostaną zastosowane do zdefiniowanych studiów przypadku. Każdy z partnerów projektu i przedstawiciele innych organizacji w grupie ekspertów zastosuje zalecenia do swojej organizacji i zdefiniuje potencjalne problemy. Wdrażanie środków i ewentualne wykorzystanie nowych technologii i procedur do konkretnych studiów przypadku będzie odbywać się w formie "ćwiczeń kadrowych" na poziomie teoretycznym. Rezultatem weryfikacji będzie zestawienie zestawu mierników opartych na "Dobrych Praktykach" dla konkretnej organizacji. Na podstawie wiedzy z aplikacji dokument "Dobre praktyki" zostanie w razie potrzeby zmodyfikowany. Działanie to umożliwi szersze praktyczne zastosowanie wspólnych procedur dla innych konkretnych sytuacji kryzysowych i przyczyni się do poprawności wyników projektu. Podczas tworzenia studiów przypadku wnioski z analizy ryzyka stworzonej w ramach projektu "Wspólne szczególne zarządzanie ryzykiem w regionie Jeseník - Nysa" CZ.II.I.2310.0I0'0116_023 / 0001055, współfinansowany przez Interreg V-A Czechy _ Polska.

Hlavní milníky aktivity / Główne planowane osiągnięcia działania:

č. / nr:	1
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Definicje przypadových studií/Definicja studiów przypadku
Datum splnění / Data realizacji:	31. 5. 2022
č. / nr:	2
Název milníku CZ / Główne planowane osiągnięcia działania PL:	Ověření správné praxe na případových studiích/Weryfikacja dobrych praktyk w zakresie studiów przypadku
Datum splnění / Data realizacji:	31. 10. 2022

Popis pro jakou cílovou skupinu/cílové skupiny je aktivita určena / Opis dla jakiej grupy docelowej/grup docelowych działanie jest przeznaczone:

Do aktivity budou zapojeni jak partneři projektu, tak další organizace prostřednictvím expertů zařazených do pracovní skupiny (Státní požární ochrana v Polsku, jednotky dobrovolných hasičů, obecní policie, Policie v Polsku, zdravotnické záchranné služby v České republice a Polsku, pracovníků krizového řízení obcí, starostů obcí, expertů v oblasti ochrany veřejného zdraví, školství, neziskových organizací a dalších). Ověření navržených postupů umožní jejich lepší aplikovatelnost i u dalších orgánů vykonávajících veřejnou správu a podílejících se na zajištění bezpečnosti v příhraničním regionu České republiky a Polska, případně i ústředním orgánům státní správy a vlády.

W działania zaangażowani będą zarówno partnerzy projektu, jak i inne organizacje za pośrednictwem ekspertów wchodzących w skład grupy roboczej (Państwowa Straż Pożarna w Polsce, Ochotnicze Straż Pożarna, Straż Miejska, Policja w Polsce, pogotowie ratunkowe w Czechach i Polsce, personel zarządzania kryzysowego, burmistrzowie, burmistrzowie, eksperci w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego, edukacji, organizacje non-profit i inne). Weryfikacja proponowanych procedur pozwoli na lepsze ich zastosowanie do innych organów administracji publicznej i uczestniczących w zapewnianiu bezpieczeństwa w przygranicznym regionie Czech i Polski lub centralnych organów administracji państwowej i rządu.

Klíčové aktivity - indikátory / Kluczowe działania - wskaźniki:

Číslo klíčové aktivity / Numer działania klucowego:	Název subjektu / Nazwa podmiotu:	Název indikátoru / Nazwa wskaźnika:	Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	Cílová hodnota / Wartość docelowa
0	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000

0	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
0	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
0	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Euroregion Praděd	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
0	Euroregion Praděd	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
0	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
0	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
0	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

1	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Euroregion Praděd	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Euroregion Praděd	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

1	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
1	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
1	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
2	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
2	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
2	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Euroregion Praděd	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

2	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
2	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
2	Euroregion Praděd	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
2	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
3	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000

3	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
3	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
3	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
3	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Euroregion Praděd	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
3	Euroregion Praděd	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
3	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000

3	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Euroregion Praděd	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Euroregion Praděd	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000

4	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
4	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
4	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Gmina Nysa	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Euroregion Praděd	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Gmina Głuchołazy	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000

5	Gmina Głuchołazy	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Město Jeseník	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Město Jeseník	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Gmina Nysa	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91210 Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí/Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim	0,000	0,000
5	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000
5	Euroregion Praděd	91101 Počet partnerů zapojených do společných aktivit/Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania	0,000	1,000

G. Indikátory / Wskaźniki

Indikátory za partnery/Wskaźniki dla partnerów:

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Nysa
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Głuchołazy
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, který będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	

Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Jeseník
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři

Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.
--------------------------------------	--

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Euroregion Praděd
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	1,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři
Popis hodnoty / Opis wartości	Hodnota indikátoru představuje partnera, který se bude aktivně účastnit společné realizace projektu. / Wartość wskaźnika oznacza partnera, który będzie aktywnie uczestniczył we wspólnej realizacji projektu.

Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Nysa
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 3. 2021
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob a další. Realizace projektu s využitím virtuálních komunikačních nástrojů vytváří novou dimenzi česko-polské spolupráce i v případech, kdy nebude možné osobní setkání. Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a poslání vůči občanům v příhraničním regionu. / Projekt tworzy nowe formy współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, polegających na wymianie doświadczeń i wspólnym określeniu działań ułatwiających partnerom projektu i innym organizacjom spełnienie się w przypadku epidemii lub innego stanu wyjątkowego, który będzie miał wpływ na następny. Realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wirtualnej stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe. Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników badań nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy maksymalnym możliwym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego.</p>
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Euroregion Praděd
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 3. 2021
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob a další. Realizace projektu s využitím virtuálních komunikačních nástrojů vytváří novou dimenzi česko-polské spolupráce i v případech, kdy nebude možné osobní setkání. Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a poslání vůči občanům v příhraničním regionu. / Projekt tworzy nowe formy współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, polegających na wymianie doświadczeń i wspólnym określeniu działań ułatwiających partnerom projektu i innym organizacjom spełnienie się w przypadku epidemii lub innego stanu wyjątkowego, który będzie miał wpływ na następny. Realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wirtualnej stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe. Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników badań nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy maksymalnym możliwym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego.</p>
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 3. 2021
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob a další. Realizace projektu s využitím virtuálních komunikačních nástrojů vytváří novou dimenzi česko-polské spolupráce i v případech, kdy nebude možné osobní setkání. Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a poslání vůči občanům v příhraničním regionu. / Projekt tworzy nowe formy współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, polegających na wymianie doświadczeń i wspólnym określeniu działań ułatwiających partnerom projektu i innym organizacjom spełnienie się w przypadku epidemii lub innego stanu wyjątkowego, który będzie miał wpływ na następny. Realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wirtualnej stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe. Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników badań nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy maksymalnym możliwym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego.</p>
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Město Jeseník
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 3. 2021
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob a další. Realizace projektu s využitím virtuálních komunikačních nástrojů vytváří novou dimenzi česko-polské spolupráce i v případech, kdy nebude možné osobní setkání. Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a poslání vůči občanům v příhraničním regionu. / Projekt tworzy nowe formy współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, polegających na wymianie doświadczeń i wspólnym określeniu działań ułatwiających partnerom projektu i innym organizacjom spełnienie się w przypadku epidemii lub innego stanu wyjątkowego, który będzie miał wpływ na następny. Realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wirtualnej stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe. Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników badań nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy maksymalnym możliwym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego.</p>
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Gmina Głuchołazy
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 3. 2021
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob a další. Realizace projektu s využitím virtuálních komunikačních nástrojů vytváří novou dimenzi česko-polské spolupráce i v případech, kdy nebude možné osobní setkání. Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a poslání vůči občanům v příhraničním regionu. / Projekt tworzy nowe formy współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, polegających na wymianie doświadczeń i wspólnym określeniu działań ułatwiających partnerom projektu i innym organizacjom spełnienie się w przypadku epidemii lub innego stanu wyjątkowego, który będzie miał wpływ na następny. Realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wirtualnej stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe. Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników badań nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy maksymalnym możliwym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego.</p>
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 3. 2021
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob a další. Realizace projektu s využitím virtuálních komunikačních nástrojů vytváří novou dimenzi česko-polské spolupráce i v případech, kdy nebude možné osobní setkání. Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a poslání vůči občanům v příhraničním regionu. / Projekt tworzy nowe formy współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, polegających na wymianie doświadczeń i wspólnym określeniu działań ułatwiających partnerom projektu i innym organizacjom spełnienie się w przypadku epidemii lub innego stanu wyjątkowego, który będzie miał wpływ na następny. Realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wirtualnej stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe. Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników badań nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy maksymalnym możliwym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego.</p>
Název subjektu / Nazwa podmiotu	Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje
Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí

Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 3. 2021
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála
Popis hodnoty / Opis wartości	<p>Projekt nastavuje nové formy spolupráce institucí v příhraniční oblasti založené na sdílení zkušeností a společném definování opatření, která usnadní plnění úkol partnerů projektu a dalších organizací v případě vzniku epidemie nebo jiné mimořádné události s dopadem na omezení pohybu osob a další. Realizace projektu s využitím virtuálních komunikačních nástrojů vytváří novou dimenzi česko-polské spolupráce i v případech, kdy nebude možné osobní setkání. Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a poslání vůči občanům v příhraničním regionu. / Projekt tworzy nowe formy współpracy pomiędzy instytucjami z obszaru przygranicznego, polegających na wymianie doświadczeń i wspólnym określeniu działań ułatwiających partnerom projektu i innym organizacjom spełnienie się w przypadku epidemii lub innego stanu wyjątkowego, który będzie miał wpływ na następny. Realizacja projektu z wykorzystaniem narzędzi komunikacji wirtualnej stwarza nowy wymiar współpracy czesko-polskiej nawet w przypadkach, gdy osobiste spotkanie nie będzie możliwe. Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników badań nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy maksymalnym możliwym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego.</p>

Indikátory za projekt/Wskaźniki dla projektu:

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91101
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Počet partnerů zapojených do společných aktivit
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Liczba partnerów zaangażowanych we wspólne działania
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výstup
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	
Cílová hodnota / Wartość docelowa	7,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Partneři

Kód indikátoru / Kod wskaźnika	91210
Název indikátoru / Nazwa wskaźnika	Úroveň spolupráce institucí na česko-polském pohraničí
Název indikátoru PL / Nazwa wskaźnika PL	Poziom współpracy instytucji na pograniczu polsko-czeskim
ENVI / NPR/Środowiskowe	
Typ indikátoru / Typ wskaźnika	Výsledek
Výchozí hodnota / Wartość wyjściowa	0,000
Datum výchozí hodnoty / Data wartości wyjściowej	1. 3. 2021
Cílová hodnota / Wartość docelowa	0,000
Datum cílové hodnoty / Data wartości docelowej	31. 12. 2022
Měrná jednotka / Jednostka miary	Škála

H. Přeshraniční spolupráce / Współpraca transgraniczna

1. Zdůvodnění výběru partnera/ů v rámci projektu / Uzasadnienie wyboru partnera/ów w ramach projektu

Zdůvodnění výběru partnera/ů vzhledem k definovaným problémům/potenciálům a plánovaným aktivitám (zejména s ohledem na předchozí zkušenosti, profesní zaměření, apod.) / Uzasadnienie wyboru partnera/ów ze względu na zdefiniowane problemy/potencjały oraz planowane działania (w szczególności przy uwzględnieniu wcześniejszych doświadczeń, przedmiotu działalności, itp.):

Spolupráce mezi partnery (HZS Olomouckého kraje, Město Jeseník, Město Nysa, město Głuchořazy) má dlouhodobou historii a společně úspěšně realizovali několik projektů zaměřených na přeshraniční spolupráci. S ohledem na charakter projektu a řešenou problematiku byla snaha oslovit co nejvíce organizací, které vykonávají veřejnou správu nebo se podílí na zajištění bezpečnosti. HZS Olomouckého kraje, Krajské ředitelství Policie Olomouckého kraje se přímo podílí na zajištění bezpečnosti v příhraniční oblasti. Město Nysa, Město Jeseník a Město Głuchořazy se prostřednictvím svých jednotek dobrovolných hasičů a obecních policií rovněž podílí na zajištění bezpečnosti a vykonávají specifické činnosti, včetně výkonu veřejné správy při vzniku epidemie a dalších událostí při kterých je nutné omezit pohyb osob. Při volbě partnerů byla snaha oslovit co nejvíce obcí v česko-polském příhraničí, proto byl za partnera vybrán Euroregion Praděd (česká a polská část).

Współpraca między partnerami (HZS OLK, Město Jeseník, Město Nysa, město Głuchořazy) ma długą historię i wspólnie zrealizowali z sukcesem kilka projektów ukierunkowanych na współpracę transgraniczną. Mając na uwadze charakter projektu i poruszane kwestie, starano się zwrócić się do jak największej liczby organizacji, które wykonują administrację publiczną lub uczestniczą w zapewnianiu bezpieczeństwa. HZS OLK, Regionalna Dyrekcja Policji Województwa Ołomunieckiego bezpośrednio uczestniczy w zapewnianiu bezpieczeństwa na obszarze przygranicznym. Miasto Nysa, Miasto Jeseník i Miasto Głuchořazy, poprzez swoje ochotnicze straże pożarne i straż miejską, angażują się również w zapewnianie bezpieczeństwa i prowadzenie określonych działań, w tym administracji publicznej w przypadku epidemii i innych zdarzeń wymagających ograniczeń. Wybierając partnerów, starano się zwrócić się do jak największej liczby gmin położonych na granicy, dlatego na partnera wybrano Euroregion Pradziad (Część czeska i polska)

2. Společná příprava: / Wspólne przygotowanie:

ano/tak

Popište spolupráci partnerů na přípravě projektu (způsoby komunikace, společná setkání, jejich charakter apod.) / Należy opisać współpracę partnerów w zakresie przygotowania projektu (sposoby komunikacji, wspólne spotkania i ich charakter itp.):

Projekt je výsledkem dosavadní spolupráce mezi partnery projektu. Během pandemie COVID-19 byl každý nucen řešit specifické úkoly a činnosti. Uzavření hranice znemožnilo realizaci přeshraniční spolupráce setkáváním osob. Byla snaha vytvořit platformu na které by bylo možné komunikovat problematiku spolupráce v případě uzavření hranice nebo vzniku specifických situací (pandemie, hrozby terorismu). Prostřednictvím online komunikace byla diskutována dosavadní situace a očekávané výstupy projektu. V říjnu a až prosinci 2020 byl zpracován základní záměr projektu, jeho jednotlivé aktivity a rozpočet. V lednu a únoru 2021 byl vypracován projektový záměr předložený na Společný sekretariát v Olomouci. Všichni partneři se intenzivně zapojili do přípravy projektu. Při přípravě projektu nebylo možné realizovat fyzická setkání (omezení pohybu osob v důsledku pandemie COVID-19) byla využita emailové komunikace a videokonferenční hovory.

Projekt jest wynikiem bieżącej współpracy pomiędzy partnerami projektu. Podczas pandemii COVID19 każdy był zmuszony do podjęcia określonych zadań i działań. Zamknięcie granicy uniemożliwiło współpracę transgraniczną poprzez spotkania. Starano się stworzyć platformę, na której można by zakomunikować problematykę współpracy w przypadku zamykania granic lub pojawienia się określonych sytuacji (pandemie, zagrożenia terrorystyczne). Bieżącą sytuacją i oczekiwane produkty projektu omówiono za pośrednictwem komunikacji online. W październiku i do grudnia 2020 r. Został przygotowany podstawowy cel projektu, jego poszczególne działania i budżet. W styczniu i lutym 2021 r. Przygotowano plan projektu i przekazano go do WS w Ołomuńcu. Wszyscy partnerzy byli intensywnie zaangażowani w przygotowanie projektu. Podczas przygotowywania projektu nie było możliwości prowadzenia spotkań fizycznych (ograniczenia w przemieszczaniu się osob COVID19) oraz wykorzystywano komunikację mailową i wideokonferencje

3. Společná realizace: / Wspólna realizacja:

ano/tak

Popište, jak je projekt společně realizován (zdůvodnění nezbytnosti koordinace aktivit, obsahová a časová provázanost aktivit a podíl partnerů na jednotlivých činnostech) / Należy opisać, w jaki sposób projekt jest wspólnie realizowany (uzasadnienie, dlaczego koordynacja działań jest niezbędna, merytoryczne powiązanie działań, powiązanie działań w czasie i udział partnerów w poszczególnych czynnościach):

Všechny aktivity naplánované v projektu partneři realizují společně. V rámci expertní skupiny budou působit jak zástupci partnerů projektu, tak další experti z jednotlivých oblastí (ochrana veřejného zdraví, vnitřní bezpečnost, školství, sociální služby a další) a to z České republiky i Polska. Výstupem ze společné diskuse expertní skupiny a testování nových technologií bude dvoujazyčný dokument "Správná praxe", který bude veřejně k dispozici. Vybavení zakoupené v rámci projektu slouží jako podpora pro realizaci projektu, část vybavení bude využívána pro komunikaci mezi partnery projektu.

Wszystkie działania zaplanowane w projekcie są realizowane wspólnie przez partnerów. W skład grupy eksperckiej wejdą przedstawiciele partnerów projektu, a także inni eksperci z poszczególnych dziedzin (ochrona zdrowia, bezpieczeństwo wewnętrzne, edukacja, opieka społeczna i inne) z Czech i Polski. Wynikiem wspólnej dyskusji grupy ekspertów i testowania nowych technologii będzie dwujęzyczny dokument "Dobre praktyki", który będzie publicznie dostępny. Sprzęt zakupiony w ramach projektu służy jako wsparcie w realizacji projektu, część sprzętu posłuży do komunikacji pomiędzy partnerami projektu.

4. Společný personál: / Wspólny personel:

ano/tak

Popište, jak je v rámci projektu zapojen personál zúčastněných partnerů (zdůvodnění nezbytnosti společného personálu, jeho struktura, rozdělení odpovědností a pravomocí vč. uvedení pravidel komunikace a spolupráce, pokud jsou formalizovány) / Należy opisać, w jaki sposób personel uczestniczących w projekcie partnerów zaangażowany jest w projekt (uzasadnienie, dlaczego wspólny personel jest niezbędny, jeho struktura, podział zakresu odpowiedzialności i kompetencji, w tym wskazanie zasad komunikacji i współpracy, jeżeli są sformalizowane):

Za přípravu projektu je odpovědná přípravná pracovní skupina vytvořená v roce 2020, která se skládá ze zástupců všech partnerů. Pracovní skupina spolupracovala při přípravě záměru projektu a projektové žádosti. Dohled na realizaci projektu a hodnocení jeho výsledků bude provádět Řídící výbor, která se skládá z určených zástupců partnerů projektu. Kromě toho každý Partner ve vlastních strukturách zřídil Projektový tým odpovědný za realizaci projektu.

Za przygotowanie projektu jest odpowiedzialna grupa robocza utworzona w roce 2020, która składa się z przedstawicieli wszystkich partnerów. Grupa robocza współpracowała w przygotowaniu planu i wniosku projektu. Nadzór nad realizacją projektu i oceny jego wyników będzie prowadzić grupa wiodąca, która składa się z wyznaczonych przedstawicieli partnerów projektu. Ponadto, każdy partner we własnych strukturach założy zespół projektowy odpowiedzialny za realizację projektu.

5. Společné financování: / Wspólne finansowanie:

ano/tak

Popište, jak je zajištěno společné financování projektu / Należy opisać, w jaki sposób zapewnione jest wspólne finansowanie projektu:

Každý partner je odpovědný za financování úkolů, které realizuje - disponuje vlastním rozpočtem na realizaci projektu. Každý partner má v rozpočtu prostředky na organizaci jednoho workshopu (pronájem, strava, ubytování, tlumočení) a pořizuje-li vybavení potom také jednoho prezentačního dne (strava, tlumočení). Všichni partneři (vyjma Euroregionu Praděd - polská část) mají ve svém rozpočtu prostředky na pořízení vzorku vybraných nových technologií nebo zařízení pro komunikaci. Vedoucí partner má dále v rozpočtu prostředky na zajištění řízení projektu (setkání řídicího výboru), překlady, povinnou publicitu a organizaci závěrečné konference. Partner, který organizuje aktivitu, hradí náklady spojené s organizací aktivity i za ostatní partnery a členy expertní skupiny.

Každý partner jest odpowiedzialny za finansowanie wykonywanych zadań - posiada własny budżet na realizację projektu. Każdy partner ma w budżecie środki na organizację jednego warsztatu (wynajem, wyżywienie, zakwaterowanie, tłumaczenia ustne), jeśli sprzęt nabywa wówczas również jeden dzień prezentacji (wyżywienie, tłumaczenia ustne) i obowiązkową reklamę. Wszyscy partnerzy (z wyjątkiem Euroregionu Pradziad - część polska) mają w swoim budżecie środki na zakup próbki wybranych nowych technologii. Partner Wiodący posiada również środki w budżecie na zarządzanie projektem (spotkania Komitetu Sterującego), tłumaczenia, obowiązkową promocję i organizację konferencji końcowej. Partner, który organizuje działanie, pokrywa koszty związane z organizacją działania dla innych partnerów i członków grupy ekspertów.

I. Přeshraniční dopad / Wpływ transgraniczny

1. Zdůvodnění předložení projektu v rámci tohoto programu a zdůvodnění přidané hodnoty projektu, tj. do jaké míry očekávané výsledky a dopady projektu budou vyšší než v případě dvou individuálních projektů realizovaných v rámci národních nebo tematicky zaměřených programů. Popište, do jaké míry projekt řeší společný problém nebo rozvíjí společný potenciál. / Uzasadnienie złożenia projektu w ramach programu i wartości dodanej realizacji projektu, tj. tego, w jakim stopniu zakładane rezultaty i oddziaływanie projektu będą większe, niż w przypadku realizacji dwóch indywidualnych projektów w ramach programów narodowych lub tematycznych. Należy opisać, w jakim stopniu projekt przyczynia się do rozwiązania wspólnego problemu lub rozwija wspólny potencjał.:

Zkušenosti z epidemie COVID-19 jasně deklarovaly, že negativní dopad má stejný efekt jak v České republice, tak v Polsku. Přestože partneři projektu plní stejné úkoly každý na svém území, každý partner tuto situaci řešil bez toho, aniž by měl s podobnou událostí zkušenosti a bez možnosti větší spolupráce a výměny informací. Individuální řešení je zdlouhavé a ekonomicky neefektivní, partneři často dělali stejné chyby nebo nalézali podobná řešení ale v rozdílných časech. Pokud by spolupracovali, mohli nalézt řešení dříve. Tím, že partneři plní stejné nebo podobné úkoly a pohybují se v podobném právním prostředí, je účelné hledat řešení společně. Toto je důvodem, proč je projekt překládán v rámci programu přeshraniční spolupráce. Partneři se účastní národních projektů v dané oblasti a předkládaný projekt propojuje i výsledky a zkušenosti z národních řešení. Svých charakterem přeshraniční spolupráce v dané oblasti se jedná o jedinečný projekt v rámci přeshraniční spolupráce zemí EU.

Doświadczenia z epidemii COVID jasno wskazują, że negatywny wpływ ma taki sam efekt zarówno w CZ, jak i w PL. Chociaż partnerzy projektu wykonują te same zadania na swoim terytorium, każdy z partnerów poradził sobie z tą sytuacją bez doświadczenia z podobnym wydarzeniem i bez możliwości większej współpracy i wymiany informacji. Indywidualne rozwiązanie jest długotrwałe i nieefektywne ekonomicznie, partnerzy często popełniali te same błędy lub znajdowali podobne rozwiązania, ale w różnym czasie. Gdyby pracowali razem, mogliby szybciej znaleźć rozwiązanie. Wykonując te same lub podobne zadania i poruszając się w podobnym środowisku prawnym, warto wspólnie szukać rozwiązań. To jest powód, dla którego projekt jest tłumaczony w ramach programu współpracy transgranicznej. Partnerzy uczestniczą w krajowych projektach w danym obszarze, a prezentowany projekt łączy również wyniki i doświadczenia z rozwiązań krajowych. Ze względu na współpracę transgraniczną w tej dziedzinie jest unikalnym projektem

2. Jaký je příspěvek projektu k propojování česko-polského příhraničí k rozvoji přeshraničních kontaktů, odstraňování bariér, vytváření trvalých vazeb a struktur, propojování cílových skupin na obou stranách hranice apod. / Jaki jest wkład projektu na rzecz łączenia polsko-czeskiego pogranicza - rozwoju kontaktów transgranicznych, usuwania barier, tworzenia trwałych powiązań i struktur, integrowania grup docelowych po obu stronach granicy itp.:

Výstup projektu "Správná praxe" posiluje společné hledání efektivního řešení v případě náhlých a neočekávaných překážek ovlivňujících přeshraniční spolupráci (epidemie, epizootie, epifyte). Společné řešení a sdílení výsledků testování nových technologií a postupů umožňuje nastavit efektivní systém rozvoje a zvýšení odolnosti partnerů projektu do budoucna s maximální možnou mírou efektivity (technologická a ekonomická). Projekt posiluje institucionální kapacitu orgánů veřejné správy a bezpečnostních složek při naplňování jejich úkolů a posílání vůči občanům v příhraničním regionu. Uzavření hranic omezovalo možnost rozvoje pracovního trhu, cestovního ruchu, vzdělávání a dalších. Sekundárně předkládaný projekt přispívá i k připravenosti výše uvedených oblastí spolupráce České republiky a Polska.

Wyniki projektu "Dobre praktyki" wzmacniają wspólne poszukiwanie skutecznego rozwiązania w przypadku nagłych i nieoczekiwanych przeszkód utrudniających współpracę transgraniczną (epidemie, epizootia, epifity). Wspólne rozwiązywanie i udostępnianie wyników badań nowych technologii i procedur pozwala na stworzenie efektywnego systemu rozwoju i zwiększenie w przyszłości odporności partnerów projektu przy maksymalnym możliwym stopniu efektywności (technologicznej i ekonomicznej). Projekt wzmacnia zdolności instytucjonalne organów administracji publicznej i służb bezpieczeństwa w wypełnianiu ich zadań i misji wobec obywateli regionu przygranicznego. Zamknięcie granic ograniczyło możliwości rozwoju rynku pracy, turystyki, edukacji i nie tylko. Projekt prezentowany w drugiej kolejności przyczynia się również do gotowości wyżej wymienionych obszarów współpracy między Republiką Czeską a Polską.

3. Jaký je dopad aktivit projektu na druhé straně hranice zejména ve vztahu k uvedeným cílovým skupinám a jejich potřebám? / Jakie jest oddziaływanie działań projektu po drugiej stronie granicy, w szczególności w stosunku do wskazanych grup docelowych i ich potrzeb?:

Všechny plánované aktivity jsou rovnoměrně rozděleny mezi partnery projektu. Partneři projektu zajišťují výkon veřejné správy a podílejí se na zajištění bezpečnosti na obou stranách hranice. Všichni partneři projektu se během pandemie COVID-19 setkali s potřebou reagovat na nastalou situaci (omezení pohybu osob, specifické podmínky pro komunikaci s občany, nové výzvy pro bezpečnostní složky). Vytvořená komunikační platforma a výstupy projektu "Správná praxe" budou vycházet ze zkušeností a právních předpisů v České republice a Polsku a tyto výstupy budou aplikovatelné na obou stranách hranice. Výsledky projektu mohou do budoucna přispět ke společné, rychlejší a efektivnější reakci v případě vzniku pandemie nebo mimořádných událostí s omezením pohybu. Soubor zkušeností a doporučení může pomoci lépe zvládat nastalou situaci i z pohledu zaměstnavatelů, zahraničních zaměstnanců a provozovatelů služeb v příhraničních oblastech.

Wszystkie zaplanowane działania są równomiernie rozłożone między partnerów projektu. Partnerzy projektu zapewniają funkcjonowanie administracji publicznej i uczestniczą w zapewnianiu bezpieczeństwa po obu stronach granicy. Podczas pandemii COVID wszyscy partnerzy projektu napotkali potrzebę zareagowania na zaistniałą sytuację (ograniczenia w przepływie osób, szczególnie warunki komunikacji z obywatelami, nowe wyzwania dla sił bezpieczeństwa). Stworzona platforma komunikacyjna i wyniki projektu "Dobre praktyki" będą oparte na doświadczeniach i przepisach prawnych w Czechach i Polsce, a wyniki te będą miały zastosowanie po obu stronach granicy. W przyszłości wyniki projektu mogą przyczynić się do wspólnej, szybszej i skuteczniejszej reakcji w przypadku pandemii lub sytuacji kryzysowych związanych z ograniczeniem ruchu. Zbiór doświadczeń i rekomendacji może pomóc lepiej zarządzać sytuacją z punktu widzenia pracodawców, pracowników zagranicznych i usługodawców na obszarach przygranicznych.

4. Jaká je širší dopad projektu ve společném území? / Jak szerokie jest oddziaływanie projektu na wspólnym obszarze?:

Prostřednictvím partnerů projektu je zajištěn přímý dopad projektu na území měst Nysa, Głuchořazy, území Obce s rozšířenou působností Jeseník, území Euroregionu Praděd CZ a území Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad (přímý dopad na oblast o rozloze 7 386 km² ve které žije 870 600 obyvatel) a prostřednictvím Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje a Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje na celý Olomoucký kraj (dalších 4 553 km² s dalšími 594 047 obyvateli). Výsledky projektu budou využitelné v celé příhraniční oblasti České republiky a Polska. Výstupy mohou rovněž využít i orgány ústřední státní správy a další příhraniční regiony.

Poprzez partnerów projektu zapewniony jest bezpośredni wpływ projektu na teren Nysy, Głuchořazy, Jesenika, Euroregionu Praděd CZ i Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregion Pradziad (bezpośredni wpływ na obszar 7386 km² z 870 600 mieszkańcami) oraz poprzez Straż Pożarno-Ratownicza Województwa Łomunieckiego i Okręgowa Dyrekcja Policji Województwa Łomunieckiego na cały region łomuniecki (kolejne 4553 km² i 594 047 mieszkańców). Wyniki projektu będą dostępne na całym pograniczu Republiki Czeskiej i Polski. Wyniki mogą być również wykorzystywane przez rząd centralny i inne regiony przygraniczne.

K. Horizontální principy / Zasady horyzontalne

Typ horizontálního principu / Typ zasady horyzontalnej:	Udržitelný rozvoj (environmentální indikátory) / Rozwój zrównoważony
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horyzontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasadę horyzontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horizontalną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady horizontalnej:	Rovné příležitosti mužů a žen / Promowanie równych szans mężczyzn i kobiet
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horizontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horizontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horizontalną:

Typ horizontálního principu / Typ zasady horizontalnej:	Rovné příležitosti a nediskriminace / Wspieranie równych szans i niedyskryminacja
Vliv projektu na horizontální princip / Wpływ projektu na zasadę horizontalną:	Neutrální k horizontálnímu principu / Neutralny wpływ na zasady horizontalne

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip / Opis i uzasadnienie wpływu projektu na zasadę horizontalną:

Popis a zdůvodnění vlivu projektu na životní prostředí / Opis i uzasadnienie oddziaływania projektu na środowisko:

Aktivity projektu jsou zaměřeny na institucionální spolupráci v příhraničí se zaměřením na spolupráci subjektů vykonávajících veřejnou správu a podílejících se na zajištění bezpečnosti během situací, kdy je omezen pohyb osob (pandemie a další). Tyto instituce zajišťují i výkon veřejné správy v oblasti životního prostředí. Omezení výkonu veřejné správy může mít negativní dopad i na životní prostředí. Projekt však svým výsledkem přímo nepřispívá mimo k ochraně životního prostředí, má na něj neutrální vliv.

Działania projektu koncentrują się na współpracy instytucjonalnej na granicy z naciskiem na współpracę podmiotów pełniących funkcje administracji publicznej i zajmujących się zapewnieniem bezpieczeństwa w sytuacjach ograniczonego ruchu osób (pandemie i inne). Instytucje te zapewniają również realizację administracji publicznej w zakresie ochrony środowiska. Ograniczenia w wykonywaniu zadań administracji publicznej mogą mieć również negatywny wpływ na środowisko. Jednak wynik projektu nie przyczynia się bezpośrednio do ochrony środowiska, ma na niego neutralny wpływ.

Popište, jaká opatření budou v rámci projektu přijata pro snížení/předcházení negativním dopadům projektu, plynoucím ze zvýšení cestovního ruchu, na udržitelný rozvoj, vč. opatření zaměřených na efektivní využívání přírodních zdrojů / Należy opisać, jakie działania zostały podjęte w ramach projektu w celu zmniejszenia/zapobiegania negatywnemu oddziaływaniu (wynikającemu ze zwiększenia ruchu turystycznego)

na zrównowažený rozvoj, wraz z działaniami ukierunkowanymi na efektywne wykorzystanie zasobów przyrodniczych.:

L. Vazba na reg. str. / Powiązanie ze strat. reg.

1. Jsou aktivity a cíle projektu uvedeny v regionální strategii či koncepci? / Czy działania i cele projektu są ujęte w regionalnej strategii lub koncepcji?

ano/tak

Pokud ano, uveďte dokument/dokumenty a jeho/jejich část/části včetně míry příspěvku projektu k jejich naplnění (soulad) / Jeżeli tak, należy wskazać dokument/y i jego/ich część/części wraz z stopniem przyczynienia się projektu do ich realizacji (zgodność).:

Projekt vychází i ze Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje pro období 2021-2027, Prioritní oblast G- G. 2.4. Podpořit cílený integrovaný rozvoj hospodářsky a sociálně ohrožených území. Projekt přispívá k budování institucionální přeshraniční spolupráci. Cíle projektu jsou rovněž zahrnuty ve Strategii rozvoje polsko-české spolupráce v Euroregionu Praděd na léta 2014-2020 - strategické projekty: Vytvoření nástrojů pro podporu přívětivé samosprávy, která chce rozšiřovat svou nabídku pro obyvatele z druhé strany hranice. Výměna know-how s jinými evropskými Euroregiony.

Projekt opiera się również na Strategii Rozwoju Województwa Łomunieckiego na lata 2021-2027, Obszar priorytetowy G. G. 2.4. Promować ukierunkowany zintegrowany rozwój obszarów wrażliwych gospodarczo i społecznie. Projekt przyczynia się do budowania instytucjonalnej współpracy transgranicznej. Cele projektu wpisuje się także w Strategię rozwoju współpracy polsko-czeskiej w Euroregionie Pradziad na lata 2014-2020 - projekty strategiczne: Stworzenie narzędzi wsparcia przyjaznego samorządu, który chce poszerzyć swoją ofertę dla mieszkańców o po drugiej stronie granicy. Wymiana know-how z innymi europejskimi euroregionami.

2. Využívali projektoví partneři během přípravy projektu běžně dostupných zdrojů (např. databází, KEEP Interact) týkajících se projektů s podobnou tematikou realizovaných v rámci EU? / Czy podczas przygotowania projektu partnerzy korzystali z ogólnodostępnych źródeł (np. baz danych, KEEP Interact) dotyczących projektów o podobnej tematyce już zrealizowanych na terenie UE?

ano/tak

Pokud ano, tak jakým způsobem? / Jeżeli tak - w jaki sposób?:

Omezení přeshraniční spolupráce v důsledku pandemie COVID-19 je problém, který je aktuální v celé Evropě. Svědčí o tom například závěry z hodnocení změn v příhraničí Norska a Švédska:

Strengthening cross-border communities: Lessons from Covid-19

<https://nordregio.org/events/strengthening-cross-border-communities-lessons-from-covid-19/>. V

současné době je dopad Pandemie COVID-19 diskutován i v jiných příhraničních oblastech:

"Institutional cooperation during COVID-19 emergency (Dutch, North-Rhine Westphalian and different Belgian regions)", "Cross-border cooperation between municipalities during COVID-19 emergency in the Flemish province of East-Flanders and the Dutch province of Zeeland: EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) Linieland van Waas en Hulst."

Ograniczenie współpracy transgranicznej z powodu pandemii COVID-19 to problem występujący w całej Europie. Świadczą o tym chociażby wnioski z oceny zmian na granicy norwesko-szwedzkiej: Strengthening cross-border communities: Lessons from Covid-19 <https://nordregio.org/events/strengthening-cross-border-communities-lessons-from-covid-19/>. Wpływ pandemii COVID-19 jest obecnie omawiany w innych obszarach przygranicznych: "Institutional cooperation during COVID-19 emergency (Dutch, North-Rhine Westphalian and different Belgian regions)", "Cross-border cooperation between municipalities during COVID-19 emergency in the Flemish province of East-Flanders and the Dutch province of Zeeland: EGTC (European Grouping of Territorial Cooperation) Linieland van Waas en Hulst."

M. Financování projektu/Finansowanie projektu

Rozpočet projektu / Budżet projektu

Rozpočet základní

Kód	Název	Částka celkem	Procento
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	121 937,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	121 937,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu	0,00	0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne	0,00	0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	375,00	0,31
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	34 972,00	28,68
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	86 590,00	71,01
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane	0,00	0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego	0,00	0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne	0,00	0,00

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
-----------	---------------	---------------------------------	-----------------------

1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	27 605,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	27 605,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	13 805,00	50,01
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	13 800,00	49,99
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Město Jeseník

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	20 510,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	20 510,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	4 510,00	21,99
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	16 000,00	78,01
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	25 680,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	25 680,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	4 940,00	19,24
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	20 740,00	80,76
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Euroregion Praděd

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	10 000,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	10 000,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	163,00	1,63
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	2 287,00	22,87
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	7 550,00	75,50
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Gmina Nysa

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	19 090,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	19 090,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	3 090,00	16,19
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	16 000,00	83,81
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	3 462,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	3 462,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania	212,00	6,12
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	3 250,00	93,88
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie		0,00
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Gmina Głucholazy

Rozpočet základní / Budżet podstawowy

Kód / Kod	Název / Nazwa	Částka celkem / Kwota ogółem	Procento / Procent
1	Celkové výdaje / Całkowite wydatki	15 590,00	100,00
1.1	Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne	15 590,00	100,00
1.1.1	Náklady na zaměstnance / Koszty personelu		0,00
1.1.2	Kancelářské a administrativní výdaje / Wydatki biurowe i administracyjne		0,00
1.1.3	Náklady na cestování a ubytování / Koszty podróży i zakwaterowania		0,00
1.1.4	Náklady na externí poradenství a služby / Koszty ekspertów i usług zewnętrznych	3 090,00	19,82
1.1.5	Výdaje na vybavení / Wydatki na wyposażenie	12 500,00	80,18
1.1.6	Pořízení nemovitostí a stavební práce / Wydatki na zakup nieruchomości i prace udowlane		0,00
1.1.7	Výdaje na přípravu projektové žádosti / Wydatki na przygotowanie wniosku projektowego		0,00
1.2	Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne		0,00

Přehled zdrojů financování / Źródła finansowania

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	121 937,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	121 937,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	121 937,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	121 937,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	103 646,45
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	18 290,55
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	9 899,85
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	6 544,50
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	1 846,20

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	121 937,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	121 937,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	0,00
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	0,00
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	121 937,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	0,00
Soukromé / Prywatne:	0,00
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	121 937,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	103 646,45

Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	18 290,55
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	9 518,25
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	0,00
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	7 253,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	1 519,30

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Euroregion Praděd

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	10 000,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	10 000,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	10 000,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	10 000,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	8 500,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	1 500,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	1 500,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Gluchołazy

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
--------------	------------------

Celkové zdroje / Źródła ogółem:	15 590,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	15 590,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	15 590,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	15 590,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	13 251,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	2 338,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	779,50
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	1 559,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Nysa

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	19 090,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	19 090,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	19 090,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	19 090,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	16 226,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	2 863,50

Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	954,50
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	1 909,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	27 605,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	27 605,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	27 605,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	27 605,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	23 464,25
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	4 140,75
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	4 140,75
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	25 680,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	25 680,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	25 680,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	25 680,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	21 828,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	3 852,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	3 852,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Jeseník

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	20 510,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	20 510,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	20 510,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	20 510,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	17 433,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	3 076,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	

Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu krajú/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	3 076,50
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Fáze / Etap:	Žádost o podporu
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	3 462,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	3 462,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	3 462,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	3 462,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	2 942,70
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	519,30
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	173,10
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu krajú/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	346,20

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Euroregion Pradęd

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	10 000,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	10 000,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	10 000,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	10 000,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	8 500,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	1 500,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	500,00
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	1 000,00

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Głuchołazy

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	15 590,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	15 590,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	15 590,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	15 590,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	13 251,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	2 338,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	

Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu krajú/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	2 338,50
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Gmina Nysa

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	19 090,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	19 090,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	19 090,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	19 090,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	16 226,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	2 863,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu krajú/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	2 863,50
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	27 605,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	27 605,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	27 605,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	27 605,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	23 464,25
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	4 140,75
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	4 140,75
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	25 680,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	25 680,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	25 680,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	25 680,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	21 828,00
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	3 852,00
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	3 852,00

Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu krajú/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Město Jeseník

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	20 510,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	20 510,00
Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	20 510,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	20 510,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	17 433,50
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	3 076,50
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	1 025,50
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu krajú/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	2 051,00
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	

Název subjektu / Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Fáze / Etap:	Žádost o podporu - změna - návrh IS KP
Celkové zdroje / Źródła ogółem:	3 462,00
Celkové způsobilé výdaje / Całkowite wydatki kwalifikowalne:	3 462,00

Celkové nezpůsobilé výdaje / Całkowite wydatki niekwalifikowalne:	
Jiné peněžní příjmy (JPP) / Inne przychody (IP):	
CZV bez příjmů / Całkowite wydatki kwalifikowalne bez dochodów:	3 462,00
Příjmy dle čl. 61 obecného nařízení / Dochody zgodnie z art. 61 Rozporządzenia Ogólnego:	
Soukromé / Prywatne:	
Veřejné prostředky celkem / Środki publiczne łącznie :	3 462,00
Evropský fond pro regionální rozvoj / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego:	2 942,70
Národní veřejné zdroje (bez vlastního zdroje financování) / Krajowe środki publiczne:	519,30
Finanční prostředky ze státního rozpočtu / Środki finansowe z budżetu państwa:	
Finanční prostředky z rozpočtu krajů/kraje / Środki finansowe z budżetu kraju/województwa/województw:	
Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce / Środki finansowe z budżetu gminy/gmin:	
Jiné národní veřejné finanční prostředky / Inne krajowe środki publiczne:	519,30

Finanční plán / Plan finansowy

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	1
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	30. 4. 2022
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	0,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	0,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00
Závěrečná platba / Płatność końcowa:	NE

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	2
---	---

Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	28. 10. 2022
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	110 064,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	110 064,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00
Závěrečná platba / Płatność końcowa:	NE

Pořadí finančního plánu / Kolejność planu finansowego:	3
Datum předložení / Kolejność planu finansowego:	30. 4. 2023
Záloha - plán / Zaliczka - plan:	
Záloha - Investice / Zaliczka - inwestycje:	
Záloha - Neinvestice / Zaliczka - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - plán / Rozliczenie - plan:	11 873,00
Vyúčtování - Investice / Rozliczenie - inwestycje:	
Vyúčtování - Neinvestice / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne:	
Vyúčtování - očištěné o příjmy / Rozliczenie - plan pomniejszony o przychody:	11 873,00
Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy / Rozliczenie - inwestycje pomniejszone o przychody:	0,00
Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy / Rozliczenie - wydatki nieinwestycyjne pomniejszone o przychody:	0,00
Závěrečná platba / Płatność końcowa:	ANO

N. Dokumenty / Załączniki

Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

Pořadí / Kolejność :	15
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Dohoda o spolupráci na projektu_CZ
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Porozumienie o współpracy w ramach projektu_CZ
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001

Soubor / Załącznik:	Dohoda o spolupráci.pdf
----------------------------	-------------------------

Pořadí / Kolejność :	16
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Dohoda o spolupráci na projektu_PL
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Porozumienie o współpracy w ramach projektu_PL
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Dohoda o spolupráci_PL.pdf

Pořadí / Kolejność :	17
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podrobný rozpočet projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Szczegółowy budżet projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	9a_Podrobny roz pocet projektu_pandemie.xlsx

Pořadí / Kolejność :	18
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění_HZS
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu_HZS
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Priloha_A.6-Doklad jednatelského oprávnění.pdf

Pořadí / Kolejność :	19
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení HZS
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnerów HZS

Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Čestné prohlášení partnera_HZS OLK_pandemie.pdf

Pořadí / Kolejność :	20
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Závazek žadatele zajistit praktickou využitelnost studie
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Zobowiązanie wnioskodawcy do zapewnienia praktycznego wykorzystania studiów
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_priloha_vyuziti_studie_Spravna praxe.pdf

Pořadí / Kolejność :	21
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podpora_k využitlenosti studie_Zlaté Hory
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Wsparcie dla użyteczności badania Zlaté Hory
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_LOI_Zlaté Hory.pdf

Pořadí / Kolejność :	22
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podpora k využitelnosti studie Jeseník
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Wsparcie dla użyteczności badania Jeseník
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_LOI_Jesenik.pdf

Pořadí / Kolejność :	23
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podpora k využitelnosti studie Rýmařov
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Wsparcie dla użyteczności badania Rýmařov
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_LOI_Rymarov.pdf

Pořadí / Kolejność :	24
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Podpora k využitelnosti studie Mikulovice
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Wsparcie dla użyteczności badania Mikulovice
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_LOI_Mikulovice.pdf

Pořadí / Kolejność :	25
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Mapa dopadu projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Mapa wpływu projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_mapa_uzemi_pandemie.pdf

Pořadí / Kolejność :	26
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Schéma klíčových aktivit
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Schemat kluczowych działań
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001

Soubor / Załącznik:	XX_klicove_aktivity_schema.pdf
----------------------------	--------------------------------

Pořadí / Kolejność :	27
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Schéma aktivity testování nových technologií a postupů
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Schemat działań w zakresie testowania nowych technologii i procedur
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	XX_testovani_technologie_schema.pdf

Pořadí / Kolejność :	34
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplňeno - Specifikace nezbytného vybavení pro realizaci projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany -Specyfikacja niezbędnego sprzętu do realizacji projektu
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	14. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	specifika_vybaveni_pandemie_final_15_4.pdf

Pořadí / Kolejność :	35
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplňeno - Čestné prohlášení partnera HZS OLK
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany - Oświadczenie partnera HZS OLK
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	15. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Čestné prohlášení partnera_HZS OLK_pandemie_oprava.pdf

Pořadí / Kolejność :	38
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplňeno - rozpočet projektu

Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany - budzet projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	15. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	9a_Podrobny rozpocet projektu_pandemie_doplnění.xlsx

Pořadí / Kolejność :	41
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_HZS OLK_Identifikace bankovního účtu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_HZS OLK_Identifikacja rachunku bankowego
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	11. 8. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Příloha č. 3_Identifikace bankovního účtu - pandemie.pdf

Pořadí / Kolejność :	42
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_HZS OLK_Doklad o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_HZS OLK_Dokument o zapewnieniu współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	11. 8. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Potvrzení o spolufinancování projektu - pandemie.pdf

Pořadí / Kolejność :	43
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_HZS Olomouckého kraje_Monitorovací období projektu a harmonogram předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_HZS Olomouckého kraje_Okres monitorowania projektu oraz harmonogram składania raportów monitorujących i wniosków o płatność
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021

Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Monitorovací_období_projektu_a_harmonogram_předkládání_zpráv_pandemie.zip

Město Jeseník

Pořadí / Kolejność :	28
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění Jeseník
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu_Jeseník
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Usnesení o volbě starostky_Mgr. Bc. Zdeňky Blišťanové a místostarostů (2).pdf

Pořadí / Kolejność :	29
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnerů Jeseník
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnerów Jeseník
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	30_Čestné prohlášení _partnera_pandemie.pdf

Pořadí / Kolejność :	37
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno - Čestné prohlášení partnera
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany - Oświadczenie partnera
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	15. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	30_Čestné prohlášení _partnera_pandemie-PODEPSÁNO.pdf

Pořadí / Kolejność :	44
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Jeseník_Doklad o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Jeseník_Dokument potwierdzający zapewnienie współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	5. 10. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	usnesení_pandemie.pdf

Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Pořadí / Kolejność :	5
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnera - KŘP Olomouc
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnera - KŘP Olomouc
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	ELDANVLA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	17. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	ČP partnera projektu.pdf

Pořadí / Kolejność :	6
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění KŘP Olomouc
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dowód upoważnienia agencji KŘP Olomouc
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	ELDANVLA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	17. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	jmenování_Mgr. LANSFELD_KŘP Olomouc.pdf

Pořadí / Kolejność :	7
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad o zabezpečení spolufinancování

Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dowód zabezpieczenia dofinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	ELDANVLA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	17. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Doklad o zabezpiečení spolufinancování.pdf

Pořadí / Kolejność :	8
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Plná moc ŘE na NŘE
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Pełnomocnictwo ŘE na NŘE
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	ELDANVLA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	17. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Plná moc ŘE na NŘE.pdf

Pořadí / Kolejność :	40
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_ KŘP Olomouckého kraje_Doklad o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_ KŘP Olomouckého kraje_Dokument dotyczący zabezpieczenia współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	ELDANVLA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	9. 8. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Doklad o zabezpečení spolufinancování-pandemie_sig.pdf

Euroregion Praděd

Pořadí / Kolejność :	1
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad jednatelského oprávnění
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dowód uprawnień agencji
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	QUSMIALE

Datum vložení / Data wprowadzenia:	12. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Doklad jednatelského oprávnění.pdf

Pořadí / Kolejność :	2
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doklad o právní subjektivě
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dowód osobowości prawnej
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	QUSMIALE
Datum vložení / Data wprowadzenia:	12. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Doklad o právní subjektivě žadatele.pdf

Pořadí / Kolejność :	3
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	QUSMIALE
Datum vložení / Data wprowadzenia:	12. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Prohlášení vedoucího partnera.pdf

Pořadí / Kolejność :	4
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Plná moc
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Pełnomocnictwo
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	QUSMIALE
Datum vložení / Data wprowadzenia:	12. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Plná moc.pdf

Pořadí / Kolejność :	36
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno - Čestné prohlášení partnera

Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodany - Oświadczenie partnera
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	15. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Doplněno-30_Čestné prohlášení českého Vedoucího partnera_partnera.pdf

Pořadí / Kolejność :	39
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Doplněno - stanovení ceny vybavení
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dodano - ustalenie ceny sprzętu
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	15. 4. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Doplněno - Euroregion Praděd - Popis vybavení .pdf

Pořadí / Kolejność :	45
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Euroregion Praděd_Doklad o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Euroregion Praděd_Dokument o zapewnieniu współfinansowania
Vložil/a / Osoba, która wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Doklad o zabezpečení spolufinancování-Euroregion Praděd.pdf

Gmina Nysa

Pořadí / Kolejność :	30
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnera Nysa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnerów Nysa

Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	2021-02-22-11-33-09-01.pdf

Pořadí / Kolejność :	31
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Dokład jednatelského oprávnění Nysa
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu_Nysa
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	zaświadczenie o wyborze Burmistrza (1).pdf

Pořadí / Kolejność :	48
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Gmina Nysa_Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro účely realizace projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Gmina Nysa_Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomościami na cele realizacji projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Oświadczenie - pandemia.pdf

Pořadí / Kolejność :	49
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Gmina Nysa_Dokład o zabezpečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Gmina Nysa_Dokument o zapewnieniu współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Pandemia - zabezpieczenie finansów.pdf

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad

Pořadí / Kolejność :	9
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Załącznik nr 32 Oświadczenie Partnera Projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik nr 32 Oświadczenie Partnera Projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UHBAKPIO
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Załącznik nr 32 Oświadczenie Partnera Projektu.pdf

Pořadí / Kolejność :	10
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Załącznik KRS 2021
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik KRS 2021
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UHBAKPIO
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Załącznik KRS 2021.pdf

Pořadí / Kolejność :	11
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Załącznik Statut Euroregionu Pradziad
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik Statut Euroregionu Pradziad
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UHBAKPIO
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Załącznik Statut Euroregionu Pradziad.pdf

Pořadí / Kolejność :	12
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Załącznik Wybór Prezesa SGPEP
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik Wybór Prezesa SGPEP

Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UHBAKPIO
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Załącznik Wybór Prezesa SGPEP.pdf

Pořadí / Kolejność :	13
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Załącznik Wybór Zarządu SGPEP
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Załącznik Wybór Zarządu SGPEP
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UHBAKPIO
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Załącznik Wybór Zarządu SGPEP.pdf

Pořadí / Kolejność :	14
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Pełnomocnictwo BP
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Pełnomocnictwo BP
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UHBAKPIO
Datum vložení / Data wprowadzenia:	23. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Pełnomocnictwo BP.pdf

Pořadí / Kolejność :	50
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad_Doklad o zabezpiečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad_Dokument o zapewnieniu współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Pradęd PL Doklad o zabezpiečení spolufinancování.zip

Gmina Głuchołazy

Pořadí / Kolejność :	32
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Jednatelské oprávnění Glucholazy
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Dokument upoważniający do reprezentowania podmiotu_Nysa
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Zaświadczenie o wyborze burmistrza.pdf

Pořadí / Kolejność :	33
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	Čestné prohlášení partnera Glucholazy
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	Oświadczenie partnerów Glucholazy
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	KVOSLPET
Datum vložení / Data wprowadzenia:	26. 2. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	32_Oświadczenie polskiego Partnera-Głuchołazy-COVID.pdf

Pořadí / Kolejność :	46
Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Gmina Glucholazy_Doklad o zabezpiečení spolufinancování
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Gmina Glucholazy_Dokument o zapewnieniu współfinansowania
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	Uchwała Rady Miejskiej w Głuchołazach-budżet.pdf

Pořadí / Kolejność :	47
-----------------------------	----

Název dokumentu / Nazwa dokumentu	D2_Gmina Glucholazy_Prohlášení o právu hospodaření s nemovitostí pro účely realizace projektu
Název dokumentu PL / Nazwa dokumentu PL:	D2_Gmina Glucholazy_Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele realizacji projektu
Vložil/a / Osoba, která wprowadziła plik do MS2014+:	UEHAVEVA
Datum vložení / Data wprowadzenia:	30. 11. 2021
Verze dokumentu / Wersja dokumentu:	0001
Soubor / Załącznik:	36_Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością-Głuchołazy.pdf

Prohlášení žadatele

Prohlašuji, že předložený projekt, pro který žádám finanční dotaci, je neziskovým projektem, je určen výhradně k plnění veřejných účelů;

prohlašuji že na výdaje uvedené v předložené projektové žádosti – s výjimkou výdajů do výše spolufinancování a s výjimkou nezpůsobilých výdajů - nebyl přiznán žádný jiný finanční příspěvek z národních veřejných zdrojů;

prohlašuji, že projekt, pro který žádám dotaci, je v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky, Polské republiky, Evropského společenství a pravidly stanovenými Řídícím/Národním orgánem Programu;

prohlašuji, že projektoví partneři uvedení v projektové žádosti jsou připraveni podílet se na uvedených aktivitách a zajistit jejich financování;

prohlašuji, že jsem se seznámil s dokumentací Programu a budu během realizace projektu postupovat v souladu s ní. /

Oświadczenie wnioskodawcy

Oświadczam, że złożony projekt, w drodze którego wnioskuję o dofinansowanie, jest projektem non-profit przeznaczonym wyłącznie do realizacji celów publicznych;

oświadczam, że na wydatki ujęte w złożonym wniosku projektowym – za wyjątkiem wydatków do wysokości wkładu własnego i za wyjątkiem wydatków niekwalifikowalnych – nie przyznano żadnego innego finansowania z krajowych środków publicznych;

oświadczam, że projekt, na którego realizację wnioskuję o dofinansowanie, zgodny jest z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Czeskiej, Wspólnoty Europejskiej i zasadami określonymi przez Instytucję Zarządzającą/Krajową Programu;

oświadczam, że partnerzy projektu wskazani we wniosku projektowym są przygotowani do uczestniczenia we wskazanych działaniach i zapewnienia ich finansowania;

oświadczam, iż zapoznałem się z dokumentacją Programu i w trakcie realizacji projektu będę jej przestrzegał.

Jméno a příjmení oprávněné osoby (hůlkové písmo) / Imię i nazwisko osoby uprawnionej (pismem drukowanym)	
Funkce / Funkcja:	
Podpis / Podpis:	Razítko a datum / Pieczętka i data

Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2014+

Identifikátor : 34556696
Alternativní identifikátor : ZVOKFL9JXKKCZNCDFKFIUW
Revize : 3
Jméno souboru : Tisková verze žádosti 1ltwhxP-0003.pdf
Typ souboru : application/pdf
Velikost : 468694
Otisk : 52m4qC9duD+0/xHKsR+kqMgDiXVjyST+OWfu7U4bTFxAPF8rP9YxDwadpgVAVuOaXgY4bwL8ZwllSoxyo7jz3w==

Dokument je opatřen následujícími podpisy :

Datum podpisu : 30. 11. 2021 15:36:46

Použitý certifikát

Vystavitel : CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ
Subjekt : T=ředitel, SERIALNUMBER=P465040, G=Karel, SN=Kolářik, CN=Ing. Karel Kolářik,
OU=796556, OU=Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, O=Česká republika - Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje,
OID.2.5.4.97=NTRCZ-70885940, C=CZ
Platnost od : 27. 4. 2021 9:01:22
Platnost do : 17. 5. 2022 9:01:22
Sériové č. : 01558C28
Krypt. otisk : 7DCDAEE93BE6F251EDD6212D0415AFE4B22FA3FB

Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 3. 1. 2022 14:33:32 platné.