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Unikátní kód žádosti: ØIHrqPØØØ1

Potvrzení o převzetí žádosti

CZ.1.06

Integrovaný operační programNázev operačního programu:
Číslo operačního programu:

6.3

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl KonvergenceNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

6.3.4Číslo oblasti podpory:
Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizikNázev oblasti podpory:

01Číslo výzvy:
Kontinuální výzva pro oblast podpory 3.4a,b,d,e - služby v oblasti bezpečnosti,
prevence a řešení rizik

Název výzvy:

Realizace projektu je zaměřena na vybudování kontaktních a koordinačních center, tzv. "front office" (v
prostorách stávajících služeben KŘP Včk, která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace
o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné
události nebo kalamitní situace. Jedná se o vybudování 14 plně funkčních kontaktních a koordinačních center s
moderním vzhledem (důstojné a sociálně odpovídající prostředí) a účelným vybavením (např. recepce, čekárny,
sociální zařízení, jednací místnost, prostory stálé služby, bezbariérový přístup, moderní ICT). Technologie
kontaktních a koordinačních center bude plně kompatibilní s nově budovanou technologií operačních středisek
IZS. Bližší informace jsou uvedeny v příloze č.1 - Studie proveditelnosti.

Stručný obsah projektu:

Contact and Coordination Centres I. - Regional police directorate of East Czech 
region

Název projektu anglicky:

Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje

Název projektu:

Projekt

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

01.06.2007 01.12.2009

Doba trvání projektu: 30,0

Celkové způsobilé výdaje projektu: 50 520 000,00

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp účetní jednotky:

505/2002 Sb. 501-522 (FZ 03/2003)Účetní osnova:

Identifikace operačního programu

Skutečné datum zahájení
realizace projektu:

01.06.2007

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:
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75151545IČ:
Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev žadatele:

CZ75151545DIČ:

Oficiální adresa žadatele: Ulrichovo náměstí 810 / 4, 500 02 Hradec Králové

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

obchodnihk@mvcr.czemail:

974521531telefon:

Ing. Kulhánková Martina

Adresa statutárního zástupce: Ulrichovo náměstí 810 / 4, 500 02 Hradec Králové

Telefon, email statutárního zástupce:

Příjmení, jméno statutárního zástupce:

krp.vck@mvcr.czemail:

974521229telefon:

plk.JUDr. Přibyl Petr

V dne

Žádost předal:

Žádost převzal:

Žadatel
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1. Projekt

AnoProjekt počítá s výběrovým řízením:

NeProjekt má partnera:

NeŽadateli byli poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de minimis:

NeProjekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:

AnoŽadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

NeBylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných
zdrojů:
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2. Podporované aktivity

6.3.4 e) zřízení kontaktních a koordinačních center po celém území ČR 100

Číslo: Název podporované aktivity: Procentní podíl:
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3. Území dopadu a realizace

Specifické území:

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ053 Pardubický kraj Severovýchod

CZ052 Královéhradecký kraj Severovýchod

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0531572241 Skuteč Chrudim

CZ0531571164 Chrudim Chrudim

CZ0525579858 Vrchlabí Trutnov

CZ0532575500 Přelouč Pardubice

CZ0534580511 Lanškroun Ústí nad Orlicí

CZ0534579891 Ústí nad Orlicí Ústí nad Orlicí

CZ0533577731 Svitavy Svitavy

CZ0523573868 Náchod Náchod

CZ0522572659 Jičín Jičín

CZ0521569810 Hradec Králové Hradec Králové

CZ0524576069 Rychnov nad Kněžnou Rychnov nad Kněžnou

CZ0525579742 Špindlerův Mlýn Trutnov

CZ0525579581 Pec pod Sněžkou Trutnov

CZ0525579025 Trutnov Trutnov

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ053 Pardubický kraj 43

CZ052 Královéhradecký kraj 57
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Policie ČR plní úkoly ve věcech vnitřního pořádku a bezpečnosti. V případě hrozby či vzniku mimořádné události
(rozumí se tím škodlivé působení sil a jevů vyvolaných činností člověka, přírodními vlivy, dále havárie, které
ohrožují život, zdraví, majetek nebo životní prostředí a vyžadují provedení záchranných a likvidačních prací) se
podílí na koordinaci záchranných a likvidačních prací v místě nasazení složek IZS a v prostoru předpokládaných
účinků mimořádné události (tzv. místo zásahu).
V současné době jsou prvotním článkem bezpečnostní infrastruktury Policie ČR stávající služebny Policie ČR.
Policisté zde zařazení plní úkoly zejména služby pořádkové policie, a to na úsecích:
- ochrany veřejného pořádku,
- boje s kriminalitou,
- odhalování a projednávání přestupků,
- dohledu na bezpečnost a plynulost silničního provozu,
a spolupracují s orgány obcí při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Služebny Policie ČR
vykonávají především dozorčí službu, obchůzkovou službu, hlídkovou službu a další činnosti policejních orgánů a
jsou zpravidla prvním kontaktním místem veřejnosti s Policií ČR. V České republice je v tomto ohledu
vybudována rozsáhlá síť služeben PČR.

Hlavní problémy stávajícího stavu služeben lze spatřovat zejména v následujících hlediscích:
- nevyhovující vnitřní vybavení a vzhled služeben,
- neadekvátní podmínky pro moderní, otevřené a účelné kontaktní centrum, které by umožňovalo shromáždit a
poskytnout občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci vzniklých
následků rizik v případě vzniku mimořádných událostí nebo kalamitních situací,
- nevyhovující a neúčelné podmínky služeben vyvolávající u občanů pocit úzkosti a nedůstojnosti, ačkoliv na
služebny přicházejí řešit těžké životní situace,
- nevyhovující, nemoderní a neprofesionální podmínky pro výkon policistů při poskytování služeb veřejnosti,
- nedostatečná vybavenost moderním a funkčním nábytkem.

Další problémy lze spatřovat zejména v nevyhovujícím vybavení informačních a komunikačních technologií
především z hlediska jeho:
- účelu a efektivity, vyznačující se značnou pomalostí, stářím, poruchovostí, malou úrovní zabezpečení dat a
informací;
- nekompatibilnosti a neoperability.

Tyto problémy významně zasahují do činnosti policistů na služebnách, neboť je zejména nutné zpracovávat
informace z centrálních policejních databází nebo informačních systémů veřejné správy, což předpokládá kvalitní
a spolehlivé informační zařízení a dostatečnou rychlost připojení. Nedostatečnost je spatřována rovněž v:
- úrovni informovanosti veřejnosti, související s kvalitou HW a SW;
- zajištění kontaktního pracovníka (viz Recepce u větších služeben);
- zabezpečení informačních prostředků, které by umožňovaly přenos informace obrazem i zvukem.

Současný stav do značné míry negativně ovlivňuje efektivitu činnosti Policie ČR vůči veřejnosti.

Bližší informace jsou uvedeny v příloze č.1 - Studie proveditelnosti.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

4. Popis projektu
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Předmětem této fáze je
- realizace výběrových řízení a podpisy smluv s konkrétními dodavateli
- dodávky stavebních prací a vybavení
- otestování provozu a funkčnosti vybavení
- zprovoznění kontaktních a koordinačních center:
- KKC - JIČÍN, Balbínova 23
- KKC - SKUTEČ, Sadová 387
- KKC - SVITAVY, Purkyňova 1907/2
- KKC - LANŠKROUN, Dukelských hrdinů 423
- KKC - CHRUDIM, Všehrdovo nám. 46
- KKC - NÁCHOD, Husovo nám. 698
- KKC - RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Zborovská 1360
- KKC - ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Dělnická 1188
- KKC - HRADEC KRÁLOVÉ, Pospíšilova 1103
- KKC - PŘELOUČ, Pražská 20
- KKC - ŠPINDLERŮV MLÝN, Bedřichov 53
- KKC - PEC POD SNĚŽKOU čp. 64
- KKC - VRCHLABÍ, Zámek 53
- KKC - TRUTNOV, Roty Nazdar 496

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Předmětem této fáze je
- příprava a definice obsahu projektu a specifikace dílčích kroků vlastní realizace projektu
- zpracování podkladových materiálů pro výběrová řízení
- návrh složení řídícího týmu a jeho aktivizace včetně upřesnění pravidel komunikace mezi jeho členy
- zpracování projektové žádosti včetně všech požadovaných příloh (zejména Studie proveditelnosti, podrobný
položkový rozpočet)

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Projekt je v souladu s
- globálním cílem IOP "prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit
socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů",
- jeho specifickým cílem č. 2 "Modernizace a systémová přeměna vybraných veřejných služeb s cílem
nastartování procesu celkové transformace veřejných služeb"
- prioritní osou 3 "zvýšení efektivity, kvality a dostupnosti veřejných služeb - cíl konvergence
- oblastí podpory 3.4 - "služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik"
- globálním cílem "Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik"
- specifickým cílem "Zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných
událostí včetně systému logistiky a komunikace základních složek IZS ČR (navzájem a s občany), zvýšení jejich
kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU"

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Hlavním cílem předkládaného projektu je vytvořit prostřednictvím modernizace infrastruktury optimální podmínky
pro činnost Policie ČR jakožto složky IZS, což ve svém důsledku bude znamenat minimalizaci škod a ztrát
vzniklých v rámci krizových situací či mimořádných událostí, optimalizaci logistických postupů při řešení
uvedených situací, stejně tak jako zkvalitnění jejich prevence. Dalším významným cílem je zlepšení podmínek
pro komunikaci veřejnosti s Policií ČR v rámci Krajského ředitelství policie Východočeského kraje v důstojném,
účelném a profesionálním prostředí kontaktních a kooordinačních center.
K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovuje následující dílčí/specifické cíle:

- zajistit podmínky pro nepřetržitou pohotovost a pro příjem ohlášení vzniku mimořádné události,
- zajistit činnost kontaktního (ochranného a informačního / prevenčního) centra pro občany,
- zajistit podmínky důstojného, účelného a profesionálního vzhledu a vybavenosti center
- zajistit podmínky pro vyhodnocení mimořádné události a přijetí příslušných opatření,
- zajistit podmínky pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitní situace.

Cíle projektu:
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Projekt se váže na tyto připravované projekty:

1) Mobilní kontaktní a koordinační centra - jedná se o tzv. mobilní front office, které umožní předávání informací
veřejnosti o vzniku mimořádné události přímo na místě, její okamžité vyhodnocení a zásah v místě mimořádné
události a zajištění podmínek pro efektivní koordinaci při vzniku kalamitních situací.
2) Integrace operačních středisek - technické vybavení  kontaktních a koordinačních center bude kompatibilní s
technologiemi vybudovanými tímto projektem.

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt je připraven k realizaci.

Připravenost projektu k realizaci:

Předmětem této fáze je
- průběžná provozní údržba objektu a majetku kontaktních a koordinačních center (tato aktivita zahrnuje veškeré
činnosti související s průběžnou kontrolou celkového stavu jednotlivých prostor, zařízení a vybavení)
- předkládání ex-post monitorovacích zpráv týkajících se stavu projektu v provozní fázi

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

V rámci projektu nejsou identifikována žádná významná rizika, která by měla zásadní vliv na průběh realizace
projektu, tj. od výběru dodavatele až po řízení celého projektu.
Bližší rozpis identifikovatelných rizik je uveden ve Studii proveditelnosti (v příloze č. 1 této žádosti).

Předpoklady a rizika realizace projektu:

Projekt předpokládá, že naplněním výše uvedených cílů přispěje k dosažení cílového stavu, kterým je zajištění,
aby na celém území KŘP Včk po ukončení projektu byla k dispozici plně funkční kontaktní a koordinační centra
pro řešení mimořádných událostí nebo kalamitních situací.

Tato centra budou:

- uzpůsobena z pohledu stavebních úprav, nábytku a dalšího nezbytného vybavení v rámci IZS jako důstojná,
účelná a profesionální centra pro kontakt policie a veřejnosti,

- vybavena odpovídající moderní informační a komunikační technikou a sítěmi umožňujícími efektivní koordinaci
v rámci struktury IZS při ohlášení vzniku mimořádné události, její vyhodnocení a neodkladný zásah na daném
místě a umožňující poskytování informací o opatřeních k předcházení či řešení bezpečnostních rizik veřejnosti s
vysokou odborností a profesionalitou.

Bližší informace jsou uvedeny v příloze č.1 - Studie proveditelnosti.

Popis v čem je projekt inovativní:
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5. Personální zajištění projektu

referent majetkové správy - odbor veřejných zakázekFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Kulhánková

MartinaJméno:

Příjmení:
001Pořadí člena týmu:

Manažer projektu

- Zkušenosti se zpracováním žádosti o podporu, řízením a koordinací přípravy a realizace  projektu  - Zateplení
objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907 (číslo 07004183)
spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí.
Žádost byla schválena, probíhá realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Východočeského kraje.
- Zkušenosti s  plánováním, koordinací a administrací financování programů reprodukce majetku v rámci
investičních projektů v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR - KŘP Východočeského kraje.
- Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s
metodikou MMR ČR pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Kontrola udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Koordinace a kontrola průběhu realizace projektu.
- Příprava a realizace výběrových řízení na veřejné zakázky, jejichž předmětem jsou stavební práce a dodávky
zboží a služeb  dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s metodikou MMR ČR pro zadávání
veřejných zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Řízení a koordinace přípravy projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomikuFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Neruda

JosefJméno:

Příjmení:
002Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti s řízením projektu - Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy
č.p. 1907 (číslo 07004183)  spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního
programu životního prostředí. Žádost byla schválena, probíhá realizace a čerpání podpory.
- Dlouholeté zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Východočeského
kraje.
- Dlouholeté zkušenosti s  plánováním a řízením investičních projektů v rámci financování programů reprodukce
majetku v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR - KŘP Východočeského kraje.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Finanční řízení projektu, uzavírání smluvních závazků s dodavateli

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Finanční řízení projektu, uzavírání smluvních závazků s dodavateli.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Finanční plánování a příprava projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Vedoucí odboru specializovaných činnostíFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Hamšíková

IrenaJméno:

Příjmení:
003Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

Zkušenosti se zpracováním žádosti o podporu, řízením a koordinací přípravy a realizace  projektu  - Zateplení
objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907 (číslo 07004183)
spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního programu životního prostředí.
Žádost byla schválena, probíhá realizace a čerpání podpory.Zkušenosti se zpracováním monitorovacích zpráv a
hlášení k předmětnému projektu
- Zkušenosti s  plánováním, koordinací a administrací financování programů reprodukce majetku v rámci
investičních projektů v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR - KŘP Východočeského kraje.
- Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a v souladu s
metodikou MMR ČR pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Zpracování monitorovacích zpráv a hlášení

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

- Zpracování monitorovacích zpráv a hlášení
- Shromažďování a archivace veškeré dokumentace projektu
- Předávání informací a podkladů manažerovi projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

- Shromažďování veškeré dokumentace projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Vedoucí odboru rozpočtu a účetnictvíFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Pourová

AlenaJméno:

Příjmení:
004Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti při finančním plánování a přípravě projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci
Operačního programu životního prostředí.
- Zkušenosti v oblasti finančního řízení v rámci KŘP Včk.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

- Finanční řízení v rámci udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zodpovědná za :
- finanční řízení projektu
- vedení účetnictví o projektu v IS EKIS dle zákonných a interních norem
- zpracování žádostí o platbu
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu
- archivace finančních a účetních dokumentů
- poskytnutí kopií veškerých dokladů k projektu Odboru specializovaných činností

Zapojení člena při realizaci projektu:

Finanční plánování a příprava projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Vedoucí odboru správy majetkuFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Petřík

PetrJméno:

Příjmení:
005Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti při finančním plánování, přípravě, řízení projektu -Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907- v rámci Operačního programu životního prostředí.
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘ policie Včk.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘ Policie Včk.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti KŘ
policie Včk.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Finanční řízení udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zodpovědný za :
- provádění zadávacích řízení a uzavírání smluvních závazků s dodavateli u zakázek malého rozsahu
- veškerou dokumentaci stavebních prací a dodávek majetku od externích dodavatelů a její archivaci
- technickou realizaci stavebních prací a dodávek od externích dodavatelů a archivaci technické dokumentace s
ní související
- označení pořízeného majetku dle požadavků publicity
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu Odboru rozpočtu a účetnictví a kopií veškerých dokladů k
projektu Odboru specializovaných činností
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Příprava veškeré dokumentace, včetně smluv a evidence majetku, týkající se stavebních prací a dodávek na
základě veřejných zakázek malého rozsahu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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vedoucí oddělení materiálně technického zabezpečeníFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Šádek

PavelJméno:

Příjmení:
006Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

-Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘ policie Včk.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘ Policie Včk.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti KŘ policie
Včk.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Řízení materiálního zabezpečení v rámci udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zodpovědný za :
- provádění zadávacích řízení a uzavírání smluvních závazků s dodavateli u zakázek malého rozsahu
- veškerou dokumentaci dodávek majetku od externích dodavatelů a její archivaci
- technickou realizaci dodávek majetku od externích dodavatelů a archivaci dokumentace s ní související
- označení pořízeného majetku dle požadavků publicity
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu Odboru rozpočtu a účetnictví a kopií veškerých dokladů k
projektu Odboru specializovaných činností
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Příprava veškeré dokumentace, včetně smluv a evidence majetku, týkající se dodávek majetku na základě
veřejných zakázek malého rozsahu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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zástupce vedoucího odboru správy majetkuFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Hausvater

KarelJméno:

Příjmení:
007Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti při plánování, přípravě, řízení a kontrole realizace projektu - Zateplení objektu Krajského ředitelství
policie Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907  v rámci Operačního programu životního prostředí, včetně řízení
celkové technické realizace a provedení stavebních prací.
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘ policie Včk.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘ Policie Včk.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti KŘ
policie Včk.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Kontrola jakosti díla a vymáhání plnění záručních podmínek dodavatelů.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zodpovědný za :
- provádění zadávacích řízení a uzavírání smluvních závazků s dodavateli u zakázek malého rozsahu
- veškerou dokumentaci k technické realizaci a provedení stavebních prací dle podmínek projektu, zajišťovaných
externími dodavateli a její archivaci
- technickou realizaci stavebních prací a archivaci dokumentace s ní související
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu Odboru rozpočtu a účetnictví a kopií veškerých dokladů k
projektu Odboru specializovaných činností
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Příprava veškeré dokumentace, včetně smluvní, týkající se technické realizace stavebních prací dle podmínek
projektu včetně přípravy zadávací dokumentace pro veřejné zakázky.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Vedoucí odboru informačních a komunikačních technologiíFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Němeček

JaroslavJméno:

Příjmení:
008Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘ policie Včk.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘ Policie Včk.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti KŘ
policie Včk.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zabezpečení provozu technologických zařízení projektu a kontrola plnění smluvních podmínek s dodavateli.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zodpovědný za :
- evidenci ICT projektu
- za provoz technologických zařízení projektu a archivaci dokumentace o provozu technologických zařízení
- za veškerou dokumentaci k dodávkám ICT, jejich evidenci, archivaci a označení pořízené ICT dle požadavků
publicity
-technickou realizaci ICT zajišťovaných externími dodavateli a archivaci  dokumentace s tím související
- poskytnutí podkladů pro zpracování žádostí o platbu Odboru rozpočtu a účetnictví
- poskytnutí kopie veškerých dokladů k projektu Odboru specializovaných činností a informací manažeru projektu
- předávání informací a podkladů manažerovi projektu

Zapojení člena při realizaci projektu:

Příprava v oblasti technické podpory informačních a komunikačních technologií.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Statutární zástupci:

Kontaktní osoby:

CZ75151545DIČ:

Krajské ředitelství policie Východočeského krajeNázev organizace:

75151545IČ:

Org. složka státu

Typ žadatele:

Je plátcem DPH ve vztahu 


k aktivitám projektu:

Ne

Organizační složka státu

Právní forma:

Kulhánková MartinaHlavní kontaktní osoba:

Titul za:Titul před: plk.JUDr.

Telefon I: 974521229

Jméno:Příjmení: PetrPřibyl

Funkce osoby: ředitel KŘP Včk

Telefon II.:Fax: 974521228

Email: krp.vck@mvcr.cz

PSČ:

Obec:

810500 02 Číslo orientační:
Ulice: Ulrichovo náměstí

4Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW: www.policie.cz

Titul za:Titul před: plk.Ing.

Telefon I: 974521223

Jméno:Příjmení: JosefNeruda

Funkce osoby: náměstek ředitele KŘP Včk pro
ekonomiku

Telefon II.:Fax: 974522045

Email: drbalova@mvcr.cz

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I: 974521531

Jméno:Příjmení: MartinaKulhánková

Funkce osoby: projektový manažer

Telefon II.: 725885978Fax: 974522045

Email: obchodnihk@mvcr.cz

Je žadatel malý/střední podnik: Ne

6. Žadatel projektu
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Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

810500 02 Číslo orientační:
Ulice: Ulrichovo náměstí

4Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW: www.policie.cz

Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

810500 02 Číslo orientační:
Ulice: Ulrichovo náměstí

4Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW: www.policie.cz
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7. Zkušenosti žadatele

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra    ISPROFIN: 2141194094

Cílem projektu byla realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení
emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO2 se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Název projektu/akce: Realizace závěrů energetického auditu objektu Policie
ČR Správy Včk Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810

Pořadí reference: 003

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2004

Celkové výdaje projektu/akce: 43 403 000,00

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Operační program životního prostředí

Cílem projektu je realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení
emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO2 se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.

Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a bude odpovědný za uvedení do provozu včetně
jeho udržitelnosti.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907

Pořadí reference: 001

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): říjen 2007 - září 2009
Celkové výdaje projektu/akce: 20 182 182,00

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra  ISPROFIN: 314540

Cílem projektu bylo vybudování objektu pro umístění útvaru okresního ředitelství policie s cílem zajištění
adekvátního zázemí pro plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Okresní ředitelství policie ČR Semily - novostavba
Pořadí reference: 002

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 1997 - 2002

Celkové výdaje projektu/akce: 215 000 000,00
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Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Pořadí reference: 006

Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Název projektu/akce: Dodávka a montáž kancelářského a sedacího nábytku
pro útvary Policie ČR Správy Východočeského kraje
včetně dopravy do místa plnění.

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2006

Celkové výdaje projektu/akce: 3 500 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra    ISPROFIN: 2141124027

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2004

Cílem projektu byla rekonstrukce objektu s cílem zajištění adekvátního zázemí základních útvarů Policie ČR pro
plnění úkolů  ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Pořadí reference: 004

Celkové výdaje projektu/akce: 12 334 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Název projektu/akce: Stavební úpravy objektu Gočárova ul. Čp.1653, Hradec
Králové - obvodního oddělení a železničního oddělení
Policie ČR

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra      ISPROFIN: 2141120141

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Cílem projektu byla rekonstrukce objektu s cílem zajištění adekvátního zázemí základních útvarů Policie ČR pro
plnění úkolů  ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Pořadí reference: 005

Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně  udržitelnosti
projektu.

Název projektu/akce: Rekonstrukce objektu Věkoše čp.416, Hradec Králové -
oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční
policie

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2004

Celkové výdaje projektu/akce: 16 067 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové
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Název grantu/programu: Integrovaný operační program
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU

Celkové výdaje projektu/akce: 123 319 000,00

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2008-09/2009

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
KŘP Včk bylo zapojeno při přípravě a realizaci projektu ve spolupráci s žadatelem projektu.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Vytvoření  plně funkčních  mobilních kontaktních a koordinačních center, která budou v případě mimořádné
události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozících nebo
vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě.

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Ministerstvo vnitra ČR - Policejní prezidium ČR

Cílem projektu bylo vybavení interiéru objektů Policie ČR s cílem zajištění adekvátního zázemí základních útvarů
Policie ČR pro plnění úkolů  ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra

Pořadí reference: 007

Název projektu/akce: Mobilní kontaktní a koordinační centra

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně zodpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně  udržitelnosti
projektu.
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8. Partner projektu
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Indikátory projektu

Počet moder/vybud. kontakt. pracovišť Front officeNázev indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
0,00Výchozí hodnota:

14,00Plánovaná hodnota:

14,00Rozdíl:

26.04.10Kód nár. číselníku:

01.12.2009Datum plánovaného dosažení:
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Pro daný projekt není relevantní

12. Environmentální kritéria

Pro daný projekt není relevantní

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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13. Potřeby

Akce není v režimu individuálně posuzovaných výdajů státního
rozpočtu

Systém financování:

Jiná výše neuvedená oblast zaměření akce (projektu)Zaměření akce:

Organizační složka (státu, kraje, obce)Právní forma dle ISPROFIN:

Bezpečnost a veřejný pořádekOdvětvové třídění rozpočtové skladby:

Vládní sektor - organizace zřízená (založená) ústředním orgánem
státní správy

Sektor alokace:

Výdaje organizační složky státuForma účasti:

60003 Náklady řízení
přípravy a
realizace akce

IV 294 000,00 1 836 000,0
0

2 130 000,00

Součty za
neinvestiční
výdaje

NVS 994 000,00 3 431 000,0
0

1 988 000,0
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 413 000,00

60053 Náklady
pořízení strojů,
přístrojů a
zařízení ICT

IV 117 000,00 176 000,00 562 000,00 855 000,00

60041 Náklady
pořízení
stavebních
objektů

IV 9 340 000,00 17 232 000,
00

14 707 000,
00

41 279 000,0
0

Součty za
investiční
výdaje

IVS 9 751 000,00 19 244 000,
00

15 269 000,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 264 000,0
0

50003 Náklady řízení
přípravy a
realizace akce

NV 500 000,00 500 000,00

50055 Náklady
pořízení strojů,
přístrojů a
zařízení jiných
než ICT

NV 1 291 000,0
0

315 000,00 1 606 000,00

50053 Náklady
pořízení strojů,
přístrojů a
zařízení ICT

NV 931 000,00 1 296 000,0
0

1 084 000,0
0

3 311 000,00

50021 Náklady na 
nákup materiálu 
(bez 
dlouhodobého 
hmotného 
majetku)

NV 63 000,00 844 000,00 89 000,00 996 000,00

Kód
řádku Název I / N Do 

31.12.2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok2013 Zbývá po 
1.1.2014 Suma
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14. Přehled financování

50 520 000,00Způsobilé výdaje bez příjmů

85,00Veřejné celkem 50 520 000,00

15,007 578 000,00Národní veřejné celkem

0,00

0,00

0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje

Příjmy projektu

Celkové způsobilé výdaje 50 520 000,00

157 000,00

Soukromé prostředky

Obecní rozpočet

Státní fond

0,00 0,00

0,00 0,00

Krajský rozpočet

Státní rozpočet 7 578 000,00 15,00

0,00 0,00

EU celkem 42 942 000,00 85,00

50 677 000,00Rozpočet projektu celkem

Jiné národní veřejné 0,00 0,00

15,007 578 000,00Vlastní veřejné prostředky

Příjmy způsobilé 0,00

Příjmy nezpůsobilé 0,00

Procenta EU z celkových
veřejných

Procenta NR celkem

Procenta soukromé

Procenta Obec

Procenta SF

Procenta SR

Procenta Kraj

Procenta EU z celkových
způsobilých

Procenta jiné

Procenta vlastní veřejné
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15. Zdroje

Součty za
investiční zdroje

IZS 9 751 000,00 19 244 000,
00

15 269 000,
00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44 264 000,0
0

60231 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

IZ 1 463 000,00 2 887 000,0
0

2 290 000,0
0

6 640 000,00

60234 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

IZ 8 288 000,00 16 357 000,
00

12 979 000,
00

37 624 000,0
0

Součty za
neinvestiční
zdroje

NZS 994 000,00 3 431 000,0
0

1 988 000,0
0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 413 000,00

50231 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

NZ 149 000,00 648 000,00 298 000,00 1 095 000,00

50234 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

NZ 845 000,00 2 783 000,0
0

1 690 000,0
0

5 318 000,00

Kód
řádku Název I / N Do 

31.12.2007 Rok 2008 Rok 2009 Rok 2010 Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Zbývá po 
1.1.2014 Suma
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16. Etapy

001Pořadí etapy:
Příprava a realizace projektu KKC I.Název etapy:

01.06.2007Datum zahájení etapy:

01.12.2009Datum ukončení etapy:
30Délka etapy:

- příprava projektu
- realizace projektu, t,j, vybudování celkem 14  kontaktních a koordinačních center
- zajištění publicity projektu
- ukončení projektu

Popis etapy:

50 520 000,00Způsobilé výdaje:
157 000,00Nezpůsobilé výdaje:

7 578 000,00Státní rozpočet:
0,00Krajský rozpočet:
0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
42 942 000,00EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

50 520 000,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

50 677 000,00Celkové výdaje etapy:

44 264 000,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
6 256 000,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:
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17. Finanční plán

01Pořadí žádosti o platbu:

31.12.2009Datum předložení žádosti o platbu:

42 942 000,00Předpokládaná požadovaná částka:

001Pořadí etapy:

Příprava a realizace
projektu KKC I.

Název etapy:
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18. Prioritní téma

53 Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na předcházení
přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení )

42 942 000,00

Číslo Název Prostředky z EU v Kč
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Dodavatel výběrového řízení:
001Pořadové číslo VŘ:
KKC - JIČÍN, Balbínova 23 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

26 100,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

02.07.2007Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

16.07.2007Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - JIČÍN, Balbínova 23, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně zpracování položkového
výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do 100 tis. Kč bez DPH, byl
proveden průzkum trhu v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními
předpisy oslovením 3 dodavatelů. Nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek ve formě architektonické
studie zpracované Ing. arch. Fišerou podal uchazeč Ing. arch Zdeněk Gabriel - GAB, IČ: 12348571, kterému
zadavatel VZ přidělil, protože splňovala podmínky stanovené zadavatelem a nabídková cena byla
akceptovatelná. V souladu s předloženou nabídkou byla uzavřena smlouva.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
002Pořadové číslo VŘ:
KKC - JIČÍN, Balbínova 23 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

1 060 015,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

25.09.2007Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

26.10.2007Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra JIČÍN, Balbínova 23, v rozsahu projektové dokumentace zhotovené Ing. arch. Gabrielem -
zak.č. 1907 a architektonické studie zpracované Ing. arch. Fišerou a zadávacích podmínek stanovených
zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových stránkách zadavatele.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do 6 mil. Kč bez DPH, byli k podání nabídky
uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem FATO a.s., člen holdingu FATO, IČ: 27473295,
jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

19. Výběrová řízení
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Dodavatel výběrového řízení:
003Pořadové číslo VŘ:
KKC -  SKUTEČ, Sadová 387 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

50 000,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

15.06.2007Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

16.07.2007Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace  na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - SKUTEČ, Sadová 387, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně zpracování
položkového výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do 100 tis. Kč
bez DPH, bylo výběrové řízení provedeno v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a interními předpisy. K podání nabídky byl vyzván jediný dodavatel ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ
s.r.o., který již zpracoval obdobný projekt na stejný objekt na základě výsledku výběrového řízení ze dne 16.2.
2007. Jeho nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a nabídková cena byla zadavatelem
akceptovatelná. Smlouva o dílo byla uzavřena v souladu s nabídkou.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
004Pořadové číslo VŘ:
KKC - SKUTEČ, Sadová 387 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

2 505 326,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

20.08.2007Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

15.10.2007Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla -  vybudování kontaktního a
koordinačního centra SKUTEČ, Sadová 387, v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy ATELIER 11
HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o.- zak.č. 11-1022/00/0, architektonické studie zpracované Ing. arch. Fišerou a
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na
webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč
bez DPH, byli k podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem Unistav Chrast
s.r.o., IČ: 25266853, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
005Pořadové číslo VŘ:
KKC - SVITAVY, Purkyňova 1907/2 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

87 000,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

15.06.2007Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

11.07.2007Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace  na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - SVITAVY, Purkyňova 1907/2, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně zpracování
položkového výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do 100 tis. Kč
bez DPH, bylo výběrové řízení provedeno v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a interními předpisy. K podání nabídky byl písemně vyzván jediný dodavatel AKIA a.s., IČ: 64789659,
který již zpracoval projekt na stavební úpravy stejného objektu na základě výsledku výběrového řízení ze dne
12.3. 2007. Jeho nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a nabídková cena byla akceptovatelná.
Smlouva o dílo byla uzavřena v souladu s předloženou nabídkou.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
006Pořadové číslo VŘ:
KKC - SVITAVY, Purkyňova 1907/2 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

2 341 173,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

03.09.2007Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

15.10.2007Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra SVITAVY, Purkyňova 1907/2, v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy AKIA a.s.
Hradec Králové,   IČ: 64789659 - zak.č. 071/07/01, architektonické studie zpracované Ing. arch. Fišerou a
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na
webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč
bez DPH, byli k podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem Jan Růžička -
REVO, IČ: 11103809, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
007Pořadové číslo VŘ:
KKC - LANŠKROUN, Dukelských hrdinů 423? projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

52 639,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

02.07.2007Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

17.07.2007Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka , jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace  na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - LANŠKROUN, Dukelských hrdinů 423, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně
zpracování položkového výkazu výměr. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do
100 tis. Kč bez DPH, byl proveden průzkum trhu v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a interními předpisy oslovením 3 dodavatelů. Nabídku zpracovanou dle zadávacích podmínek ve
formě architektonické studie podal uchazeč Ing. Jan Kopsa - projekční kancelář pro pozemní stavby, IČ:
47501383, kterému zadavatel VZ přidělil, protože splňovala podmínky stanovené zadavatelem a nabídková cena
byla akceptovatelná. V souladu s předloženou nabídkou byla uzavřena smlouva.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
008Pořadové číslo VŘ:
KKC - LANŠKROUN, Dukelských hrdinů 423 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

2 874 450,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

11.09.2007Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

15.10.2007Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra LANŠKROUN, Dukelských hrdinů 423, v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy
Ing. Jan Kopsa - projekční kancelář pro pozemní stavby, architektonické studie zpracované Ing. arch. Fišerou a
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na
webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč
bez DPH, byli k podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem STAPO spol. s
r.o., IČ: 48170445, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nejvhodnější

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
009Pořadové číslo VŘ:
KKC - CHRUDIM, Všehrdovo nám. 46 - provedení dílaNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

198 000,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

04.03.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

26.05.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra CHRUDIM, Všehrdovo nám. 46, v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy ATELIER
11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. zak.č.1071/00/0, architektonické studie zpracované Ing. arch. Fišerou a
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na
webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč
bez DPH, byli k podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem Unistav Chrast
s.r.o., IČ: 25266853, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
010Pořadové číslo VŘ:
KKC - CHRUDIM, Všehrdovo nám. 46 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

2 760 959,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

16.07.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

15.10.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra CHRUDIM, Všehrdovo nám. 46, v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy ATELIER
11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. zak.č.1071/00/0, architektonické studie zpracované Ing. arch. Fišerou a
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na
webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč
bez DPH, byli k podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem Unistav Chrast
s.r.o.., IČ: 25266853, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
011Pořadové číslo VŘ:
KKC - NÁCHOD, Husovo nám. 698 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

177 300,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

22.02.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

05.06.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra NÁCHOD, Husovo nám. 698, v rozsahu řešení pro realizaci stavby dle schváleného
investičního záměru, zadávacích podmínek objednatele a prohlídky budoucího staveniště a dle architektonické
studie Ing. Arch. Roberta Fišery. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových
stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 2 mil. Kč bez DPH,
byli uchazeči vyzváni k podání nabídek písemnou výzvou v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem STING NA s.r.o., IČ:
25949560,  jehož  nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kriterií vyhodnocena
jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
012Pořadové číslo VŘ:
KKC - NÁCHOD, Husovo nám. 698 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

2 852 477,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

04.08.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

06.10.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra NÁCHOD, Husovo nám. 698,  v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy STING NA
s.r.o. - zak.č. 9/2008 a architektonické studie zpracované Ing. arch. Fišerou a zadávacích podmínek stanovených
zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových stránkách zadavatele.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do 6 mil. Kč bez DPH, byli uchazeči vyzváni
k podání nabídky  písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
interními předpisy. Smlouva o dílo byla  uzavřena s dodavatelem ERAMONT s.r.o., IČ: 26001381, jehož nabídka
splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
013Pořadové číslo VŘ:
KKC - RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Zborovská 1360 - projektová
dokumentace

Název VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

219 180,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

04.03.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

28.05.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka , jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Zborovská 1360, v rozsahu řešení pro realizaci stavby
včetně zpracování položkového výkazu výměr. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na
webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 2 mil. Kč
bez DPH, byli k podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem OBCHODNÍ
PROJEKT Hradec Králové v.o.s., IČ: 25297066, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla
dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
014Pořadové číslo VŘ:
KKC - RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Zborovská 1360 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

2 852 849,37Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

17.09.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

15.10.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra RYCHNOV NAD KNĚŽNOU, Zborovská 1360, v rozsahu projektové dokumentace
zhotovené fy OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v.o.s., z.č. 11/28 - VOS, arch. studie zpracované
ATELIEREM IBA a zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení
bylo uveřejněno na webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné
zakázky byla do 6 mil. Kč bez DPH, byli k podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18
odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s
dodavatelem ŠTĚPÁNEK, spol. s r.o., IČ: 45535124, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a
byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
015Pořadové číslo VŘ:
KKC - ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Dělnická 1188 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

95 550,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

28.03.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

10.06.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka , jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Dělnická 1188, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně
zpracování položkového výkazu výměr. Předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, k
podání nabídky byli uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem AKIA a.s., IČ: 64789659,
jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako
nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
016Pořadové číslo VŘ:
KKC - ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Dělnická 1188 -  provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

3 324 155,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

11.07.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

21.10.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra ÚSTÍ NAD ORLICÍ, Dělnická 1188, v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy AKIA
a.s., IČ: 64789659, z.č. 119/08, arch. studie zpracované ATELIEREM IBA a zadávacích podmínek stanovených
zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových stránkách zadavatele.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč bez DPH, byli k podání nabídky
uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem STAPO, spol. s r.o., IČ: 48170445, jehož
nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
017Pořadové číslo VŘ:
KKC - HRADEC KRÁLOVÉ, Pospíšilova 1103 - projektová 
dokumentace

Název VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

51 900,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

22.04.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

20.05.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka,  jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace  na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - HRADEC KRÁLOVÉ, Pospíšilova 1103, v rozsahu řešení pro realizaci stavby  dle
zadávacích podmínek objednatele, vyjádření odborných služeb zadavatele a prohlídky budoucího staveniště a
dle architektonické studie Ing. arch. Roberta Fišery. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné
zakázky byla  do 100 tis. Kč bez DPH, byl  proveden průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy, písemnou výzvou dodavatelům. Smlouva o dílo byla uzavřena s
dodavatelem ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o., IČ: 47450347,  jehož  nabídka splnila podmínky stanovené
zadavatelem a byla dle hodnotících kriterií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
018Pořadové číslo VŘ:
KKC - HRADEC KRÁLOVÉ, Pospíšilova 1103 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

1 683 272,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

23.09.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

15.10.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra HRADEC KRÁLOVÉ, Pospíšilova 1103,  v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy
ATELIER 11 HRADEC KRÁLOVÉ s.r.o. - zak.č. 11-1081/00/0 a arch. studie zpracované Ing. arch. Fišerou a
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na
webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč
bez DPH, byli uchazeči vyzváni k podání nabídky písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla  uzavřena s dodavatelem FATO a.s., člen
holdingu FATO, IČ: 27473295, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
019Pořadové číslo VŘ:
KKC - PŘELOUČ, Pražská 20 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

123 382,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

30.07.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

13.08.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - PŘELOUČ, Pražská 20, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně zpracování
položkového výkazu výměr. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových stránkách
zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 2 mil Kč bez DPH, byli k
podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem OBCHODNÍ PROJEKT Hradec
Králové v.o.s., IČ: 25297066, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
020Pořadové číslo VŘ:
KKC - PŘELOUČ, Pražská 20 (back office a front office) - provedení
díla

Název VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

3 410 198,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

10.11.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

09.12.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla -vybudování kontaktního a
koordinačního centra PŘELOUČ, Pražská 20, v rozsahu projekt. dokumentace zhotovené fy OBCHODNÍ
PROJEKT Hradec Králové v.o.s., IČ: 25297066, z.č. 28/28 VOS, arch. studie zpracované Ing.arch. Fišerou a
zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na
webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč
bez DPH, byli k podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem PRVNÍ STAVEBNÍ
CHRUDIM, IČ: 46504621, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií
vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
021Pořadové číslo VŘ:
KKC - ŠPINDLERŮV MLÝN, Bedřichov 53 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

150 000,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

22.02.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

06.06.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - ŠPINDLERŮV MLÝN, Bedřichov 53, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně
zpracování položkového výkazu výměr. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových
stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 2 mil Kč bez DPH,
byli k podání nabídky uchazeči vyzváni písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem K2 -ateliér architektury a
designu, s.r.o., IČ: 25265041, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotících
kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
022Pořadové číslo VŘ:
KKC - ŠPINDLERŮV MLÝN, Bedřichov 53 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

2 737 028,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

15.08.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

02.10.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla -vybudování kontaktního a
koordinačního centra ŠPINDLERŮV MLÝN, Bedřichov 53, v rozsahu projektové dokumentace zhotovené K2-
ateliér architektury a designu, s.r.o., z.č. 02/08 a zadávacích podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o
zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že
předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč bez DPH, byli k podání nabídky uchazeči vyzváni
písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy.
Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem BAK a.s., IČ: 25289390, jehož nabídka splnila podmínky stanovené
zadavatelem a byla dle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
023Pořadové číslo VŘ:
KKC - PEC POD SNĚŽKOU čp. 64 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

218 280,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

12.05.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

18.06.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka ,  jejímž  předmětem je zhotovení projektové dokumentace  na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - PEC POD SNĚŽKOU čp. 64 ,  v rozsahu řešení pro realizaci stavby  dle zadávacích
podmínek objednatele, vyjádření odborných služeb zadavatele a prohlídky budoucího staveniště a dle
architektonické studie Ing. arch.  Fišery. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových
stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do 2 mil. Kč bez
DPH,  byli uchazeči vyzváni k podání nabídky  písemnou výzvou v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem OBCHODNÍ
PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s., IČ: 25297066,  jehož  nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a
byla dle hodnotících kriterií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
024Pořadové číslo VŘ:
KKC - PEC POD SNĚŽKOU čp. 64 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

2 440 361,57Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

13.11.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

30.03.2009Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra PEC POD SNĚŽKOU čp. 64,  v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy OBCHODNÍ
PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s., architektonické studie zpracované Ing. arch. Fišerou a zadávacích
podmínek stanovených zadavatelem. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových
stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do 6 mil. Kč bez
DPH,  byli uchazeči vyzváni k podání nabídky  písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem J. PIŠTA A SPOL.,
společnost s r.o., IČ: 00578894, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotícího
kritéria  nejnižší nabídkové ceny vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
025Pořadové číslo VŘ:
KKC - VRCHLABÍ, Zámek 53 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

83 542,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

16.05.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

23.06.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka ,  jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace  na vybudování kontaktního a
koordinačního centra VRCHLABÍ, Zámek 53, v rozsahu řešení pro realizaci stavby  dle zadávacích podmínek
objednatele, vyjádření odborných služeb zadavatele a prohlídky budoucího staveniště a dle architektonické
studie Ing. arch. Fišery. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do 100 tis. Kč bez
DPH, byl  proveden průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
interními předpisy, písemnou výzvou dodavatelům. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem OBCHODNÍ
PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s., IČ: 25297066, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a
byla dle hodnotících kriterií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
026Pořadové číslo VŘ:
KKC - VRCHLABÍ, Zámek 53  - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

2 581 791,96Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

12.09.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

12.12.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra - VRCHLABÍ, Zámek 53,  v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy OBCHODNÍ
PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. zak.č. 22/28 -VOS a zadávacích podmínek stanovených zadavatelem.
Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu,
že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč bez DPH, byli uchazeči vyzváni k podání nabídky
písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy.
Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem STAMAX Jaroměř, s.r.o., IČ: 27467805, jehož nabídka splnila
podmínky stanovené zadavatelem a byla dle hodnotícího kritéria  nejnižší nabídkové ceny vyhodnocena jako
nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
027Pořadové číslo VŘ:
KKC - TRUTNOV, Roty Nazdar 496 - projektová dokumentaceNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

194 250,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

29.10.2007Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

26.11.2007Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je zhotovení projektové dokumentace na vybudování kontaktního a
koordinačního centra - TRUTNOV, Roty Nazdar 496, v rozsahu řešení pro realizaci stavby včetně zpracování
položkového výkazu výměr. Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových stránkách
zadavatele. Vzhledem k tomu, že předpokládaná  hodnota veřejné zakázky byla  do 2 mil. Kč bez DPH,  byli
uchazeči vyzváni k podání nabídky  písemnou výzvou v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách a interními předpisy. Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem OBCHODNÍ PROJEKT
HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s., IČ: 25297066,  jehož  nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla dle
hodnotících kriterií vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
028Pořadové číslo VŘ:
KKC - TRUTNOV, Roty Nazdar 496 - provedení dílaNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

5 014 477,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

16.09.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

14.10.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem jsou stavební práce na provedení díla - vybudování kontaktního a
koordinačního centra TRUTNOV, Roty Nazdar 496,  v rozsahu projektové dokumentace zhotovené fy
OBCHODNÍ PROJEKT HRADEC KRÁLOVÉ v.o.s. a zadávacích podmínek stanovených zadavatelem.
Oznámení o zahájení výběrového řízení bylo uveřejněno na webových stránkách zadavatele. Vzhledem k tomu,
že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 6 mil. Kč bez DPH, byli uchazeči vyzváni k podání nabídky
písemnou výzvou v souladu s § 18 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy.
Smlouva o dílo byla uzavřena s dodavatelem HIOSS s.r.o., IČ: 47469919, jehož nabídka splnila podmínky
stanovené zadavatelem a byla dle hodnotícího kritéria  nejnižší nabídkové ceny vyhodnocena jako nejvhodnější.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
029Pořadové číslo VŘ:
KKC - dodávka a montáž kancelářského nábytku na základě Rámcové
smlouvy PPR-9467-91/ČJ-2008-99EC

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení nadlimitní - rámcová smlouvaPostup při VŘ:

706 553,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

24.10.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

02.12.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

V souladu s §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uzavřel Centrální zadavatel
Rámcovou smlouvu č. PPR-9467-91/ČJ-2008-99EC, jejímž předmětem je dodávka a montáž kancelářského
nábytku. Výběr dodavatelů rámcové smlouvy provedl formou otevřeného nadlimitního výběrového řízení v
souladu s §90  zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě této rámcové smlouvy zadal veřejný
zadavatel v souladu s § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na vybavení
kontaktních a koordinačních center - Chrudim, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové
2,  Přelouč, Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Vrchlabí, Trutnov. Ve smyslu § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách a  interních předpisů bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a  kupní smlouva byla
uzavřena s uchazečem Rámcové smlouvy firmou Interiér Říčany a.s., IČ 281 62 471.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
030Pořadové číslo VŘ:
KKC - dodávka a montáž sedacího nábytku na základě Rámcové
smlouvy PPR-9467-92/ČJ-2008-99EC

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení nadlimitní - rámcová smlouvaPostup při VŘ:

446 823,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

24.10.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

27.11.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

V souladu s §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uzavřel Centrální zadavatel
Rámcovou smlouvu č. PPR-9467-92/ČJ-2008-99EC, jejímž předmětem je dodávka a montáž sedacího nábytku.
Výběr dodavatelů rámcové smlouvy provedl formou otevřeného nadlimitního výběrového řízení v souladu s § 90
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě této rámcové smlouvy zadal veřejný zadavatel v
souladu s § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na vybavení kontaktních a
koordinačních center - Chrudim, Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové 2,  Přelouč,
Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou, Vrchlabí, Trutnov. Ve smyslu § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách a  interních předpisů bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a  kupní smlouva byla uzavřena
s uchazečem Rámcové smlouvy firmou VESNA INTERIORS, s.r.o., IČ: 255 36 699.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
031Pořadové číslo VŘ:
KKC - dodávka a montáž sedacího nábytku na základě Rámcové
smlouvy PPR-9467-92/ČJ-2008-99EC

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení nadlimitní - rámcová smlouvaPostup při VŘ:

106 785,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

03.12.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

08.12.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

V souladu s §3 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách uzavřel Centrální zadavatel
Rámcovou smlouvu č. PPR-9467-92/ČJ-2008-99EC, jejímž předmětem je dodávka a montáž sedacího nábytku.
Výběr dodavatelů rámcové smlouvy provedl formou otevřeného nadlimitního výběrového řízení v souladu s § 90
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě této rámcové smlouvy zadal veřejný zadavatel v
souladu s § 92 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách veřejnou zakázku na vybavení kontaktních a
koordinačních center - Chrudim, Rychnov nad Kněžnou, Ústí nad Orlicí, Hradec Králové 2,  Přelouč, Špindlerův
Mlýn, Pec pod Sněžkou, Vrchlabí, Trutnov. Ve smyslu § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a
interních předpisů bylo rozhodnuto o výběru nejvhodnější nabídky a  kupní smlouva byla uzavřena s uchazečem
Rámcové smlouvy firmou VESNA INTERIORS, s.r.o., IČ: 255 36 699.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
032Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - dodávka nástěnných hodin  č. objednávky  4500321988Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

29 996,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

04.11.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

28.11.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je nákup nástěnných hodin na vybavení kontaktních a koordinačních center -
Vrchlabí, Trutnov, Přelouč, Náchod, Hradec Králové 2, Chrudim, Rychnov nad Kněžnou, Špindlerův Mlýn, Pec
pod Sněžkou.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, byl proveden
průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy
písemnou výzvou 3 dodavatelům. Veřejná zakázka byla přidělena dodavateli Merida Hradec Králové, s.r.o., IČ:
498 15 288, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
033Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - dodávka  umělých květin č. objednávky  4500321999Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

10 566,17Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

04.11.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

03.12.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je nákup 17 ks umělých květin na vybavení kontaktních a koordinačních
center -  Náchod, Trutnov, Špindlerův Mlýn, Hradec Králové 2, Přelouč.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, byl proveden
průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy
písemnou výzvou 3 dodavatelům. Veřejná zakázka byla přidělena dodavateli Himpex Import, s.r.o., IČ: 259 36
255, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
034Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - nákup 1 ks hodin nástěnných analogových  č.
objednávky  4500327464

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

1 504,20Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

09.12.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

11.12.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je nákup 1 ks hodin nástěnných analogových  na vybavení kontaktního a
koordinačního centra - Ústí nad Orlicí.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, byl proveden
průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy
telefonickým oslovením dodavatelů. Veřejná zakázka byla přidělena dodavateli Merida Hradec Králové, s.r.o., IČ:
498 15 288, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
035Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - dodávka chladniček   č. objednávky  4500322244Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

16 436,97Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

06.11.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

12.11.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka chladniček  na vybavení kontaktních a koordinačních center -
Trutnov, Vrchlabí, Přelouč, Rychnov nad Kněžnou.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, byl proveden
průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy
písemnou výzvou 3 dodavatelům. Veřejná zakázka byla přidělena dodavateli Michael s.r.o.,Hradec Králové, IČ:
150 62 341, který jako jediný podal nabídku, nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a proto byla
objednávka zadána této firmě.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
036Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - dodávka schránek - front office   č. objednávky
4500322227

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

6 479,76Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

06.11.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

19.11.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka poštovních schránek  na vybavení kontaktních a koordinačních
center - Špindlerův Mlýn, Trutnov, Náchod, Chrudim, Vrchlabí, Hradec Králové 2, Přelouč, Ústí nad Orlicí,
Rychnov nad Kněžnou, Pec pod Sněžkou.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, byl proveden
průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy
písemnou výzvou 3 dodavatelům. Veřejná zakázka byla přidělena dodavateli CRATER HK s.r.o., IČ: 259 36 859,
jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
037Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - dodávka nástěnných přebalovacích pultů - front office
č. objednávky  4500322235

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

49 500,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

06.11.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

28.11.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka nástěnných přebalovacích pultů  na vybavení kontaktních a
koordinačních center - Špindlerův Mlýn, Trutnov, Náchod, Chrudim, Vrchlabí, Hradec Králové 2, Přelouč, Ústí
nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, byl proveden
průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy
písemnou výzvou 3 dodavatelům. Veřejná zakázka byla přidělena dodavateli Merida Hradec Králové, s.r.o., IČ:
498 15 288, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a byla vyhodnocena jako nabídka s nižší
nabídkovou cenou. Nabídku podali dva dodavatelé.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
038Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - dodávka tabulí a piktogramů na dveře - front office   č.
objednávky  4500322248

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

5 600,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

06.11.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

13.11.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka tabulí a piktogramů na dveře na vybavení kontaktních a
koordinačních center - Špindlerův Mlýn, Trutnov, Náchod, Chrudim, Vrchlabí, Hradec Králové 2, Přelouč, Ústí
nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, byl proveden
průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy
písemnou výzvou 3 dodavatelům. Veřejná zakázka byla přidělena dodavateli P&V rytecké práce, IČ: 443 86 630,
který jako jediný podal nabídku, nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a proto byla objednávka
zadána této firmě.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
039Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - dodávka jednostranné rolety ROLLWAY PREMIUM   č.
objednávky  4500326483

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

29 991,59Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

04.12.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

08.12.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka jednostranné rolety ROLLWAY PREMIUM   na vybavení
kontaktního a koordinačního centra - Náchod.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, byl proveden
průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy
telefonickým i písemným oslovením dodavatelů. Veřejná zakázka byla přidělena dodavateli Vladimír Kobera - K
REPRO, IČ: 656 75 487, který jako jediný podal nabídku, nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a
proto byla objednávka zadána této firmě.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
040Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - dodávka odpadkových košů a zrcadel - fornt office   č.
objednávky  4500323146, 4500323147, 4500323161

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

93 985,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení ukončenoStav VŘ:

04.11.2008Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

27.11.2008Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka odpadkových košů a zrcadel na vybavení kontaktních a
koordinačních center - Špindlerův Mlýn, Trutnov, Náchod, Chrudim,  Vrchlabí, Hradec Králové 2, Pec pod
Sněžkou, Přelouč, Ústní nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou.
Vzhledem k tomu, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla do 100 tis. Kč bez DPH, byl proveden
průzkum trhu v souladu s § 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a interními předpisy
písemnou výzvou 3 dodavatelům. Nabídku podali jen dva dodavatelé. Veřejná zakázka byla rozdělena na části,
byla hodnocena nejnižší nabídková cena jednotlivých částí. Dle kritéria hodnocení nejnižší nabídkové ceny byla
část veřejné zakázky byla přidělena dodavateli Merida Hradec Králové, s.r.o., IČ: 498 15 288, jehož nabídka  byla
vyhodnocena jako nabídka s nižší nabídkovou cenou v  části veřejné zakázky a část veřejné zakázky byla
přidělena dodavateli  REMI HK s.r.o., IČ: 260 04 062, jehož nabídka splnila podmínky stanovené zadavatelem a
v části veřejné zakázky byla  nabídková cena  vyhodnocena jako nabídka s nižší nabídkovou cenou .

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:
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Dodavatel výběrového řízení:
042Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - outsourcingNázev VŘ:

SlužbyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

420 168,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.09.2009Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

30.11.2009Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je služba na outsourcing v rámci projektu Kontaktní a koordinační centra I.
etapa.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

Dodavatel výběrového řízení:
041Pořadové číslo VŘ:
KKC - P 1000 - elektrocentrály I. etapaNázev VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

264 706,00Předpokládaná/skutečná hodnota
celkem v Kč bez DPH:

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.09.2009Předpokládané/skutečné datum
zahájení VŘ:

30.11.2009Předpokládané/skutečné datum
ukončení VŘ

Veřejná zakázka, jejímž předmětem je dodávka elektrocentrál na jednotlivá kontaktní a koordinační centra -
Skuteč, Lanškroun, Hradec Králové 2, Špindlerův Mlýn, Trutnov,  Vrchlabí, Pec pod Sněžkou, Přelouč, Jičín.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 54 z 61
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 25.08.2009 10:16 Unikátní klíč: ØIHrqPØØØ1

20. Horizontální témata

Typ území:

Číslo
01

Název

Město

Vliv na životní prostředí:

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

NeProjekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:
NeProjekt má pozitivní dopad na životní prostředí:
NeVyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:
AnoProjekt je ekologicky neutrální:

NePřispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:

Je neutrální

Vliv na rovné příležitosti:

Projekt respektuje princip rovných příležitostí, má za cíl zlepšit bezpečnost, ochranu životů, zdraví a majetku
obyvatel.

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

NePřispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:
NeVyužije projekt alternativní zdroje?:

NeZajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:

NeZlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:

Hospodářská činnost:

17 Veřejná správa

NázevČíslo
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Oznámení na billboardechZpůsob zajištění publicity:

Uveřejnění cíle, účelu, zdroje a dalších relevantních informací o projektu ve formě plakátu umístěném na
vstupních dveřích jednotlivých kontaktních a koordinačních center po celou dobu jejich budování.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemcůZpůsob zajištění publicity:

Získání oficiálního souhlasu se zveřejněním příjemců v příslušním seznamu, pro účely propagačních aktivit přímo
souvisejících s projektem a s čerpáním finančních prostředků z Evropské unie.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektuZpůsob zajištění publicity:

Informační letáky s uveřejněním cíle, účelu, zdroje a dalších relevantních informací o projektu (dle pravidel
publicity), volně dostupné veřejnosti v prostorách nově vybudovaných kontaktních a koordinačních center.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Viditelné umístění trvalé informační deskyZpůsob zajištění publicity:

Uveřejnění cíle, účelu, zdroje a dalších relevantních informací o projektu ve formě trvalé informační desky
umístěné na průčelí budov kontaktních a koordinačních center a to po dobu minimálně pěti let po dokončení
projektu.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpůsob zajištění publicity:

Opatření souvisí s poskytováním informací o programu a zdroji financování projektu dle pravidel publicity i o jeho
cíli a účelu, zejména v rámci tiskových konferencí, public relations aktivit (např. mediální vystoupení vedení MV
ČR a KŘP VčK na tiskových konferencích) a článků v resortních publikacích.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Oznámení na specifických internetových stránkáchZpůsob zajištění publicity:

Uveřejnění cíle, účelu, zdroje a dalších relevantních informací o projektu na internetových (pro veřejnost) a
intranetových ( pro pracovníky resortu Ministerstva vnitra ČR  a příslušníky Policie ČR) stránkách MV ČR a
Policie ČR. Informace tak budou k dispozici po celou dobu realizace projektu i období udržitelnosti projektu.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

21. Publicita
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Studie proveditelnosti dle Osnovy studie proveditelnosti (včetně CBA)Název přílohy:
1Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha č.1.zipPříloha:

Počet listů: 64

Počet vyhotovení: 1

OBCHODNIHK@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

CBA není relevantní.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 144/1992 Sb., a dle zákona
100/2001 Sb.

Název přílohy:

2Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha č.2.zipPříloha:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

OBCHODNIHK@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Obsahem této přílohy je:

- Prohlášení žadatele ke stanovisku příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona č.114/1992 Sb., a dle zákona
č.100/2001 Sb. k projektu Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
(viz příloha č. 2.1 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)
Veškeré dokumenty k příloze č.2 budou doloženy  v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č.2 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ

TrueDoložena:

Nedoložena: False

22. Přílohy projektu
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Čestné prohlášení o vlastnictví nemovitosti (vlastnická práva jsou doložena přiloženým
výpisem z katastru nemovitostí a snímkem z katastrální mapy)

Název přílohy:

3Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha č. 3.zipPříloha:

Počet listů: 45

Počet vyhotovení: 1

OBCHODNIHK@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Obsahem této přílohy jsou:

- Čestné prohlášení žadatele o vlastnictví nemovitostí v rámci projektu - Kontaktní a koordinační centra I. -
Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
(viz příloha č. 3.1 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

- Opatření ministra vnitra o určení nemovitého majetku organizační složky státu Krajské ředitelství policie
Východočeského kraje - č.j.: MV-88228-2/OSM-2008
(viz příloha č. 3.2 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

- Výpisy z katastru nemovitostí včetně snímků z katastrální mapy k doložení vlastnických práv k jednotlivým
nemovitostem v rámci projektu "Kontaktní a koordinační centra I. -Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje"
(viz příloha č. 3.3 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

Vzhledem k omezené kapacitě Benefit 7 na 1 přílohu max. 4 MB je připojena do IS Benefit pouze část přílohy č.3.
Veškeré dokumenty k příloze č.3 budou doloženy  v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č.3 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ .

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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Doklad o právní subjektivitě žadateleNázev přílohy:
4Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha č.4.zipPříloha:

Počet listů: 4

Počet vyhotovení: 1

OBCHODNIHK@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Obsahem této přílohy jsou:

- Prohlášení o právní subjektivitě žadatele
(viz příloha č. 4.1 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

- Doklad o právní subjektivitě žadatele - Výpis z registru ekonomických subjektů č.j.: Zák.273/2008 Sb./E
(viz příloha č. 4.2 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

- Doklad o ustanovení plk. JUDr. Petra Přibyla na služební místo ředitele Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje - Výpis z rozhodnutí policejního prezidenta ve věcech služebního poměru č. 1686/2008 ze
dne 16. prosince 2008
(viz příloha č. 4.3 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

Veškeré dokumenty k příloze č.4 budou doloženy  v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č.4 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ .

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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Prohlášení o partnerství (pokud je relevantní)Název přílohy:
6Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha č.6.zipPříloha:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

OBCHODNIHK@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Obsahem této přílohy je:

- Odůvodnění žadatele k nepředložení prohlášení o partnerství v rámci projektu "Kontaktní a koordinační centra I.
- Krajské ředitelství policie Východočeského kraje"
(viz příloha č. 6.1 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

Veškeré dokumenty k příloze č.6 budou doloženy  v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č.6 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ .

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Položkový rozpočetNázev přílohy:
5Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha č.5.zipPříloha:

Počet listů: 29

Počet vyhotovení: 1

OBCHODNIHK@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Obsahem této přílohy jsou:

- Podrobný položkový rozpočet celkových výdajů na realizaci projektu -Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje.
(viz příloha č. 5.1 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

- Podrobný položkový rozpočet výdajů na realizaci jednotlivých KKC v rámci projektu -Kontaktní a koordinační
centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
(viz příloha č. 5.2 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

- Bilance finančních potřeb a zdrojů dle vydaných dokumentů -Stanovení výdajů na financování akce OSS v
rámci projektu Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství policie Východočeského kraje
(viz příloha č. 5.3 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

Veškeré dokumenty k příloze č.5 budou doloženy  v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č.5 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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Seznam zaregistrovaných investičních záměrůNázev přílohy:
Číslo přílohy:
Požadovaná příloha:

Příloha č.8.zipPříloha:

Počet listů: 3

Počet vyhotovení: 1

OBCHODNIHK@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Obsahem této přílohy jsou:

- Seznam zaregistrovaných investičních záměrů v rámci projektu "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje".
(viz příloha č. 8.1 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

Veškeré dokumenty k příloze č.8 budou doloženy v listinné podobě a v elektronické podobě na datovém nosiči
CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č.8 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ .

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Čestné prohlášeníNázev přílohy:
7Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha č.7.zipPříloha:

Počet listů:

Počet vyhotovení: 1

OBCHODNIHK@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Obsahem této přílohy je:

- čestné prohlášení, v němž žadatel potvrzuje, že v rámci projektu "Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje" nepobírá a nežádá podporu z jiných veřejných zdrojů -  vygenerováno v
IS  žádosti Benefit7.
(viz příloha č. 7.1 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-2009-0500NE-VZ)

Vzhledem ke skutečnosti, že čestné prohlášení lze vytisknout až po finalizaci žádosti v Benefit 7 je připojena do
IS Benefit pouze část přílohy č.7. Podepsané čestné prohlášení bude předloženo  v listinné podobě a v
elektronické podobě na datovém nosiči CD, k žádosti v listinné podobě v příloze č.7 k č.j.: KRPH-52221-1/ČJ-
2009-0500NE-VZ .

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že:
- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.,
či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat
jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem
činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy
úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
- předložený projekt je v souladu s právními předpisu České republiky a Evropské unie.

Pozn: bod 4) týká všech žadatelů vyjma OSS
- v době podání žádosti není žadatel v likvidaci ani v insolvenčním řízení a ani v uplynulých letech nebyl na
majetek žadatele prohlášen konkurs, nebylo soudem zahájeno konkursní nebo vyrovnávací řízení, nebylo
potvrzeno nucené vyrovnání ani nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro nedostatek majetku a proti
žadateli není veden výkon k rozhodnutí;

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti v jejích přílohách a v
tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem vědom právních následků nevprávdivého prohlášení a
případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31.12. 2021.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
příjemce

Místo a datum

Podpis a razítko
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Kulhánková Martina

974521531

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): ØIHrqPØØØ1

Číslo výzvy:
Název výzvy:

01

Kontinuální výzva pro oblast podpory 3.4a,b,d,e -
služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:

Integrovaný operační program

6.3

Název prioritní osy: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.3.4

Název oblasti podpory: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název projektu: Kontaktní a koordinační centra I. - Krajské ředitelství
policie Východočeského kraje

Název žadatele: Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Ulrichovo náměstí, 4

500 02, Hradec Králové

Adresa žadatele:


