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Dodatek c. 2

C.j. KRPL-27970-97/C J-2011 -1800VZ

k
Smlouve o dilo - prostory IOS c.j. KRPL-27970-56/C J-2011-1800VZ

(dale jen ,,smlouva")

die § 536 a nasledujicich zakona c. 513/1991 Sb., obchodnfho zakoniku,
ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,,obchodni zakonik")

I. Smluvni strany

Objednatel:

Ceska republika - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje

Sidlo: Namesti Dr. E. Benese 24, Liberec 1 - Stare Mesto, 460 32
Zastoupena: plk. Mgr. Milan Franko, feditel
1C 72050501
DlC CZ72050501
Bank. spojeni:CNB, pobocka Liberec
C.uctu: 845448881/0710
Kontaktni osoba: Ing. David Pokorny, vedouci odboru spravy majetku
Technicky dozor: Jifi Celis, referent odboru spravy majetku
E-mail: osm.krplb@mvcr.cz
Tel. 974 461 242
Fax 974 461 468

(dale jen jako ,,objednatel")

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Sidlo: Bratfi Stefanu 973, 500 03 Hradec Kralove
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Javorskym - jednatel spolecnosti
l£:00486361
DlC:CZ00486361
Bankovni spojeni:CSOB Hradec Kralove
C.uctu: 189781444/0300
Kontaktni osoby: Ing. Jaroslav Hruska - vykonny feditel
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedenem u Krajskeho soudu v Hradci Kralove, odd. C, vl. 76

(dale jen jako ,,zhotovitel")

II. Uvodni ustanoveni

Na vybudovani Integrovaneho operacniho strediska (dale jen IOS) byla vypracovana
projektova zadost a byla podana do Integrovaneho operacniho programu. Projekt byl
zaevidovan pod registracnim cislem CZ.1.06/3.4.00/11.07558 s nazvem Jntegrovane
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operacni stfedisko - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje" a je spolufinancovan
z prostfedku Evropske unie a ze statniho rozpoctu Ceske republiky.

III. Pfedmet dodatku c. 2

Smluvni strany se dohodly na uzavfeni tohoto dodatku c. 2 ke smlouve o dilo, kterym
dochazi ke zmene terminu dokonceni dila a ke zmene ceny dila. Soucasne se meni
kontaktni osoba zastupce objednatele, jak je uvedeno vyse v clanku I. tohoto dodatku.
Ke zmene terminu dokonceni dila dochazi zduvodu pozdejsiho vyklizeni staveniste pro
zahajeni praci na stavbe Integrovaneho operacniho stfediska - Krajskeho feditelstvi policie
Libereckeho kraje (dale jen JOS") oproti pfedpokladu, na jehoz zaklade doslo k uzavfeni
dodatku c. 1 ke smlouve o dilo. Staveniste bylo objednatelem pro provadeni praci vyklizeno
azk07. 12.2012.
Duvodem bylo pokracujici zpozdeni postupu praci na soubezne rekonstrukci objektu c.p.
589, ktere branilo pfestehovani utvaru Policie CR umistenych v prostorach budouciho IOS.
Spolu se zmenami, ktere nastaly v realizaci dila z duvodu objektivne nepfedvidatelnych
skutecnosti, a z duvodu nezbytne koordinace stavebni pfipravenosti IOS s navazujicimi
projekty (vybaveni technologii, nabytkem, antenami atd.), vzesel od zhotovitele pozadavek
na prodlouzeni terminu dokonceni dila. Vysledne prodlouzeni terminu dokonceni dila je
dano dohodou obou smluvnich stran, stanovenou na zaklade posouzeni vyse uvedenych
duvodu a jejich dopadu na termin dokonceni dila.
Ke zmene ceny dila dochazi na zaklade zmeny sazby dane z pfidane hodnoty, ktera byla od
1. 1. 2013 navysena z 20 % na 21 %.

IV. Clanek 2 dodatku c. 1, odstavec 4 se meni takto:

Text die dodatku c.1:
Zhotovitel pfeda dilo v nove stanovenem terminu: do 31. 3.2013.

se nahrazuje textem
Zhotovitel pfeda dilo v nove stanovenem terminu: do 31. 05. 2013.

Ostatni ujednani clanku se nemeni a zustavaji v platnosti.

V. Clanek 5 smlouvy o dilo, odstavec 5.2 se meni takto:

Text die dodatku c.1:
Zhotovitel je povinen provest dilo fadne a vcas do 31. 3. 2013 v souladu s harmonogramem
stavebnich praci, ktery je pfilohou c. 2. Do teto doby se nezapocitavaji pfekazky z duvodu
okolnosti vyssi mod podle odst. 5.7 az 5.10 teto smlouvy, pokud byly takove okolnosti
zhotovitelem fadne oznameny.

se nahrazuje textem
Zhotovitel je povinen provest dilo fadne a vcas do 31. 05. 2013 v souladu s harmonogramem
stavebnich praci, ktery Zhotovitel zpracuje a pfeda objednateli do 14 dni od uzavfeni dodatku
c. 2 ke smlouve o dilo. Do teto doby se nezapocitavaji pfekazky z duvodu okolnosti vyssi
moci podle odst. 5.7 az 5.10 teto smlouvy, pokud byly takove okolnosti zhotovitelem fadne
oznameny.

Ostatni ujednani clanku se nemeni a zustavaji v platnosti.
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VI. Clanek 7 smlouvy o dilo, odstavec 7.1 se meni takto:

Puvodni text:

Celkova cena bez DPH cini:

Zakonne DPH cini:
Celkova cena vcetne DPH cini:

se nahrazuje textem
Celkova cena bez DPH
Zaklad pro DPH 20%
ZakladproDPH21%
DPH 20%
DPH 21 %
Celkova cena vcetne DPH

5.725.836,00 Kc

1.145.168,00 Kc
6.871.004,00 Kc

5.725.836.00 Kc
197.521,65 Kc

5.528.314,35 Kc
39.504,40 Kc

1.160.946.01 Kc
6.926.286,41 Kc

Slovy: §estmilionudevetsetdvacetsesttisicdvesteosmdesatsestkorunceskych41/100

Ostatni ujednani odstavce, resp. clanku se nemeni a zustavaji v platnosti.

VII. Zaverecna ustanoveni dodatku c. 2

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo c.j. KRPL-27970-56/CJ-2011-1800VZ a dodatku c.1 c.j.
KRPL-27970-81/CJ-201 1-1800VZ zustavaji nezmenena.

Obe smluvni strany prohlasuji, ze dodatek nebyl uzavfen v tisni, ani za jednostranne
nevyhodnych podminek a na dukaz toho pfipojuji sve vlastnorucni podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
vyhotoveni zhotovitel.

VLibercidne:

Ing. Jaroslav Javorsky
jednatel PRIMA spol. s r.o.

plk. Mgijf. Mifen Franko
feditel Krajskeho feditelstvi
policie Liber^ckeho kraje


