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Unikátní kód žádosti: 1qmCCPØØØ2

Potvrzení o převzetí žádosti

CZ.1.06

Integrovaný operační programNázev operačního programu:
Číslo operačního programu:

6.3

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl KonvergenceNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

6.3.4Číslo oblasti podpory:
Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizikNázev oblasti podpory:

11Číslo výzvy:
Kontinuální výzva pro PO 3.4 - 11 -  Jednotná úroveň informačních systémů
složek integrovaného záchranného systému

Název výzvy:

Integrated operation center - Regional Police Directorate of the Hradec Kralove 
Region

Název projektu anglicky:

Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje

Název projektu:

Projekt

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

22.06.2010 31.05.2012

Doba trvání projektu: 23,3

Celkové způsobilé výdaje projektu: 43 020 000,00

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp účetní jednotky:

410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)Účetní osnova:

Identifikace operačního programu

Skutečné datum zahájení
realizace projektu:

22.06.2010

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:
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Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírod. a
technolog. rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity
operačního řízení Policie ČR v rámci IZS. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné
události. Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie pro oper. řízení s napojením na střechové
řešení,,Národní infor. systém IZS" umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového
hovoru, vyšší účinnost oper.řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o oper. situaci, zkrácení
přeprav. časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základ.
složkami IZS. Projekt je integrální součástí,,dílčím projektem" v rámci nadřazené aktivity (projektu),,Jednotná
úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání
základních složek IZS".

Stručný obsah projektu:

75151545IČ:
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev žadatele:

CZ75151545DIČ:

Oficiální adresa žadatele: Ulrichovo náměstí 810 / 4, 500 02 Hradec Králové

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

analytikoschk@mvcr.czemail:

974521535telefon:

Ing. Přívratská Ivana

Adresa statutárního zástupce: Ulrichovo náměstí 810 / 4, 500 02 Hradec Králové

Telefon, email statutárního zástupce:

Příjmení, jméno statutárního zástupce:

krp.khk@mvcr.czemail:

974521220telefon:

brig. gen. JUDr. Přibyl Petr

V dne

Žádost předal:

Žádost převzal:

Žadatel
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1. Projekt

AnoProjekt počítá s výběrovým řízením:

NeProjekt má partnera:

NeŽadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de
minimis:

NeProjekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:

AnoŽadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

NeBylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných
zdrojů:
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2. Podporované aktivity

6.3.4 a) vybudování informačního systému operačních středisek IZS 100

Číslo: Název podporované aktivity: Procentní podíl:
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3. Území dopadu a realizace

Specifické území:

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ052 Královéhradecký kraj Severovýchod

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0521569810 Hradec Králové Hradec Králové

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ052 Královéhradecký kraj 100
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V současné době není v rámci Policie ČR příjem tísňového volání a operační řízení řešeno na úrovni procesní
odpovědnosti, ale na základě územního členění. Toto znamená, že příjem tísňového volání a operačního řízení
je sloučen na pracoviště bez rozlišení odpovědnosti za jednotlivé tyto klíčové činnosti. V případě krajských
operačních středisek tento stav způsobuje přeliv tísňových hovorů na ostatní pracoviště v rámci operačního
střediska.

Rozdělení odpovědnosti dle územního členění není optimální z hlediska vykonávaných činností jednotlivými
policisty (souběžné činnosti: komunikace s vedením územních odborů, dozorčích služeb, řízení sil a prostředků
(dále jen ,,SaP"), lustrace a neverbální komunikace). Sloučení jednotlivých činností zvyšuje riziko snížení kvality
prováděných úkonů a prodlužování reakčních časů.

Za účelem zautomatizování a zjednodušení administrativních rutinních činností policistů na operačním středisku
ve prospěch řízení policejních akcí je provozován integrovaný řídicí, komunikační a informační systém Dispečer,
jehož součástí je plná integrace: podpory rozhodovacích a řídicích procesů, informační podpory, komunikační
podpory, výpočetní techniky, spojovací techniky, záznamové a ostatní techniky. Systém Dispečer však není
plošně zaveden na všech úrovních operačních středisek PČR. Plošně je zaveden pouze systém Dispečer -
Maják 158 (a rádiový systém PEGAS ADIM), kterým jsou v rámci systému Dispečer realizována oblast podpory
rozhodovacích a řídicích procesů, oblast informační a oblast komunikační. Systém Dispečer - Maják 158 je však
datově rozdělen dle územního členění.

Dále kritická místa tvoří tato infrastrukturní omezení:

a) IS pro operační řízení není schopen využít potenciál projektu "Národní informační systém IZS" (NIS IZS)
b) nedostatečně vybavená vlastní pracoviště pro operační řízení (dále jen "OŘ") a sál
c) nedostatečné technologické zázemí a neodolná energetická infrastruktura
d) nedostatečné vybavení pro účinné řízení SaP

Odstranění kritických míst standardizací

Pro zajištění jednotné úrovně poskytované veřejné služby a vzájemné interoperability základních složek IZS byly
definovány společné standardy projektu NIS IZS, které vytvoří sdílenou technologii tam, kde jsou procesy všech
složek shodné, komunikační platformu tam,  kde jsou vzájemně provázané a shodnou úroveň infrastruktury pro
klíčové procesy operačního řízení.

Standardy byly definovány v těchto úrovních:

A. Standard společný pro všechny složky IZS, který je nezbytný k vzájemné interoperabilitě a k využití
společných technologií budovaných v rámci střechového projektu NIS IZS.

B. Standard společný pro příslušnou složku IZS, který zaručuje shodnou úroveň veřejné služby poskytované
touto složkou a vzájemnou interoperabilitu uvnitř této složky.

C. Krajský standardizovaný projekt pro příslušný kraj a složku, který řeší lokální specifika a je potřebný z hlediska
dosažení stanovených cílů.

Projektem bude vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného
systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) bude zajištěna
vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů
operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

4. Popis projektu
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Předmětem této fáze je

- realizace výběrových řízení a podpis smluv s konkrétními dodavateli
- zajištění materiálního vybavení projektového týmu
- zajištění stavební připravenosti
- pořízení a montáž technologického zařízení pro operační řízení a napojení na NIS IZS
- akceptační testy provozu a funkčnosti zařízení
- uvedení technologického zařízení do ostrého provozu
- předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu dle pravidel IOP
- zajištění publicity projektu
- ukončení realizační fáze projektu

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Předmětem této fáze je

- sestavení Projektového týmu a Hlavního týmu projektů
- příprava veřejných zakázek
- příprava, zpracování a předložení projektové žádosti

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Projekt je v souladu s

- globálním cílem IOP ,,Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit
socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů"
- prioritní osou 3 ,,Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb"
- intervencí 3.4 ,,Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik"
- globálním cílem 3.4 ,,Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik"
- specifickým cílem 3.4 ,,Zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných
událostí včetně systému logistiky a komunikace základních složek IZS ČR (navzájem a s občany), zvýšení jejich
kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU"

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Hlavním cílem předkládaného projektu je:

- zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v
případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů

K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovuje následující dílčí / specifické cíle:

v rámci zákazníka
- zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události
- zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události

v rámci procesů
- zvýšit účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků
- zvýšit přehled o operační situaci
- zkrátit přepravní časy sil a prostředků
- zajistit interoperabilitu na úrovni krajů

v rámci infrastruktury a zdrojů
- zajistit podporu přesunu sil a prostředků
- zajistit podporu nasazování sil a prostředků
- zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení
- zajistit zálohování operačních středisek
- zajistit operátorská pracoviště
- zajistit technologické zázemí

Cíle projektu:
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Projekt bude mít vazbu na projekty

- je součástí globální aktivity, celkového projektu ,,Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a
modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS", tj.: aktivita a) oblast podpory 3.4,
prioritní osa 3 IOP
- připravovaný projekt ,,Národní informační systém IZS" v rámci IS IZS
- připravované krajské standardizované projekty (dále jen "KSP") HZS krajů v rámci aktivity IS IZS
- připravované KSP ZZS krajů v rámci aktivity IS IZS
- projekt "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" (ITS NGN)
- realizovaný projekt ,,Kontaktní a koordinační centra" (KKC) - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti
působnosti vybudovaného KKC
- zrealizovaný projekt ,,Mobilní kontaktní a koordinační centra" (MKKC) - prevence a řešení mimořádných
událostí na daném místě (v jakémkoliv terénu a povětrnostních podmínkách) s možností dlouhodobé působnosti
a zajištění koordinace řešení vzniklé situace
- připravovaný projekt ,,Lokalizační a záznamová zařízení" (LZZ) - zvýšení akceschopnosti Policie ČR
prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a
celkovou účinnost v rámci prevence a řešení mimořádných událostí

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt je připraven k realizaci.

Připravenost projektu k realizaci:

Předmětem této fáze je

- průběžná řídící, kontrolní a administrativní činnost a činnosti související s publicitou projektu
- předkládání monitorovacích zpráv dle pravidel IOP

Ředitel projektu odpovídá za celkovou udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení, tzn., že odpovídá za
zajištění provozních nákladů, průběžnou provozní údržbu majetku a řádné nakládání s pořízeným majetkem.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Přehled možných rizik spojených s realizací projektu je uveden ve studii proveditelnosti (příloha projektové
žádosti). V rámci projektu však nejsou identifikována žádná významná rizika, která by měla zásadní vliv na
průběh řízení celého projektu, tj. od výběru dodavatele až po ukončení a udržitelnost projektu.

Předpoklady a rizika realizace projektu:
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Mezi přínosy, které realizace projektu celkově přinese pro IZS, lze řadit:

Obecné

- zlepšení připravenosti IZS k řešení mimořádných událostí
- zdokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí
- zkvalitnění komunikace a koordinace základních složek IZS při prevenci a řešení mimořádných událostí

Speciální

- zajištění automatizovaného návrhu SaP - podle typu, rozsahu a polohy události a příslušných reakčních
scénářů resp. poplachových plánů, a to i na mezikrajské úrovni
- zajištění převzetí SaP z vnějších plánovacích systémů služby
- zajištění automatizovaného přiřazení informací o objektech k místu mimořádné události a zpřístupnění těchto
informací i pro další úrovně řízení (taktickou i strategickou)
- předání výzvy vybraným SaP datově dle konektivity SaP
- vytvoření rozhraní pro napojení pultu centralizované ochrany (PCO)
- prohlížeč GISových dat v rámci OŘ
- vytvoření rozhraní pro výměnu dat s centrem dopravních informací (CDI)
- GPS agent pro sledování polohy SaP
- rozšíření stávajícího způsobu zálohování
- rozšíření možnosti sdílení informací v rámci složky (akce, SaP atd.)
- rozšíření o další klienty DISP158 (klient pro územní odbory a obvodní oddělení)
- integrace IP telefonie (ovládání IP telefonie přes touch atd.)

Popis v čem je projekt inovativní:
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5. Personální zajištění projektu

Ředitel krajského ředitelstvíFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Přibyl

PetrJméno:

Příjmení:
001Pořadí člena týmu:

vedoucí projektového týmu

- Zkušenosti s řízením projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy
č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Dlouholeté zkušenosti s plánováním a řízením investičních projektů v rámci financování programů reprodukce
majetku v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Řízení a kontrola udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Řízení realizace projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Řízení přípravy projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Náměstek ředitele krajského ředitelství pro ekonomikuFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Neruda

JosefJméno:

Příjmení:
002Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti s řízením projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy
č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Dlouholeté zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého
kraje.
- Dlouholeté zkušenosti s plánováním a řízením investičních projektů v rámci financování programů reprodukce
majetku v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Řízení a kontrola ekonomické udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Finanční řízení projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Finanční plánování projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Referent majetkové správy - odbor specializovaných činnostíFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Přívratská

IvanaJméno:

Příjmení:
003Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti s přípravou projektové žádosti, administrací a přípravou žádosti o platbu v rámci projektů
spolufinancovaných z prostředků Evropské unie.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Koordinace a administrace udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Koordinace a administrace realizační fáze projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Koordinace a administrace přípravné fáze projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Vedoucí operačního odboruFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Lučický

MartinJméno:

Příjmení:
004Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti s vedením a koordinací činnosti operačního střediska

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění činnosti integrovaného operačního střediska při realizaci projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Plánování organizace činnosti integrovaného operačního střediska pro realizační fázi projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 13 z 48
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 18.01.2011 11:48 Unikátní klíč: 1qmCCPØØØ2

Vedoucí oddělení správy nemovitého majetkuFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Patka

MiloslavJméno:

Příjmení:
005Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti při přípravě, řízení a kontrole realizace projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské
ředitelství policie Královéhradeckého kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá
realizace projektu.
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘP Královéhradeckého kraje.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti v zabezpečení útvarů KŘP Královéhradeckého kraje.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investíčních projektů v působnosti
KŘP Královéhradeckého kraje.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zabezpečení realizace stavební připravenosti integrovaného operačního střediska v souladu s podmínkami
projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Plánování a příprava podkladů k zabezpečení technické proveditelnosti stavební připravenosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Vedoucí odboru informačních a komunikačních technologiíFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Němeček

JaroslavJméno:

Příjmení:
006Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti při plánování, přípravě a kontrole realizace projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské
ředitelství policie Východočeského kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla
realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Zkušenosti s finančním plánováním, řízením a realizací projektů, zejména v oblasti zajištění a podpory útvarů v
působnosti KŘP Královéhradeckého kraje.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů KŘP Královéhradeckého kraje.
- Dlouholeté zkušenosti při plánování, finančním řízení a kontrole realizace investičních projektů v působnosti
KŘP Královéhradeckého kraje.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zajištění provozu technologických zařízení v rámci udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění provozu technologických zařízení pořizovaných v rámci projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Plánování technologické připravenosti projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Vedoucí odboru rozpočtu a účetnictvíFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Pourová

AlenaJméno:

Příjmení:
007Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti při finančním plánování a přípravě projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské
unie v rámci Operačního programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a
čerpání podpory.
- Zkušenosti při finančním plánování a přípravě projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství
policie Východočeského kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla
realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti při finančním plánování a přípravě projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Integrovaného operačního programu pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá
realizace projektu.
- Zkušenosti v oblasti finančního řízení v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zpracování podkladů pro finanční řízení projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Příprava dokumentace k finančnímu plánování projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Referent majetkové správy - odbor veřejných zakázekFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Kulhánková

MartinaJméno:

Příjmení:
008Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

- Zkušenosti s řízením projektu "Zateplení objektu Krajského ředitelství policie Východočeského kraje, Svitavy
č.p. 1907" (číslo 07004183) spolufinancovaného z Fondu soudržnosti Evropské unie v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Žádost byla schválena, proběhla realizace projektu a čerpání podpory.
- Zkušenosti při řízení projektu "Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství policie Východočeského
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, proběhla realizace a čerpání podpory.
- Zkušenosti s řízením projektu "Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého
kraje" spolufinancovaného z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Integrovaného operačního programu
pro prioritní osu 3, oblasti intervence 3.4. Žádost byla schválena, probíhá realizace projektu.
- Zkušenosti v ekonomické oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci KŘP Královéhradeckého kraje.
- Zkušenosti s plánováním, koordinací a administrací financování programů reprodukce majetku v rámci
investičních projektů v oblasti zabezpečení útvarů Policie ČR v rámci kŘP Královéhradeckého kraje.
- Zkušenosti se zadáváním veřejných zakázek dle zákona 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a v souladu s
metodikou MMR ČR pro zadávání veřejných zakázek spolufinancovaných z finančních prostředků Evropské unie.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Realizace výběrových řízení.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Příprava výběrových řízení.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Statutární zástupci:

Kontaktní osoby:

CZ75151545DIČ:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého krajeNázev organizace:

75151545IČ:

Org. složka státu

Typ žadatele:

Je plátcem DPH ve vztahu 

k aktivitám projektu:

Ne

Organizační složka státu

Právní forma:

Přívratská IvanaHlavní kontaktní osoba:

Titul za:Titul před: brig. gen. JUDr.

Telefon I: 974521220

Jméno:Příjmení: PetrPřibyl

Funkce osoby: Ředitel projektu

Telefon II.:Fax: 974521228

Email: krp.khk@mvcr.cz

PSČ:

Obec:

810500 02 Číslo orientační:
Ulice: Ulrichovo náměstí

4Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW: www.policie.cz

Titul za:Titul před: Ing.

Telefon I: 974521535

Jméno:Příjmení: IvanaPřívratská

Funkce osoby: Koordinátor projektu

Telefon II.:Fax: 974522045

Email: analytikoschk@mvcr.cz

Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

810500 02 Číslo orientační:
Ulice: Ulrichovo náměstí

4Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW:

Je žadatel malý/střední podnik: Ne

6. Žadatel projektu
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Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

810500 02 Číslo orientační:
Ulice: Ulrichovo náměstí

4Číslo popisné:

Kraj: Královéhradecký

Hradec Králové

Okres: Hradec Králové

Část obce: Hradec Králové

Městská část:

WWW: www.policie.cz
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7. Zkušenosti žadatele

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Vytvoření 6 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách služeben KŘP Královéhradeckého
kraje, která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k
předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo kalamitní situace.

Název projektu/akce: Kontaktní a koordinační centra II.- Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje

Pořadí reference: 003

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 05/2009-09/2011

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 34 000 000,00

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Vytvoření  plně funkčních  mobilních kontaktních a koordinačních center, která budou v případě mimořádné
události poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení či eliminaci hrozících nebo
vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě.

KŘP Královéhradeckého kraje bylo zapojeno při přípravě a realizaci projektu ve spolupráci s žadatelem projektu.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Mobilní kontaktní a koordinační centra
Pořadí reference: 001

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Ministerstvo vnitra ČR - Policejní prezidium ČR

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2008-09/2009

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 123 319 000,00

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Vytvoření 14 plně funkčních kontaktních a koordinačních center v prostorách služeben KŘP Východočeského
kraje, která budou shromažďovat a poskytovat občanům základní informace o prevenci nebo opatřeních k
předcházení či eliminaci vzniklých následků rizik v případě vzniku mimořádné události nebo kalamitní situace.

Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Kontaktní a koordinační centra I.- Krajské ředitelství
policie Východočeského kraje

Pořadí reference: 002

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Strukturální fondy EU

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 06/2007-04/2010

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 50 006 715,00
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Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra ISPROFIN: 2141120141

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu byla rekonstrukce objektu s cílem zajištění adekvátního zázemí základních úvarů Policie ČR pro
plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Pořadí reference: 006

Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Název projektu/akce: Rekonstrukce objektu Věkoše č.p. 416, Hradec Králové
- oblastní ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2004

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 16 067 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Název grantu/programu: Operační program Životní prostředí
Zdroje financování/poskytovatel dotace: Fond soudržnosti EU, Státní fond životního prostředí
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 10/2007-9/2009

Cílem projektu byla realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objektu a současně snížení
emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO2 se záměrem zlepšení kvality životnícho prostředí.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Příjemce podpory je plně odpovědný za přípravu a realizaci a bude odpovědný za uvedení do provozu včetně
udržitelnosti projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Pořadí reference: 004

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 20 182 182,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Východočeského kraje

Název projektu/akce: Zateplení objektu Krajského ředitelství policie
Východočeského kraje, Svitavy č.p. 1907

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra ISPROFIN: 314540

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Cílem projektu bylo vybudování objektu pro umístění útvaru okresního ředitelství policie s cílem zajištění
adekvátního zázemí pro plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Pořadí reference: 005

Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu,realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti projektu.

Název projektu/akce: Okresní ředitelství policie ČR Semily - novostavba

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 1997-2002

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 215 000 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové
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Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Realizace závěrů energetického auditu objektu Policie
ČR Správy Včk Hradec Králové, Ulrichovo náměstí 810

Pořadí reference: 009

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra ISPROFIN: 2141124027

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Cílem projektu byla rekonstrukce objektu s cílem zajištění adekvátního zázemí základních útvarů Policie ČR pro
plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 43 403 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2004

Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vintra ISPROFIN: 2141194094

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2006

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 3 500 000,00

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Státní rozpočet
Název grantu/programu: Kapitola Ministerstva vnitra

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Dodávka a montáž kancelářského a sedacího nábytku
pro útvary Policie ČR Správy Východočeského kraje
včetně dopravy do místa plnění

Pořadí reference: 007

Název projektu/akce: Stavební úpravy objektu Gočárova ul. č.p. 1653, Hradec
Králové - obvodního oddělení a železničního oddělení
Policie ČR

Pořadí reference: 008

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Policie ČR Správa Východočeského kraje Hradec
Králové

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 2004

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 12 334 000,00

Cílem projektu bylo vybavení interiéru objektů Policie ČR s cílem zajištění adekvátního zázemí základních útvarů
Policie ČR pro plnění úkolů ve věcech zajištění vnitřního pořádku a bezpečnosti.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
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Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Příjemce podpory byl plně odpovědný za přípravu, realizaci a za uvedení do provozu včetně udržitelnosti
projektu.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Cílem projektu byla realizace úspor energie zlepšením tepelně technických vlastností objeku a současně snížení
emisí hlavních znečišťujících látek v ovzduší především CO2 se záměrem zlepšení kvality životního prostředí.
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8. Partner projektu
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Indikátory projektu

Počet oper. střed. IZS s provedenou integrací ICTNázev indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
0,00Výchozí hodnota:

1,00Plánovaná hodnota:

1,00Rozdíl:

26.04.07Kód nár. číselníku:

31.05.2012Datum plánovaného dosažení:
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Pro daný projekt není relevantní

12. Environmentální kritéria

Pro daný projekt není relevantní

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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13. Potřeby

6012 Náklady řízení
přípravy a realizace
projektu

I min 0 0 176 000 1 231 000 0 0 0 0 1 407 000

Součty za
neinvestiční výdaje

NVS 0 0 0 640 000 310 000 0 0 0 950 000

5130 Náklady pořízení
programového
vybavení

N min 0 0 0 15 000 0 0 0 0 15 000

6130 Náklady pořízení
programového
vybavení

I min 0 0 0 5 576 000 9 426 000 0 0 0 15 002 000

6112 Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení ICT

I min 0 0 0 12 651 00
0

9 404 000 0 0 0 22 055 000

6090 Náklady pořízení
stavebních objektů

I min 0 0 0 4 931 000 0 0 0 0 4 931 000

Součty za investiční
výdaje

IVS 0 0 176 000 24 389 00
0

18 830 00
0

0 0 0 43 395 000

5039 Jiné mzdové náklady 
a povinné pojistné

N min 0 0 0 130 000 20 000 0 0 0 150 000

5031 Ostatní platby za 
provedenou práci

N min 0 0 0 160 000 40 000 0 0 0 200 000

5114 Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení jiných než
ICT

N min 0 0 0 6 000 0 0 0 0 6 000

5112 Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení ICT

N min 0 0 0 287 000 0 0 0 0 287 000

5078 Náklady na služby 
ostatní výše 
neuvedené

N min 0 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000

5050 Náklady na nákup 
materiálu (bez 
dlouhodobého 
hmotného majetku)

N min 0 0 0 42 000 200 000 0 0 0 242 000

Kód
řádku Název I / N Závazn

ost

Do 
31.12.

2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 
2014

Zbývá 
po 

1.1.2015
Suma
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14. Přehled financování

43 020 000,00Způsobilé výdaje bez příjmů

85,00Veřejné celkem 43 020 000,00

15,006 453 000,00Národní veřejné celkem

0,00

0,00

0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje

Příjmy projektu

Celkové způsobilé výdaje 43 020 000,00

1 325 000,00

Soukromé prostředky

Obecní rozpočet

Státní fond

0,00 0,00

0,00 0,00

Krajský rozpočet

Státní rozpočet 6 453 000,00 15,00

0,00 0,00

EU celkem 36 567 000,00 85,00

44 345 000,00Rozpočet projektu celkem

Jiné národní veřejné 0,00 0,00

0,000,00Vlastní veřejné prostředky

Příjmy způsobilé 0,00

Příjmy nezpůsobilé 0,00

Procenta EU z celkových
veřejných

Procenta NR celkem

Procenta soukromé

Procenta Obec

Procenta SF

Procenta SR

Procenta Kraj

Procenta EU z celkových
způsobilých

Procenta jiné

Procenta vlastní veřejné

Kč %
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15. Zdroje

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6111 UZ max 0 0 0 836 000 1 414 0
00

0 0 0 2 250 0
00

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6121 NEUZ max 0 0 176 000 1 149 0
00

0 0 0 0 1 325 0
00

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6125 UZ max 0 0 0 1 898 0
00

1 410 0
00

0 0 0 3 308 0
00

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5173 UZ max 0 0 0 110 000 17 000 0 0 0 127 000

Součty za
neinvestiční
zdroje

NZS 0 0 0 640 000 310 000 0 0 0 950 000

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6119 UZ max 0 0 0 174 000 0 0 0 0 174 000

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6121 UZ max 0 0 0 578 000 0 0 0 0 578 000

6573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

I 6119 UZ max 0 0 0 988 000 0 0 0 0 988 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5169 UZ max 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5139 UZ max 0 0 0 6 000 30 000 0 0 0 36 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5137 UZ max 0 0 0 44 000 0 0 0 0 44 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5021 UZ max 0 0 0 136 000 34 000 0 0 0 170 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5172 UZ max 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5021 UZ max 0 0 0 24 000 6 000 0 0 0 30 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5172 UZ max 0 0 0 13 000 0 0 0 0 13 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5137 UZ max 0 0 0 249 000 0 0 0 0 249 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5139 UZ max 0 0 0 36 000 170 000 0 0 0 206 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5173 UZ max 0 0 0 20 000 3 000 0 0 0 23 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5169 UZ max 0 0 0 0 42 000 0 0 0 42 000

Kód
řádku Název I / N Účelový

znak
Druhové
třídění

Typ 
výdaje 

SR

Závaz
nost

Do 
31.12.

2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 

2014

Zbývá 
po 1.1.

2015

Suma



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 31 z 48
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 18.01.2011 11:48 Unikátní klíč: 1qmCCPØØØ2

6573a VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU - NNV
projektu

I 6121 UZ max 0 0 0 3 273 0
00

0 0 0 0 3 273 0
00

Součty za
investiční zdroje

IZS 0 0 176 000 24 389 
000

18 830 
000

0 0 0 43 395 
000

6573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

I 6125 UZ max 0 0 0 10 753 
000

7 994 0
00

0 0 0 18 747 
000

6573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

I 6111 UZ max 0 0 0 4 740 0
00

8 012 0
00

0 0 0 12 752 
000
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16. Etapy

001Pořadí etapy:
Stavební připravenostNázev etapy:

22.06.2010Datum zahájení etapy:

31.10.2011Datum ukončení etapy:
16,3Délka etapy:

Realizace stavební připravenosti operačního sálu a technologického zázemí. Mezi výdaje zahrnuty výdaje na
stavební práce, vybavení projektového týmu, publicitu, osobní náklady a cestovné.

Popis etapy:

4 401 000,00Způsobilé výdaje:
1 325 000,00Nezpůsobilé výdaje:

660 150,00Státní rozpočet:
0,00Krajský rozpočet:
0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
3 740 850,00EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

4 401 000,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

5 726 000,00Celkové výdaje etapy:

3 851 000,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
550 000,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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002Pořadí etapy:
Zprovoznění informačního systémuNázev etapy:

01.11.2011Datum zahájení etapy:

29.02.2012Datum ukončení etapy:
4Délka etapy:

Dodávka hardwarového a softwarového vybavení, komunikační infrastruktury a jejich montáž, instalace
informačního systému operačního řízení. Mezi výdaje zahrnuty výdaje na ICT, publicitu, osobní náklady a
cestovné.

Popis etapy:

34 499 000,00Způsobilé výdaje:
0,00Nezpůsobilé výdaje:

5 174 850,00Státní rozpočet:
0,00Krajský rozpočet:
0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
29 324 150,00EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

34 499 000,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

34 499 000,00Celkové výdaje etapy:

34 369 000,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
130 000,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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003Pořadí etapy:
Propojení s NIS IZSNázev etapy:

01.03.2012Datum zahájení etapy:

31.05.2012Datum ukončení etapy:
3Délka etapy:

Propojení informačního systému s NIS IZS, testování a jeho plná integrace. Mezi výdaje zahrnuty výdaje na ICT,
osobní náklady a publicitu.

Popis etapy:

4 120 000,00Způsobilé výdaje:
0,00Nezpůsobilé výdaje:

618 000,00Státní rozpočet:
0,00Krajský rozpočet:
0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
3 502 000,00EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

4 120 000,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

4 120 000,00Celkové výdaje etapy:

3 850 000,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
270 000,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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17. Finanční plán

03Pořadí žádosti o platbu:

28.06.2012Datum předložení žádosti o platbu:

4 120 000,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

003Pořadí etapy:

Propojení s NIS IZSNázev etapy:

02Pořadí žádosti o platbu:

28.03.2012Datum předložení žádosti o platbu:

34 499 000,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

002Pořadí etapy:

Zprovoznění informačního systémuNázev etapy:

01Pořadí žádosti o platbu:

29.11.2011Datum předložení žádosti o platbu:

4 401 000,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

001Pořadí etapy:

Stavební připravenostNázev etapy:
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18. Prioritní téma

53 Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na
předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení )

36 567 000,00

Číslo Název Prostředky z EU (v Kč)
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Dodavatel výběrového řízení:
001Pořadové číslo VŘ:
Zajištění stavební připravenostiNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Veřejná zakázka malého rozsahuPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.04.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
30.06.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Realizace výběrového řízení, které zajistí výběr dodavatele na stavební připravenost operačního střediska pro
montáž nové technologie pro operační řízení a napojení na národní informační systém IZS. Plánované způsobilé
výdaje v rámci tohoto projektu by měly být do výše 3 209 167,- Kč bez DPH.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

4 109 167,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Dodavatel výběrového řízení:
002Pořadové číslo VŘ:
Materiální vybavení projektového týmuNázev VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení nadlimitníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.03.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.05.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejně zaměřených projektů
jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci
výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný
účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny materiálního vybavení členů projektových týmů. V rámci
krajského ředitelství policie bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 291 667,- Kč bez DPH.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

4 041 667,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

19. Výběrová řízení
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Dodavatel výběrového řízení:
004Pořadové číslo VŘ:
Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení
na Národní informační systém IZS ČR

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení nadlimitníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.04.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.10.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejně zaměřených projektů
jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci
výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný
účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny pořizované technologie. V rámci krajského ředitelství
policie bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 31 849 167,- Kč bez DPH.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

401 566 667,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Dodavatel výběrového řízení:
003Pořadové číslo VŘ:
Zajištění publicity projektuNázev VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení podlimitníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.10.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.12.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejně zaměřených projektů
jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci
výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný
účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny publicity projektů. V rámci krajského ředitelství policie
bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 166 667,- Kč bez DPH.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

2 333 333,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):
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20. Horizontální témata

Typ území:

Číslo
01

Název

Město

Vliv na životní prostředí:

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

NeProjekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:
NeProjekt má pozitivní dopad na životní prostředí:
NeVyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:
AnoProjekt je ekologicky neutrální:

NePřispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:

Je neutrální

Vliv na rovné příležitosti:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

NePřispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:
NeVyužije projekt alternativní zdroje?:

NeZajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:

NeZlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:

Hospodářská činnost:

17 Veřejná správa

NázevČíslo
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Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Způsob zajištění publicity:

Označování všech dokumentů projektu dle pravidel publicity IOP.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektuZpůsob zajištění publicity:

Publicita projektu ve formě drobných propagačních předmětů.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Oznámení na specifických internetových stránkáchZpůsob zajištění publicity:

Uveřejnění informací o projektu, programu a zdroji jeho financování a dalších relevantních informací v průběhu
jeho realizace i udržitelnosti na internetových stránkách krajského ředitelství policie.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Souhlas se zveřejním v seznamu příjemcůZpůsob zajištění publicity:

Zajištění oficiálního souhlasu se zveřejněním v příslušném seznamu příjemců finanční dotace pro účely
propagačních aktivit souvisejících s projektem a čerpáním finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Oznámení na billboardechZpůsob zajištění publicity:

Publicita projektu v průběhu jeho realizace ve formě plakátů viditelně umístěných na průčelí budovy a v prostoru
vstupních dveří do místnosti pro operační řízení.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Viditelné umístění trvalé informační deskyZpůsob zajištění publicity:

Publicita projektu po ukončení jeho realizace (ve fázi udržitelnosti) ve formě trvale viditelných informačních desek
umístěných na průčelí budovy a v prostoru vstupních dveří do místnosti pro operační řízení.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpůsob zajištění publicity:

Uveřejnění informací o projektu a jeho spolufinancování v rámci regionálního tisku.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

21. Publicita
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Pověření "statutárního zástupce" pro odpovědného pracovníka za administraci projektu
(Podaktivita I)

Název přílohy:

3Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Řádný položkový rozpočet (Podaktivita I)Název přílohy:
1Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Studie proveditelnosti (vč. Nulové) včetně CBA, včetně vymezení optimálního řešení
(Podaktivita I)

Název přílohy:

2Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

22. Přílohy projektu
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Stavebně technická dokumentace (Podaktivita I)Název přílohy:
6Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s
vyznačením předmětu projektu (Podaktivita I)

Název přílohy:

4Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 144/1992 Sb. (Podaktivita I)Název přílohy:
5Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 43 z 48
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 18.01.2011 11:48 Unikátní klíč: 1qmCCPØØØ2

Nepovinné přílohy žádosti (Podaktivita I)Název přílohy:
9Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Stanovisko příslušného stavebního úřadu (Podaktivita I)Název přílohy:
7Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Dokumentace k probíhajícím/ukončeným výběrovým řízením (Podaktivita I)Název přílohy:
8Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True
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Souhlasné stanovisko MV-GŘ HZS CR pro projekty krajských složek...dále viz text
výzvy...(Podaktivita II,III,IV)

Název přílohy:

12Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Tato příloha bude k projektové žádosti přiložena pouze v listinné formě.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Řádný položkový rozpočet (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
10Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha 10 - IOS KŘP H.xlsPříloha:

Počet listů: 5

Počet vyhotovení: 1

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Řádný položkový rozpočet.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Variantní studie proveditelnosti (vč. nulové), dle Závazné osnovy (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
11Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

SP IOS - KRP H - final.docPříloha:

Počet listů: 37

Počet vyhotovení: 1

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Studie proveditelnosti.

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 144/1992 Sb. (Podaktivita
II,III,IV)

Název přílohy:

15Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Pověření "statutárního zástupce" pro odpovědného pracovníka za administraci projektu
(Podaktivita II,III,IV)

Název přílohy:

13Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s
vyznačením předmětu proektu (Podaktivita II,III,IV)

Název přílohy:

14Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy.pdfPříloha:

Počet listů: 3

Počet vyhotovení: 1

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Výpis z katastru nemovitostí včetně snímku z katastrální mapy k doložení vlastnického práva k nemovitosti v
rámci projektu "IOS KŘP Khk".

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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Doklad o právní subjektivitě žadatele (Podaktivita IV)Název přílohy:
18Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Stavebně technická dokumentace (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
16Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Bude přiložena k první Žádosti o platbu.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Stanovisko příslušného stavebního úřadu (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
17Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Bude přiloženo k první Žádosti o platbu.

FalseDoložena:

Nedoložena: True
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Nepovinné přílohy žádosti (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
21Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha č. 21 - IOS KŘP H.pdfPříloha:

Počet listů: 1

Počet vyhotovení: 1

OBCHODNIHK@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Poštovní směrovací číslo sídla žadatele.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Dokumentace k probíhajícím/ukončeným výběrovým řízením (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
20Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Doklad (může být i Čestné prohlášení) o zajištění 15% spolufinancování (Podaktivita
IV)

Název přílohy:

19Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.,
či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat
jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem
činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy
úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
- předložený projekt je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie,
- na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze
zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů (krajský rozpočet, státní rozpočet).

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích přílohách a v
tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem vědom právních následků nepravdivého prohlášení a
případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31.12. 2021.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
příjemce:

Místo a datum:

Podpis a razítko:
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Přívratská Ivana

974521535

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): 1qmCCPØØØ2

Číslo výzvy:
Název výzvy:

11

Kontinuální výzva pro PO 3.4 - 11 -  Jednotná úroveň
informačních systémů složek integrovaného
záchranného systému

Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:

Integrovaný operační program

6.3

Název prioritní osy: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.3.4

Název oblasti podpory: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název projektu: Integrované operační středisko - Krajské ředitelství
policie Královéhradeckého kraje

Název žadatele: Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Ulrichovo náměstí, 4

500 02, Hradec Králové

Adresa žadatele:


