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Unikátní kód žádosti: 1qd6hPØØØ2

Potvrzení o převzetí žádosti

CZ.1.06

Integrovaný operační programNázev operačního programu:
Číslo operačního programu:

6.3

Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl KonvergenceNázev prioritní osy:

Číslo prioritní osy:

6.3.4Číslo oblasti podpory:
Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizikNázev oblasti podpory:

11Číslo výzvy:
Kontinuální výzva pro PO 3.4 - 11 -  Jednotná úroveň informačních systémů
složek integrovaného záchranného systému

Název výzvy:

Důvodem vzniku projektu je potřeba včasné a efektivní reakce na zvyšující se hrozby či následky přírod. a
technolog. rizik, které lze eliminovat či řešit prostřednictvím zajištění vysoké úrovně akceschopnosti a efektivity
operačního řízení Policie ČR v rámci IZS. Jedná se zejména o potřebu včasného zásahu na místě mimořádné
události. Projekt je zaměřen na pořízení nové technologie pro oper. řízení s napojením na střechové
řešení,,Národní infor. systém IZS" umožňující zajistit kvalitnější informace pro vytěžení informací z tísňového
hovoru, vyšší účinnost oper.řízení a nasazování sil a prostředků, zvýšení přehledu o oper. situaci, zkrácení
přeprav. časů sil a prostředků a dále zajistit interoperabilitu na úrovni jednotlivých krajů a mezi ostatními základ.
složkami IZS. Projekt je integrální součástí,,dílčím projektem" v rámci nadřazené aktivity (projektu),,Jednotná
úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání
základních složek IZS".

Stručný obsah projektu:

Integrated operation center - Regional Police Directorate of the Usti RegionNázev projektu anglicky:

Integrované operační středisko - Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev projektu:

Projekt

Předpokládané datum
ukončení realizace
projektu:

Předpokládané datum
zahájení realizace
projektu:

02.07.2010 31.08.2012

Doba trvání projektu: 26,0

Celkové způsobilé výdaje projektu: 45 520 000,00

Pro ÚSC, PO, SF a OSSTyp účetní jednotky:

410/2009 Sb. 701-704 (FZ 07/2009)Účetní osnova:

Identifikace operačního programu

Skutečné datum zahájení
realizace projektu:

26.09.2010

Název IPRM:

Kód IPRM:

Název aktivity IPRM:

Číslo aktivity:
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75151537IČ:
Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev žadatele:

CZ75151537DIČ:

Oficiální adresa žadatele: Lidické náměstí 899 / 9, 400 01 Ústí nad Labem

Telefon, email hlavní kontaktní osoby:

Příjmení, jméno hlavní kontaktní osoby:

ekinful@mvcr.czemail:

974423581telefon:

JUDr. Babičík Milan

Adresa statutárního zástupce: Lidické náměstí 899 / 9, 400 01 Ústí nad Labem

Telefon, email statutárního zástupce:

Příjmení, jméno statutárního zástupce:

krssck@mvcr.czemail:

974421220telefon:

brig.gen. JUDr. Vorálek Jiří

V dne

Žádost předal:

Žádost převzal:

Žadatel
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1. Projekt

AnoProjekt počítá s výběrovým řízením:

NeProjekt má partnera:

NeŽadateli byly poskytnuty v posledních 3 letech veřejné prostředky v režimu podpory de
minimis:

NeProjekt má pozitivní vliv na environmentální kritéria:

AnoŽadatel má zkušenosti s přípravou a realizací obdobných typů projektů/akcí:

NeBylo požadováno nebo byly poskytnuty další podpory ve vztahu k projektu z jiných veřejných
zdrojů:
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2. Podporované aktivity

6.3.4 a) vybudování informačního systému operačních středisek IZS 100

Číslo: Název podporované aktivity: Procentní podíl:
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3. Území dopadu a realizace

Specifické území:

Území dopadu:

Kód území dopadu: Název území dopadu: Spadá pod:

CZ042 Ústecký kraj Severozápad

Místo realizace NUTS5:

Kód NUTS5: Název NUTS5: Spadá pod:

CZ0427567892 Ústí nad Labem-město Ústí nad Labem

Procentní podíl:

Realizované investice NUTS3:

Kód NUTS3: Název NUTS3:

CZ042 Ústecký kraj 100
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V současné době není v rámci Policie ČR příjem tísňového volání a operační řízení řešeno na úrovni procesní
odpovědnosti, ale na základě územního členění. Toto znamená, že příjem tísňového volání a operačního řízení
je sloučen na pracoviště bez rozlišení odpovědnosti za jednotlivé tyto klíčové činnosti. V případě krajských
operačních středisek tento stav způsobuje přeliv tísňových hovorů na ostatní pracoviště v rámci operačního
střediska.

Rozdělení odpovědnosti dle územního členění není optimální z hlediska vykonávaných činností jednotlivými
policisty (souběžné činnosti: komunikace s vedením územních odborů, dozorčích služeb, řízení sil a prostředků
(dále jen ,,SaP"), lustrace a neverbální komunikace). Sloučení jednotlivých činností zvyšuje riziko snížení kvality
prováděných úkonů a prodlužování reakčních časů.

Za účelem zautomatizování a zjednodušení administrativních rutinních činností policistů na operačním středisku
ve prospěch řízení policejních akcí je provozován integrovaný řídicí, komunikační a informační systém Dispečer,
jehož součástí je plná integrace: podpory rozhodovacích a řídicích procesů, informační podpory, komunikační
podpory, výpočetní techniky, spojovací techniky, záznamové a ostatní techniky. Systém Dispečer však není
plošně zaveden na všech úrovních operačních středisek PČR. Plošně je zaveden pouze systém Dispečer -
Maják 158 (a rádiový systém PEGAS ADIM), kterým jsou v rámci systému Dispečer realizována oblast podpory
rozhodovacích a řídicích procesů, oblast informační a oblast komunikační. Systém Dispečer - Maják 158 je však
datově rozdělen dle územního členění.

Dále kritická místa tvoří tato infrastrukturní omezení:

a) IS pro operační řízení není schopen využít potenciál projektu "Národní informační systém IZS" (NIS IZS)
b) nedostatečně vybavená vlastní pracoviště pro operační řízení (dále jen "OŘ") a sál
c) nedostatečné technologické zázemí a neodolná energetická infrastruktura
d) nedostatečné vybavení pro účinné řízení SaP

Odstranění kritických míst standardizací

Pro zajištění jednotné úrovně poskytované veřejné služby a vzájemné interoperability základních složek IZS byly
definovány společné standardy projektu NIS IZS, které vytvoří sdílenou technologii tam, kde jsou procesy všech
složek shodné, komunikační platformu tam,  kde jsou vzájemně provázané a shodnou úroveň infrastruktury pro
klíčové procesy operačního řízení.

Standardy byly definovány v těchto úrovních:

A. Standard společný pro všechny složky IZS, který je nezbytný k vzájemné interoperabilitě a k využití
společných technologií budovaných v rámci střechového projektu NIS IZS.

B. Standard společný pro příslušnou složku IZS, který zaručuje shodnou úroveň veřejné služby poskytované
touto složkou a vzájemnou interoperabilitu uvnitř této složky.

C. Krajský standardizovaný projekt pro příslušný kraj a složku, který řeší lokální specifika a je potřebný z hlediska
dosažení stanovených cílů.

Projektem bude vytvořen jednotný koncept operačních středisek základních složek integrovaného záchranného
systému (IZS). Pomocí nasazení moderních informačních a komunikačních technologií (ICT) bude zajištěna
vyšší úroveň interoperability základních složek IZS a bude dosaženo jednotné úrovně informačních systémů
operačního řízení a dojde k modernizaci technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS.

Zdůvodnění potřebnosti projektu včetně popisu výchozího stavu:

4. Popis projektu
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Předmětem této fáze je

- realizace výběrových řízení a podpis smluv s konkrétními dodavateli
- zajištění materiálního vybavení projektového týmu
- zajištění stavební připravenosti
- pořízení a montáž technologického zařízení pro operační řízení a napojení na NIS IZS
- akceptační testy provozu a funkčnosti zařízení
- uvedení technologického zařízení do ostrého provozu
- předkládání monitorovacích zpráv a žádostí o platbu dle pravidel IOP
- zajištění publicity projektu
- ukončení realizační fáze projektu

Popis aktivit v realizační fázi projektu:

Předmětem této fáze je

- sestavení Projektového týmu a Hlavního týmu projektů
- příprava veřejných zakázek
- příprava, zpracování a předložení projektové žádosti

Popis aktivit v přípravné fázi projektu:

Projekt je v souladu s

- globálním cílem IOP ,,Prostřednictvím zefektivnění fungování veřejné správy a veřejných služeb podpořit
socioekonomický růst ČR a zvýšit kvalitu života občanů"
- prioritní osou 3 ,,Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb"
- intervencí 3.4 ,,Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik"
- globálním cílem 3.4 ,,Rozvoj infrastruktury pro zvýšení bezpečnosti obyvatel, prevenci a řešení rizik"
- specifickým cílem 3.4 ,,Zdokonalit infrastrukturu systému prevence, monitoringu a řešení rizik a mimořádných
událostí včetně systému logistiky a komunikace základních složek IZS ČR (navzájem a s občany), zvýšení jejich
kompatibility se záchrannými a bezpečnostními strukturami EU"

Soulad s cíli programu, prioritní osy a oblasti podpory:

Hlavním cílem předkládaného projektu je:

- zvýšit efektivitu operačního řízení za účelem zajištění akceschopnosti Policie ČR jako základní složky IZS v
případě hrozby či řešení mimořádné události a přispět tak ke zvýšení ochrany životů, zdraví a majetku občanů

K dosažení tohoto hlavního cíle si projekt stanovuje následující dílčí / specifické cíle:

v rámci zákazníka
- zlepšit poskytování pomoci občanům při mimořádné události
- zajistit reakci na rozsáhlé mimořádné události

v rámci procesů
- zvýšit účinnost operačního řízení a nasazování sil a prostředků
- zvýšit přehled o operační situaci
- zkrátit přepravní časy sil a prostředků
- zajistit interoperabilitu na úrovni krajů

v rámci infrastruktury a zdrojů
- zajistit podporu přesunu sil a prostředků
- zajistit podporu nasazování sil a prostředků
- zajistit účinné komunikační prostředí pro operační řízení
- zajistit zálohování operačních středisek
- zajistit operátorská pracoviště
- zajistit technologické zázemí

Cíle projektu:
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Projekt bude mít vazbu na projekty

- je součástí globální aktivity, celkového projektu ,,Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a
modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS", tj.: aktivita a) oblast podpory 3.4,
prioritní osa 3 IOP
- připravovaný projekt ,,Národní informační systém IZS" v rámci IS IZS
- připravované krajské standardizované projekty (dále jen "KSP") HZS krajů v rámci aktivity IS IZS
- připravované KSP ZZS krajů v rámci aktivity IS IZS
- projekt "Zajištění infrastruktury pro operační střediska základních složek IZS" (ITS NGN)
- realizovaný projekt ,,Kontaktní a koordinační centra" (KKC) - prevence a řešení mimořádných událostí v oblasti
působnosti vybudovaného KKC
- zrealizovaný projekt ,,Mobilní kontaktní a koordinační centra" (MKKC) - prevence a řešení mimořádných
událostí na daném místě (v jakémkoliv terénu a povětrnostních podmínkách) s možností dlouhodobé působnosti
a zajištění koordinace řešení vzniklé situace
- připravovaný projekt ,,Lokalizační a záznamová zařízení" (LZZ) - zvýšení akceschopnosti Policie ČR
prostřednictvím moderní technologie ve služebních vozidlech Policie ČR, umožňující zvýšit rychlost reakce a
celkovou účinnost v rámci prevence a řešení mimořádných událostí

Vazba na jiné aktivity a projekty:

Projekt je připraven k realizaci.

Připravenost projektu k realizaci:

Předmětem této fáze je

- průběžná řídící, kontrolní a administrativní činnost a činnosti související s publicitou projektu
- předkládání monitorovacích zpráv dle pravidel IOP

Ředitel projektu odpovídá za celkovou udržitelnost projektu po dobu 5 let od jeho ukončení, tzn., že odpovídá za
zajištění provozních nákladů, průběžnou provozní údržbu majetku a řádné nakládání s pořízeným majetkem.

Popis aktivit v provozní fázi projektu a způsob udržení výsledků projektu:

Přehled možných rizik spojených s realizací projektu je uveden ve studii proveditelnosti (příloha projektové
žádosti). V rámci projektu však nejsou identifikována žádná významná rizika, která by měla zásadní vliv na
průběh řízení celého projektu, tj. od výběru dodavatele až po ukončení a udržitelnost projektu.

Předpoklady a rizika realizace projektu:
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Mezi přínosy, které realizace projektu celkově přinese pro IZS, lze řadit:

Obecné

- zlepšení připravenosti IZS k řešení mimořádných událostí
-dokonalení postupu IZS při řešení mimořádných událostí
- zkvalitnění komunikace a koordinace základních složek IZS při prevenci a řešení mimořádných událostí

Speciální

- zajištění automatizovaného návrhu SaP - podle typu, rozsahu a polohy události a příslušných reakčních
scénářů resp. poplachových plánů, a to i na mezikrajské úrovni
- zajištění převzetí SaP z vnějších plánovacích systémů služby
- zajištění automatizovaného přiřazení informací o objektech k místu mimořádné události a zpřístupnění těchto
informací i pro další úrovně řízení (taktickou i strategickou)
- předání výzvy vybraným SaP datově dle konektivity SaP
- vytvoření rozhraní pro napojení pultu centralizované ochrany (PCO)
- prohlížeč GISových dat v rámci OŘ
- vytvoření rozhraní pro výměnu dat s centrem dopravních informací (CDI)
- GPS agent pro sledování polohy SaP
- rozšíření stávajícího způsobu zálohování
- rozšíření možnosti sdílení informací v rámci složky (akce, SaP atd.)
- rozšíření o další klienty DISP158 (klient pro územní odbory a obvodní oddělení)
- integrace IP telefonie (ovládání IP telefonie přes touch atd.)

Popis v čem je projekt inovativní:
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5. Personální zajištění projektu

Ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého krajeFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Vorálek

JiříJméno:

Příjmení:
001Pořadí člena týmu:

vedoucí projektového týmu

Dlouhodobé řídící a organizační zkušenosti z výkonu funkce ředitele krajského ředitelství policie a zkušenosti s
přípravou projektů krajského ředitelství.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Řízení a kontrola udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Řízení realizace projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Řízení přípravy projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Zástupce ředitele KŘPFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Šenkýř

JiříJméno:

Příjmení:
002Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

Dlouhodobé zkušenosti z organizační a řídící práce ve funkci zástupce ředitele Okresního ředitelství PČR
Litoměřice. Od roku 2008 je zapojen do projektu P1000 a jiných projektů na území Krajského ředitelství policie
Ústeckého kraje.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Řízení a kontrola ekonomické udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Finanční řízení projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Finanční plánování projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Kordinátor projektů EU KŘPFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Babičík

MilanJméno:

Příjmení:
003Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

Dlouholeté zkušenosti se zpracováním projektů v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika
- Svobodný stát Sasko, Česká republika - Polsko, jejich předložení ke schválení na Monitorovací výbor, jejich
zahájení a realizace.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Koordinace a administrace udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Koordinace a administrace realizační fáze projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Koordinace a administrace přípravné fáze projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Vedoucí IOS KŘPFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Fadler

JiříJméno:

Příjmení:
004Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

Dlouholeté zkušenosti se zpracováním projektů v Operačním programu přeshraniční spolupráce Česká republika
- Svobodný stát Sasko při jejich realzaci.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění činnosti integrovaného operačního střediska při realizaci projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Plánování organizace činnosti integrovaného operačního střediska pro realizační fázi projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Vedoucí OSM KŘPFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Kříž

MartinJméno:

Příjmení:
005Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

Dlouhodobé zkušenosti z činností při zpracování různých projektů, např. KKC I, KKC II.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zabezpečení realizace stavební připravenosti integrovaného operačního střediska v souladu s podmínkami
projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Plánování a příprava podkladů k zabezpečení technické proveditelnosti stavební připravenosti.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Vedoucí skupiny OIKT odd. projekčně provozníFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Nosek

JosefJméno:

Příjmení:
006Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

Zkušenosti s projekty realizovanými v rámci krajského ředitelství, zejména v oblasti týkající se informačních a
komunikačních zařízení.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Zajištění provozu technologických zařízení v rámci udržitelnosti projektu.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zajištění provozu technologických zařízení pořizovaných v rámci projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Plánování technologické připravenosti projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:
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Referent majetkové správy odbor veřejných zakázekFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Skopal

MilanJméno:

Příjmení:
008Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

Zkušenosti s přípravou výběrových řízení, včetně dokumentace k výběrovým řízením na projekty realizované v
rámci krajského ředitelství.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Realizace výběrových řízení.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Příprava výběrových řízení.

Zapojení člena při přípravě projektu:

Referent majetkové správy odd. plánu a rozpočtuFunkce v rámci organizace:

Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev organizace:

Funkce v rámci projektového týmu:

Čejková

ErikaJméno:

Příjmení:
007Pořadí člena týmu:

člen projektového týmu

Dlouholeté zkušenosti v oblasti rozpočtů krajského ředitelství, zkušenosti s přípravou podkladů pro žádosti o
platbu v projektech OPPS Česká republika - Svobodný stát Sasko.

Popis zkušeností s relevantními projekty a aktivitami:

Nebude zapojen.

Zapojení člena při udržitelnosti projektu:

Zpracování podkladů pro finanční řízení projektu.

Zapojení člena při realizaci projektu:

Příprava dokumentace k finančnímu plánování projektu.

Zapojení člena při přípravě projektu:



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 14 z 45
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 18.01.2011 11:50 Unikátní klíč: 1qd6hPØØØ2

Statutární zástupci:

Kontaktní osoby:

CZ75151537DIČ:

Krajské ředitelství policie Ústeckého krajeNázev organizace:

75151537IČ:

Org. složka státu

Typ žadatele:

Je plátcem DPH ve vztahu 

k aktivitám projektu:

Ne

Organizační složka státu

Právní forma:

Babičík MilanHlavní kontaktní osoba:

Titul za:Titul před: brig.gen. JUDr.

Telefon I: 974421220

Jméno:Příjmení: JiříVorálek

Funkce osoby: ředitel KŘP

Telefon II.:Fax: 974427006

Email: krssck@mvcr.cz

PSČ:

Obec:

899400 01 Číslo orientační:
Ulice: Lidické náměstí

9Číslo popisné:

Kraj: Ústecký

Ústí nad Labem

Okres: Ústí nad Labem

Část obce: Ústí nad Labem-centrum

Městská část: Ústí nad Labem-město

WWW:

Titul za:Titul před: JUDr.

Telefon I: 974423581

Jméno:Příjmení: MilanBabičík

Funkce osoby: Koordinátor projektu

Telefon II.:Fax: 974427085

Email: ekinful@mvcr.cz

Oficiální adresa:

PSČ:

Obec:

899400 01 Číslo orientační:
Ulice: Lidické náměstí

9Číslo popisné:

Kraj: Ústecký

Ústí nad Labem

Okres: Ústí nad Labem

Část obce: Ústí nad Labem-centrum

Městská část: Ústí nad Labem-město

WWW:

Je žadatel malý/střední podnik: Ne

6. Žadatel projektu
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Adresa pro doručení:

PSČ:

Obec:

899400 01 Číslo orientační:
Ulice: Lidické náměstí

9Číslo popisné:

Kraj: Ústecký

Ústí nad Labem

Okres: Ústí nad Labem

Část obce: Ústí nad Labem-centrum

Městská část: Ústí nad Labem-město

WWW:
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7. Zkušenosti žadatele

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Systémové zavedení společných česko - saských dopravních hlídek, zvýšení jazykové vybavenosti českých a
saských policistů, společné školení a hospitace, pro obě složky nákup speciálních vozidel.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Zlepšení bezpečnosti na česko - saském příhraničí -
silniční doprava

Pořadí reference: 003

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Zdroje financování/poskytovatel dotace: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01.04. 2009 - 30.06. 2011

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 2 450 000,00

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko

Pořízení MMC pro Liberecký kraj k dokumentování protiprávního jednání osob při hromadných akcích a šest
terénních vozidel pro polskou policii k provádění společných hlídek v příhraníčí. Společná česko - polská cvičení
pořádkových jednotek a společný výkon služby pořádkové policie na obou stranách SH.

Krajské ředitelství policie Severočeského kraje je zapojeno do přípravy a realizace projektu se zahraničním
partnerem.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Zlepšení bezpečnosti v česko - polském příhraničí na
úseku extrémismu

Pořadí reference: 001

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Severočeského kraje

Zdroje financování/poskytovatel dotace: OP přeshraniční spolupráce ČR - Polsko
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01.03. 2008 - 30.11. 2009

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 6 000 000,00

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: Integrovaný operační program

Vytvoření plně funkčních mobilních kontaktních a koordinačních center, která budou v případě mimořádné
událost? poskytovat základní informace o prevenci nebo opatřeních k předcházení, či eliminaci hrozících nebo
vzniklých následků rizik občanům přímo na daném místě.

Krajské ředitelství policie Severočeského kraje bvlo zapojeno při přípravě a realizaci projektu.
Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Mobilní kontaktní a koordinační centra
Pořadí reference: 002

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Ministerstvo vnitra - Policejní prezidium ČR

Zdroje financování/poskytovatel dotace: Integrovaný operační program
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01.06. 2008 - 30.09. 2009

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 123 319 000,00
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Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název grantu/programu: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Vytvoření společného grémia dopravní a pořádkové policie, jazyková příprava pro obě složky AJ, společné hlídky
dopravní a pořádkové policie se zahraničním partnerem, nákup speciálního vozidla pro Dálniční oddělení
Řehlovice.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí -
dopravní a pořádková policie

Pořadí reference: 006

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Zdroje financování/poskytovatel dotace: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01.04. 2009 - 30.06. 2011

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 4 427 000,00

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje je zapojeno do přípravy a realizace projektu se zahraničním
partnerem.

Název grantu/programu: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Zdroje financování/poskytovatel dotace: OP přeshraníční spolupráce ČR - Sasko

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Společné cvičení a školení českých a saských psovodů a jejich společné nasazení v příhraničí, vybavení skupin
služební kynologie speciálními vozidly pro přepravu služebních psů v horském terénu.

Pořadí reference: 004

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje je zapojeno do přípravy a realizace projektu se zahraničním
partnerem.

Název projektu/akce: Zlepšení bezpečnosti na česko - saském příhraničí -
služební kynologie

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01.04. 2009 - 30.06 2011

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 4 150 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Název grantu/programu: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Zdroje financování/poskytovatel dotace: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Společná cvičení pořádkových jednotek, společná nasazení na obou stranách SH při bezpečnostních akcích,
pořízení speciálních motorových vozidel pro obě složky.

Pořadí reference: 005

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje je plně zapojeno do přípravy a realizace projektu se zahraničním
partnerem.

Název projektu/akce: Zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí -
extremismus (MMC)

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01.04. 2009 - 30.06. 2011

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 6 120 000,00

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
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Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje je zapojeno do přípravy a realizace projektu s tuzemským partnerem i
partnerem ze zahraničí.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Název projektu/akce: Společní hlídková činnost při krizových situacích
Pořadí reference: 009

Název grantu/programu: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Popis projektu/akce a jeho výstupů:
Nákup technologií k umožnění postupného svedení kamerového systému měst a obcí, dále z D8 a vybraných
silnic I. třídy na operační středisko KŘP, pořízení šesti souprav mobilní stanice LOOK.

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Zavedení společného výkonu služby na tocích a vodních plochách v příhraničí obou států. Zlepšení jazykové
vybavenosti policistů NJ, společná cvičení a hospitace, pořízení speciálního vozidla a lodi pro krizové situace
obou policií.

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01.09. 2010 - 31.08. 2012

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 5 666 192,00

Zdroje financování/poskytovatel dotace: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Název grantu/programu: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Zdroje financování/poskytovatel dotace: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01.04. 2009 - 31.12. 2011

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 518 250,00

Zdroje financování/poskytovatel dotace: OP přeshraniční spolupráce ČR - Sasko
Název grantu/programu: OP přeshraniční spoupráce ČR - Sasko

Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje jako Lead Partner řeší celkovou přípravu, realizaci projektu a finanční
účtování se zahraničním partnerem a Saskou rozvojovou bankou.

Pořadí reference: 007

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Název projektu/akce: Prohloubení přeshraniční spolupráce na úseku potírání
přeshraniční kriminality

Popis projektu/akce a jeho výstupů:

Název projektu/akce: Portál pro informační podporu rozhodování za krizových
situací

Pořadí reference: 008

Jméno (název) žadatele/předkladatele/realizátora: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Období realizace projektu/akce (měsíc/rok): 01.11. 2008 - 31.10. 2012

Celkové výdaje projektu/akce (v Kč): 9 000 000,00

Zřízení společného grémia vedoucích pracovníků kriminální policie, hospitace policistů, jazykový kurz AJ pro obě
složky.

Popis zapojení žadatele do přípravy, realizace a provozu projektu/akce:
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje je zapojeno do přípravy a realizace projektu se zahraničním
partnerem.
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Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje je plně zapojeno při přípravě a realizaci projektu se zahraničním
partnerem.
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8. Partner projektu
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9. Podpora de-minimis
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10. Další podpory ve vztahu k projektu
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11. Indikátory projektu

Počet oper. střed. IZS s provedenou integrací ICTNázev indikátoru:

PočetMěrná jednotka:
0,00Výchozí hodnota:

1,00Plánovaná hodnota:

1,00Rozdíl:

26.04.07Kód nár. číselníku:

31.08.2012Datum plánovaného dosažení:
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Pro daný projekt není relevantní

12. Environmentální kritéria

Pro daný projekt není relevantní

Kvantifikovatelná environmentální kritéria:

Nekvantifikovatelná environmentální kritéria:
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13. Potřeby

6012 Náklady řízení
přípravy a realizace
projektu

I min 0 0 144 000 521 000 184 000 0 0 0 849 000

Součty za
neinvestiční výdaje

NVS 0 0 0 580 000 370 000 0 0 0 950 000

5130 Náklady pořízení
programového
vybavení

N min 0 0 0 15 000 0 0 0 0 15 000

6130 Náklady pořízení
programového
vybavení

I min 0 0 0 0 15 817 00
0

0 0 0 15 817 000

6112 Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení ICT

I min 0 0 0 0 23 969 00
0

0 0 0 23 969 000

6090 Náklady pořízení
stavebních objektů

I min 0 0 0 10 000 00
0

1 100 000 0 0 0 11 100 000

Součty za investiční
výdaje

IVS 0 0 144 000 10 521 00
0

41 070 00
0

0 0 0 51 735 000

5039 Jiné mzdové náklady 
a povinné pojistné

N min 0 0 0 130 000 20 000 0 0 0 150 000

5031 Ostatní platby za 
provedenou práci

N min 0 0 0 100 000 100 000 0 0 0 200 000

5114 Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení jiných než
ICT

N min 0 0 0 6 000 0 0 0 0 6 000

5112 Náklady pořízení
strojů, přístrojů a
zařízení ICT

N min 0 0 0 287 000 0 0 0 0 287 000

5078 Náklady na služby 
ostatní výše 
neuvedené

N min 0 0 0 0 50 000 0 0 0 50 000

5050 Náklady na nákup 
materiálu (bez 
dlouhodobého 
hmotného majetku)

N min 0 0 0 42 000 200 000 0 0 0 242 000

Kód
řádku Název I / N Závazn

ost

Do 
31.12.

2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 
2014

Zbývá 
po 

1.1.2015
Suma
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14. Přehled financování

45 520 000,00Způsobilé výdaje bez příjmů

85,00Veřejné celkem 45 520 000,00

15,006 828 000,00Národní veřejné celkem

0,00

0,00

0,00

Celkové nezpůsobilé výdaje

Příjmy projektu

Celkové způsobilé výdaje 45 520 000,00

7 165 000,00

Soukromé prostředky

Obecní rozpočet

Státní fond

0,00 0,00

0,00 0,00

Krajský rozpočet

Státní rozpočet 6 828 000,00 15,00

0,00 0,00

EU celkem 38 692 000,00 85,00

52 685 000,00Rozpočet projektu celkem

Jiné národní veřejné 0,00 0,00

0,000,00Vlastní veřejné prostředky

Příjmy způsobilé 0,00

Příjmy nezpůsobilé 0,00

Procenta EU z celkových
veřejných

Procenta NR celkem

Procenta soukromé

Procenta Obec

Procenta SF

Procenta SR

Procenta Kraj

Procenta EU z celkových
způsobilých

Procenta jiné

Procenta vlastní veřejné

Kč %



Finální verze žádosti (IOP-IP)

Strana 27 z 45
Žádost finálně uložena v IS BENEFIT7 dne: 18.01.2011 11:50 Unikátní klíč: 1qd6hPØØØ2

15. Zdroje

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6125 UZ max 0 0 0 0 3 595 0
00

0 0 0 3 595 0
00

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6121 NEUZ max 0 0 144 000 5 921 0
00

1 100 0
00

0 0 0 7 165 0
00

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6111 UZ max 0 0 0 0 2 372 0
00

0 0 0 2 372 0
00

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5021 UZ max 0 0 0 85 000 85 000 0 0 0 170 000

Součty za
neinvestiční
zdroje

NZS 0 0 0 580 000 370 000 0 0 0 950 000

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6119 UZ max 0 0 0 78 000 28 000 0 0 0 106 000

6570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

I 6121 UZ max 0 0 0 612 000 0 0 0 0 612 000

6573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

I 6125 UZ max 0 0 0 0 20 374 
000

0 0 0 20 374 
000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5137 UZ max 0 0 0 44 000 0 0 0 0 44 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5139 UZ max 0 0 0 6 000 30 000 0 0 0 36 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5172 UZ max 0 0 0 2 000 0 0 0 0 2 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5139 UZ max 0 0 0 36 000 170 000 0 0 0 206 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5169 UZ max 0 0 0 0 8 000 0 0 0 8 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5021 UZ max 0 0 0 15 000 15 000 0 0 0 30 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5173 UZ max 0 0 0 110 000 17 000 0 0 0 127 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5137 UZ max 0 0 0 249 000 0 0 0 0 249 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5169 UZ max 0 0 0 0 42 000 0 0 0 42 000

5570 VDS - rozpočet
kapitoly správce
programu

N 5173 UZ max 0 0 0 20 000 3 000 0 0 0 23 000

5573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

N 5172 UZ max 0 0 0 13 000 0 0 0 0 13 000

Kód
řádku Název I / N Účelový

znak
Druhové
třídění

Typ 
výdaje 

SR

Závaz
nost

Do 
31.12.

2008

Rok 
2009

Rok 
2010

Rok 
2011

Rok 
2012

Rok 
2013

Rok 

2014

Zbývá 
po 1.1.

2015

Suma
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6573a VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU - NNV
projektu

I 6121 UZ max 0 0 0 3 467 0
00

0 0 0 0 3 467 0
00

Součty za
investiční zdroje

IZS 0 0 144 000 10 521 
000

41 070 
000

0 0 0 51 735 
000

6573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

I 6111 UZ max 0 0 0 0 13 445 
000

0 0 0 13 445 
000

6573 VDS - použití
zdrojů
strukturálních
fondů EU

I 6119 UZ max 0 0 0 443 000 156 000 0 0 0 599 000
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16. Etapy

001Pořadí etapy:
Stavební připravenostNázev etapy:

02.07.2010Datum zahájení etapy:

31.01.2012Datum ukončení etapy:
19Délka etapy:

Realizace stavební připravenosti operačního sálu a technologického zázemí. Mezi výdaje zahrnuty výdaje na
stavební práce, vybavení projektového týmu, publicitu, osobní náklady a cestovné.

Popis etapy:

4 629 000,00Způsobilé výdaje:
7 165 000,00Nezpůsobilé výdaje:

694 350,00Státní rozpočet:
0,00Krajský rozpočet:
0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
3 934 650,00EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

4 629 000,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

11 794 000,00Celkové výdaje etapy:

4 079 000,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
550 000,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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002Pořadí etapy:
Zprovoznění informačního systémuNázev etapy:

01.02.2012Datum zahájení etapy:

31.05.2012Datum ukončení etapy:
4Délka etapy:

Dodávka hardwarového a softwarového vybavení, komunikační infrastruktury a jejich montáž,
instalaceinformačního systému operačního řízení. Mezi výdaje zahrnuty výdaje na ICT, publicitu, osobní náklady
a cestovné.

Popis etapy:

36 543 000,00Způsobilé výdaje:
0,00Nezpůsobilé výdaje:

5 481 450,00Státní rozpočet:
0,00Krajský rozpočet:
0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
31 061 550,00EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

36 543 000,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

36 543 000,00Celkové výdaje etapy:

36 413 000,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
130 000,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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003Pořadí etapy:
Propojení s NIS IZSNázev etapy:

01.06.2012Datum zahájení etapy:

31.08.2012Datum ukončení etapy:
3Délka etapy:

Propojení informačního systému s NIS IZS, testování a jeho plná integrace. Mezi výdaje zahrnuty výdaje na ICT,
osobní náklady a publicitu.

Popis etapy:

4 348 000,00Způsobilé výdaje:
0,00Nezpůsobilé výdaje:

652 200,00Státní rozpočet:
0,00Krajský rozpočet:
0,00Obecní rozpočet:
0,00Státní fond:

0,00Jiné národní veřejné:
3 695 800,00EU celkem:

0,00Soukromé prostředky:

0,00Příjmy projektu:

4 348 000,00Způsobilé výdaje bez příjmu:

4 348 000,00Celkové výdaje etapy:

4 078 000,00Celkem způsobilé investiční výdaje:
270 000,00Celkem způsobilé neinvestiční výdaje:

0,00Příjmy způsobilé:
0,00Příjmy nezpůsobilé:

Kč
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17. Finanční plán

03Pořadí žádosti o platbu:

01.10.2012Datum předložení žádosti o platbu:

4 348 000,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

003Pořadí etapy:

Propojení s NIS IZSNázev etapy:

02Pořadí žádosti o platbu:

28.06.2012Datum předložení žádosti o platbu:

36 543 000,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

002Pořadí etapy:

Zprovoznění informačního systémuNázev etapy:

01Pořadí žádosti o platbu:

28.02.2012Datum předložení žádosti o platbu:

4 629 000,00Předpokládaná požadovaná částka (v Kč):

001Pořadí etapy:

Stavební připravenostNázev etapy:
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18. Prioritní téma

53 Předcházení rizikům (včetně návrhu a provedení plánů a opatření na
předcházení přírodním a technologickým rizikům a jejich řízení )

38 692 000,00

Číslo Název Prostředky z EU (v Kč)
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Dodavatel výběrového řízení:
001Pořadové číslo VŘ:
Zajištění stavební připravenostiNázev VŘ:

Stavební práceDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení podlimitníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.04.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.08.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

Realizace výběrového řízení, které zajistí výběr dodavatele na stavební připravenost operačního střediska pro
montáž nové technologie pro operační řízení a napojení na národní informační systém IZS. Plánované způsobilé
výdaje v rámci tohoto projektu by měly být do výše 3  399 167,- Kč bez DPH.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

9 250 000,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Dodavatel výběrového řízení:
002Pořadové číslo VŘ:
Materiální vybavení projektového týmuNázev VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení nadlimitníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.03.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.05.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejně zaměřených projektů
jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci
výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný
účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny materiálního vybavení členů projektových týmů. V rámci
krajského ředitelství policie bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 291 667,- Kč bez DPH.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

4 041 667,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

19. Výběrová řízení
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Dodavatel výběrového řízení:
004Pořadové číslo VŘ:
Technologie pro operační řízení operačních středisek Policie ČR a napojení
na Národní informační systém IZS ČR

Název VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení nadlimitníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.04.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.10.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejně zaměřených projektů
jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci
výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný
účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny pořizované technologie. V rámci krajského ředitelství
policie bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 33 742 500,- Kč bez DPH.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

401 566 667,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):

Dodavatel výběrového řízení:
003Pořadové číslo VŘ:
Zajištění publicity projektuNázev VŘ:

DodávkyDruh VŘ podle předmětu:
Otevřené řízení podlimitníPostup při VŘ:

Nasmlouvaná cena (v Kč):

Výběrové řízení plánovánoStav VŘ:

01.10.2011Předpokládané/skutečné datum zahájení VŘ:
31.12.2011Předpokládané/skutečné datum ukončení VŘ:

V souladu s celkovým záměrem Policie ČR je postupně předkládáno celkem 14 stejně zaměřených projektů
jednotlivých krajských ředitelství policie a Policejního prezidia ČR. Z tohoto důvodu bude přistoupeno k realizaci
výběrového řízení v intencích ustanovení § 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
Hlavním účelem tohoto postupu je uplatnění principu koncentrace (vynaložení finančních prostředků na stejný
účel) a zajištění jednotné podoby a nižší výsledné ceny publicity projektů. V rámci krajského ředitelství policie
bude zakázka realizována do předpokládané hodnoty 166 667,- Kč bez DPH.

Popis:

veřejný zadavatelSpecifikace druhu zadavatele:

2 333 333,00Předpokládaná hodnota bez DPH (v Kč):

Smluvní částka na způsobilé výdaje (v Kč):
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20. Horizontální témata

Typ území:

Číslo
01

Název

Město

Vliv na životní prostředí:

Popis a zdůvodnění vlivu na životní prostředí:

NeProjekt je soustředěn hlavně na životní prostředí:
NeProjekt má pozitivní dopad na životní prostředí:
NeVyžaduje projekt posouzení vlivu na životní prostředí?:
AnoProjekt je ekologicky neutrální:

NePřispěje projekt ke zlepšení ovzduší?:

Je neutrální

Vliv na rovné příležitosti:

Popis a zdůvodnění vlivu na rovné příležitosti:

NePřispěje projekt ke zlepšení kvality vod?:
NeVyužije projekt alternativní zdroje?:

NeZajistí zvýšení rozlohy sídelní vegetace?:

NeZlepší informovanost obyvatel o ochraně životního prostředí?:

Hospodářská činnost:

17 Veřejná správa

NázevČíslo
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Souhlas se zveřejním v seznamu příjemcůZpůsob zajištění publicity:

Zajištění oficiálního souhlasu se zveřejněním v příslušném seznamu příjemců finanční dotace pro účely
propagačních aktivit souvisejících s projektem a čerpáním finančních prostředků ze zdrojů Evropské unie.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Viditelné umístění trvalé informační deskyZpůsob zajištění publicity:

Publicita projektu po ukončení jeho realizace (ve fázi udržitelnosti) ve formě trvale viditelných informačních desek
umístěných na průčelí budovy a v prostoru vstupních dveří do místnosti pro operační řízení.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Zvláštní tiskové a mediální zprávyZpůsob zajištění publicity:

Uveřejnění informací o projektu a jeho spolufinancování v rámci regionálního tisku.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Oznámení na specifických internetových stránkáchZpůsob zajištění publicity:

Uveřejnění informací o projektu, programu a zdroji jeho financování a dalších relevantních informací v průběhu
jeho realizace i udržitelnosti na internetových stránkách krajského ředitelství policie.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Oznámení na billboardechZpůsob zajištění publicity:

Publicita projektu v průběhu jeho realizace ve formě plakátů viditelně umístěných na průčelí budovy a v prostoru
vstupních dveří do místnosti pro operační řízení.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Informace účastníkům projektu o spolufinancování projektu z fondů EU na všech
dokumentech

Způsob zajištění publicity:

Označování všech dokumentů projektu dle pravidel publicity IOP.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

Jiné formy zajištění publicity projektuZpůsob zajištění publicity:

Publicita projektu ve formě drobných propagačních předmětů.

Konkrétní opatření pro zajištění publicity:

21. Publicita
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Pověření "statutárního zástupce" pro odpovědného pracovníka za administraci projektu
(Podaktivita I)

Název přílohy:

3Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Řádný položkový rozpočet (Podaktivita I)Název přílohy:
1Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Studie proveditelnosti (vč. Nulové) včetně CBA, včetně vymezení optimálního řešení
(Podaktivita I)

Název přílohy:

2Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

22. Přílohy projektu
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Stavebně technická dokumentace (Podaktivita I)Název přílohy:
6Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s
vyznačením předmětu projektu (Podaktivita I)

Název přílohy:

4Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 144/1992 Sb. (Podaktivita I)Název přílohy:
5Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True
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Nepovinné přílohy žádosti (Podaktivita I)Název přílohy:
9Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Stanovisko příslušného stavebního úřadu (Podaktivita I)Název přílohy:
7Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Dokumentace k probíhajícím/ukončeným výběrovým řízením (Podaktivita I)Název přílohy:
8Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True
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Souhlasné stanovisko MV-GŘ HZS CR pro projekty krajských složek...dále viz text
výzvy...(Podaktivita II,III,IV)

Název přílohy:

12Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 2

Počet vyhotovení: 1

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Tato příloha bude k projektové žádosti přiložena pouze v listinné formě.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Řádný položkový rozpočet (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
10Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha 10 - IOS KŘP U.xlsPříloha:

Počet listů: 5

Počet vyhotovení: 1

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Řádný položkový rozpočet.

TrueDoložena:

Nedoložena: False

Variantní studie proveditelnosti (vč. nulové), dle Závazné osnovy (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
11Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

SP IOS - KRP U - final.docPříloha:

Počet listů: 36

Počet vyhotovení: 1

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Studie proveditelnosti.

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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Stanovisko příslušného orgánu ochrany přírody dle zákona 144/1992 Sb. (Podaktivita
II,III,IV)

Název přílohy:

15Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Pověření "statutárního zástupce" pro odpovědného pracovníka za administraci projektu
(Podaktivita II,III,IV)

Název přílohy:

13Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Výpis z katastru nemovitostí nebo list vlastnictví a snímek z katastrální mapy s
vyznačením předmětu proektu (Podaktivita II,III,IV)

Název přílohy:

14Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Výpis z katastru.PDFPříloha:

Počet listů: 6

Počet vyhotovení: 1

EKINFUL@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Jedná se o "Výpis z katastu nemovitostí", kde budova ve které bude IOS je vedena pod číslem parcely 2571. Na
snímku z katastrální mapy je na parcele 2571 červenou barvou vyznačeno stávající IOS a zelenou barvou jsou
označeny prostory vyčleněné pro úpravu.

TrueDoložena:

Nedoložena: False
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Doklad o právní subjektivitě žadatele (Podaktivita IV)Název přílohy:
18Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Stavebně technická dokumentace (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
16Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Bude přiložena k první Žádosti o platbu.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Stanovisko příslušného stavebního úřadu (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
17Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Bude přiloženo k první Žádosti o platbu.

FalseDoložena:

Nedoložena: True
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Nepovinné přílohy žádosti (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
21Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Dokumentace k probíhajícím/ukončeným výběrovým řízením (Podaktivita II,III,IV)Název přílohy:
20Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True

Doklad (může být i Čestné prohlášení) o zajištění 15% spolufinancování (Podaktivita
IV)

Název přílohy:

19Číslo přílohy:
6.3.4 - PP k projektové žádostiPožadovaná příloha:

Příloha:

Počet listů: 0

Počet vyhotovení: 0

KPEF3@MVCR.CZPřílohu zadal:

Popis:

Není relevantní.

FalseDoložena:

Nedoložena: True
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Čestně prohlašuji, že:

- ke dni podání žádosti nemám žádné závazky vůči orgánům veřejné správy po lhůtě splatnosti (zejména daňové
nedoplatky a penále, nedoplatky na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, na pojistném a penále
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, odvody za porušení rozpočtové kázně atd.,
či další nevypořádané finanční závazky z jiných projektů spolufinancovaných z rozpočtu EU vůči orgánům, které
prostředky z těchto fondů poskytují);
- žadatel, resp. osoby vykonávající funkci statutárního orgánu žadatele, nebo osoby, které jsou oprávněny jednat
jeho jménem, nebyly pravomocně odsouzeny pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisela s předmětem
činnosti žadatele, nebo pro trestný čin hospodářský nebo trestný čin proti majetku nebo pro trestné činy
úplatkářství nebo účasti na zločinném spolčení;
- předložený projekt je v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie,
- na shodné způsobilé výdaje zahrnuté v tomto projektu jsem neobdržel žádnou jinou podporu financovanou ze
zdrojů Evropské unie nebo národních zdrojů (krajský rozpočet, státní rozpočet).

Prohlašuji, že jsem oprávněn učinit toto prohlášení, že údaje uvedené v projektové žádosti, v jejích přílohách a v
tomto prohlášení jsou pravdivé a úplné a že si jsem vědom právních následků nepravdivého prohlášení a
případného trestního stíhání.

Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas uděluji do 31.12. 2021.

Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem
příjemce:

Místo a datum:

Podpis a razítko:
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Babičík Milan

974423581

Hlavní kontaktní osoba:

Telefon:

Unikátní kód žádosti (hash): 1qd6hPØØØ2

Číslo výzvy:
Název výzvy:

11

Kontinuální výzva pro PO 3.4 - 11 -  Jednotná úroveň
informačních systémů složek integrovaného
záchranného systému

Název operačního programu:
Číslo prioritní osy:

Integrovaný operační program

6.3

Název prioritní osy: Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb - Cíl
Konvergence

Číslo oblasti podpory: 6.3.4

Název oblasti podpory: Služby v oblasti bezpečnosti, prevence a řešení rizik

Název projektu: Integrované operační středisko - Krajské ředitelství
policie Ústeckého kraje

Název žadatele: Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje

Lidické náměstí, 9

400 01, Ústí nad Labem

Adresa žadatele:


