Dodatek č. 4

Č.j. KRPL-27970-105/ČJ-2011-1800VZ

ke smlouvě o dílo č.j. KRPL-27970-54/ČJ-2011-1800VZ

(dále jen „smlouva")

uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**")

I. Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

Sídlo: Náměstí Dr. E. Beneše 24, Liberec 1 – Staré Město, 460 32
Zastoupená: plk. Mgr. Milan Franko, ředitel
IČ 72050501
DIČ CZ72050501
Bank. spojení: ČNB, pobočka Liberec
Č.účtu: 845448881/0710
Kontaktní osoba: Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku
Technický dozor: Ing. Jan Kolofík, referent odboru správy majetku
E-mail: osm.krplb@mvcr.cz
Tel. 974 461 242
Fax 974 461 468

(dále jen jako „**objednatel**")

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Sídlo: Bratří Štefanů 973, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: Ing. Jaroslavem Javorským – jednatel společnosti
IČ:00486361
DIČ:CZ00486361
Bankovní spojení:ČSOB Hradec Králové
Č.účtu: 189781444/0300
Kontaktní osoby: Ing. Jaroslav Hruška – výkonný ředitel
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, odd. C, vl. 76

(dále jen jako „**zhotovitel**")

II. Předmět dodatku č. 4

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně termínu předání díla.

Během provádění prací docházelo postupně k odkrývání dosud nepřístupných konstrukcí a analyzování skutečného technického stavu všech prvků objektu (například stávající vrstvy podlahy v objektu č.p. 375). Jejich skutečný, resp. aktuální stav se v některých případech lišil od stavu, který byl předpokládán či zjištěn v době tvorby projektové dokumentace. Vzhledem k těmto předem objektivně nepředvídatelným skutečnostem bylo nutné upravit projektovou dokumentaci a jednotlivé změny ocenit. Po dobu stanovení nového řešení a po dobu dojednávání ocenění těchto změn, nemohla být část prací na díle zhotovitelem provedena. Z výše uvedeného důvodu dochází po dohodě obou smluvních stran k posunu termínu předání díla.
Vliv změn na cenu díla není předmětem tohoto dodatku, nýbrž bude předmětem dalších dodatků ke smlouvě o dílo.

III. Článek 2 dodatku č. 1, odstavec 4 se mění takto:

Text dle dodatku č.2:
Provádění prací na díle zhotovitel dokončí do 31.05.2013.
Zhotovitel zajistí kolaudaci díla, odstraní případné vady a nedodělky díla a předá objednateli dílo do 30.06.2013. Ke stejnému datu dojde i k administrativnímu dokončení díla.

se nahrazuje textem
Provádění prací na díle zhotovitel dokončí do 31.08.2013.
Zhotovitel zajistí kolaudaci díla, odstraní případné vady a nedodělky díla a předá objednateli dílo do 30.09.2013. Ke stejnému datu dojde i k administrativnímu dokončení díla.

Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.

IV. Článek 5 smlouvy o dílo, odstavec 5.2 se mění takto:

Text dle dodatku č.2:
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 30.06.2013 v souladu s harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel zpracuje a předá objednateli do 14 dní od uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takové okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.
se nahrazuje textem
Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas do 30.09.2013 v souladu s harmonogramem stavebních prací, který zhotovitel zpracuje a předá objednateli do 14 dní od uzavření dodatku č.4 ke smlouvě o dílo. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takové okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Ostatní ujednání článku se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Závěrečná ustanovení dodatku č. 4

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č.j. KRPL-27970-54/ČJ-2011-1800VZ, ve znění dodatku č.1 č.j. KRPL-27970-86/ČJ-2011-1800VZ, dodatku č.2 č.j. KRPL-27970-98/ČJ-2011-1800VZ a dodatku č.3 č.j. KRPL-27970-103/ČJ-2011-1800VZ zůstávají nezměněna.

Obě smluvní strany prohlašují, že dodatek nebyl uzavřen v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Liberci dne: 28.06.2013

.....

Ing. Jaroslav Javorský
jednatel PRIMA spol. s r.o.

PRIMA spol. s r.o.
Bratří Štefanů 973
500 03 Hradec Králové
DIČ: CZ00486361

.....

plk. Mgr. Milan Franko
ředitel Krajského ředitelství
policie Libereckého kraje