
Dodatek c. 8

C.j. KRPL-27970-133/C J-2011 -1800VZ

ke smlouve o dilo c.j. KRPL-27970-54/C J-2011-1800VZ

(dale jen ,,smlouva")

uzavfene die § 536 a nasledujicich zakona c. 513/1991 Sb., obchodniho zakoniku,
ve zneni pozdejsich pfedpisu (dale jen ,,obchodni zakonik")

I. Smluvni strany

Objednatel:

Ceska republika - Krajske reditelstvi policie Libereckeho kraje

Sidlo: Namesti Dr. E. Benese 24, Liberec 1 - Stare Mesto, 460 32
Zastoupena: plk. Mgr. Vladislavem Husakem, feditelem krajskeho reditelstvi
1C 72050501
DIG CZ72050501
Bank. spojeni:CNB, pobocka Usti nad Labem
C.uctu: 845448881/0710
Kontaktnf osoba: Ing. David Pokorny, vedoucf odboru spravy majetku
Technicky dozor: Jifi Knop, referent odboru spravy majetku
E-mail: osm.krplb@mvcr.cz
Tel. 974 461 242
Fax 974 461 468

(dale jen jako ,,objednatel")

Zhotovitel:

PRIMA spol. s r.o.

Sidlo: Bratfi Stefanu 973, 500 03 Hradec Kralove
Zastoupena: Ing. Jaroslavem Javorskym - jednatel spolecnosti
10:00486361
DIC:CZ00486361 v

Bankovni spojeni:CSOB Hradec Kralove
C.uctu: 189781444/0300
Kontaktni osoby: Ing. Jaroslav Hruska - vykonny reditel

p. Richard Dvorak - vedouci vyroby
Zapsana v obchodnim rejstriku vedenem u Krajskeho soudu v Hradci Kralove, odd. C, vl. 76

(dale jen jako ,,zhotovitel")

II. Predmet dodatku c. 8

Smluvni strany se dohodly na uzavreni tohoto dodatku c. 8 ke smlouve o dilo, kterym
dochazi k uprave pfedmetu smiouvy, ceny dila a platebnich podminek vlivem zmen oproti
zadavaci dokumentaci, resp. smlouve o dilo. Tyto zmeny jsou popsany, oduvodneny,
vymerove a financne vycisleny ve zmenovych listech.

III. K clanku 3, se doplhuje odstavec 3.9. ve zneni:

3.9. Predmet smiouvy se dodatkem c. 8 upravuje o zmeny (pfipocty a odpocty k cene dila),
ktere vznikly behem plneni pfedmetu smiouvy. Oceneni pfipoctu (dodatecnych stayebnich



praci) bylo provedeno v ramci jednaciho fizeni bez uverejneni, ve kterem byly oceneny a
oboustranne odsouhlaseny prace, ktere nebyly obsazeny v puvodnich zadavacich
podminkach pro predmet smlouvy.

Pfipocty i odpocty jsou popsany v pnloze c. 1 dodatku c. 8 ke smlouve o dilo - v
nasledujicich zmenovych listech:

1) Zmenovy list c. 5 - Bourani a demontaze (SO 01 a SO 02)

2) Zmenovy list c. 40 - Dodavka a montaz protipozarnich krytu svitidel (SO 02)

3) Zmenovy list c. 54 - Zmeny 1. PP, zmeny v nadzemnich podlazich objektu a sondy
kanalizace c.p. 375 a ostatni drobne zmeny (SO 02)

Ostatni ujednani clanku se nemenf a zustavaji v platnosti.

IV. Clanek 7, odstavec 7.1 se meni takto:

Text die dodatku c.7:
Celkova cena bez DPH 40 958 819,80 Kc
Zaklad pro DPH 20% 22 191 332,13 Kc
Zaklad pro DPH 21% 18 767 487,67 Kc
DPH 20% 4 438 266,80 Kc
DPH 21 % 3941 172,41 Kc
Celkova cena vcetne DPH 49 338 259,02 Kc

Slovy: Ctyricetdevetmilionutfistatricetosmtisicdvestepadesatdevetkorunceskych 02/100

se nahrazuje textem
Celkova cena bez DPH 40 995 466,13 Kc
Zaklad pro DPH 20% 22 191 332,13 Kc
Zaklad pro DPH 21% 18 804 134,00 Kc
DPH 20% 4 438 266,80 Kc
DPH 21 % 3 948 868,14 Kc
Celkova cena vcetne DPH 49 382 601,07 Kc

Slovy: ctyficetdevetmilionutfistaosmdesatdvatisicsestsetjednakorun 07/100

Ostatni ujednani bodu, resp. clanku se nemeni a zustavaji v platnosti.

V. Clanek 7, odstavec 7.3 se doplnuje o text

Na prace, ktere jsou pfedmetem zmen die dodatku c. 8, bude vystavena samostatna faktura
s datem vystaveni totoznym s datem podpisu dodatku.

Ostatni ujednani bodu, resp. clanku se nemeni a zustavaji v platnosti.

VI. Zaverecna ustanoveni dodatku c. 8

Ostatni ujednani Smlouvy o dilo c.j. KRPL-27970-54/CJ-2011-1800VZ, dodatku c. 1 c.j.
KRPL-27970-86/CJ-2011-1800VZ, dodatku c.2 c.j. KRPL-27970-98/CJ-2011-1800VZ,
dodatku c.3 c.j. KRPL-27970-103/CJ-2011-1800VZ, dodatku c.4 c.j. KRPL-27970-105/CJ-
2011-1800VZ, dodatku c.5 c.j. KRPL-27970-109/CJ-2011-1800VZ, dodatku c.6 c.j. KRPL-
27970-116/CJ-2011-1800VZ a dodatku c.7 c.j. KRPL-27970-120/CJ-2011-1800VZ se
nemeni a zustavaji v platnosti.



Obe smluvni strany prohlasuji, ze dodatek nebyl uzavfen v tisni, ani za jednostranne
nevyhodnych podminek a na dukaz toho pfipojuji sve vlastnorucni podpisy.
Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichz 2 vyhotoveni obdrzi objednatel a 2
vyhotoveni zhotovitel.

V Liberci dne: 30-04-2014

//.

Ing. Jarost^v,
jednatel PR1MA \. Mgr. Vladislav Husak feditel krajskeho feditelstvi

RRIM/V spol.sr.o.
Bratff Stefanu 973

500 03 Hradec Kralove
DlC: CZ00486361

-16-



Zmenovy list cfslo 5
w.mm>&mmukma*ma T|lrB̂ |||Mmfi»iMiim.MHirnTiwTW.-iiiB

Nazev akce:

Cislo akce SMVS:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

fflm^imiiiM

KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

114V112001024

CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje

PRIMAspol. sr.o.
AGORA - architektonicky a stavebni atelier, spol. s r.o.

Bourani a demontaze na SO 01 a SO 02

Stavebni objekt 01 (objekt c.p.. 589 + 375)

Puvodni reseni die smluvnf (tendrove) dokumentace :

Projektova dokumentace, resp. soupis praci, neobsahovala prace tykajici se demontazi casti stavajicich mrizi,

demontaze stavajici velkokuchyne na objektu c.p. 375 (SO 02), demontaze stavajicich klempirskych konstrukci.

Pri tvorbe PD bylo predpokladano, ze tyto demontaze si provede sam objednatel pfed zahajenim praci.

Demontaze stavajicich elektro rozvodu a svitidel na objektu c.p. 375 (SO 02) mely byt oceneny v jedne polozce

rozpoctu "stavebni pripomoc" u casti elektromontaze.
Nove reseni:

Do soupisu praci se doplnuje provedeni vyse uvedenych demontazi.

Zduvodneni zmeny:
Demontaze casti mrizi, stavajici velkokuchyne, klempirskych konstrukci nebyly pred zahajenim praci provedeny

objednatelem, jak se predpokladalo. Jejich odstraneni musela provest stavba. Demontaze elektrorozvodu a

svitidel nebyly zhotovitelem naceneny, nebot' polozka k tomu vytvorena projektantem nebyla jednoznacne

definovana k naceneni techto demontazi. Po dohode mezi objednatelem a zhotovitelem doslo k oceneni

techto demontazi.

Vliv zmeny na vykresovou dokumentaci:
Vykresova dokumentace nebyla ke zmene zpracovana.

Zaznamy o zmene ve stavebnim denfku a zapisech z KD:

DENIKC.l:

0535482,0535485,0535487,0535488,0535492,0535493,0535494,0535495,0535496,0535497,0535499,053550
7,0535511,0535512,0535518 D E N I K C.2: 5,12
Predpokladany vliv na termin^ kvalitu, cenu dila :
Vliv na termin: Ne.

Vliv na kvalitu: Ne.

Vliv na cenu:

bezOPJt:
Odpocty z ceny dila

ufljv^j^
Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:
Ing. Ing. Arch. Milan Zrnik JiriCelis-TDS

Uplnost zmenoveho listu zkontroloval:
Ing. David Pokorny, vedouci OSM; KRP LK



ROZPOCET
Stavba: KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP
Priloha zmenoveho listu c. 5

Objednatel: CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Hradecky

REKAPITULACE STAVEBNJCH DILO

8 trubnf vedenf
9 ostatni konstrukce a prace
764 konstrukce klempifske
21-M Elektormontaze

4785
10000
8623

0
0
0

76630

0
0
0
0

VEDLEJSJ ROZPOCTOVE NAKLADY

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavik c
Richard Dvorak

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrnik

Za objednateie:

JirfCelis-TDS



r
ROZPOCET

Stavba: KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

Pfiloha zmenoveho listu c. 5

Objednatel: CR - Krajske feditelstvf policie Libereckeho kraje

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Hradecky

Druh v Kpdpojozky, Popis v , • „ Mnozstvi ,

Trubni vedeni 4 785,00

na stavbe byly prepocitany mfiie die dkutecnosti a VV rozdil cinil 11 ks

ostatni konstrukce a prace - bourani 10 000,00

sam. zapis a zapis v SD demontaz nerezove velkokuchyne na obj.375 - 2 cele dny
po 3 lidech a 8 hodinach tj. 2x3x8 = 48 hod + Iden 1 prac. 2 hod ... tj. celkem 50
hodx200,Kc/hod

764 konstrukce klempifske 8 623,40

URS
URS

2
3

764352810

764454803

demontaz okapu - pulkruhovvch zlabu fs.330 mm

demontaz svodu- okapnich svodu do pr.150

M
M

222,00

191,00

19,40
22,60

4 306,80

4 316,60

21-M Elektormontaze 76 629,58

<
SOD montazi * 0,5 mnozstvi die novych hromosvodu

cena die dohody SOD .elektromontaze 375 pol 208 - 84,30*0,5

290,00

[SOD 5 |138 I demontaz svftidel 578,001 33,101 19 131,801
kompletne chybejici polozka na celem objektu jako veskere demontaze elektro

1300103 I, *.

SOD montazi * 0,5 delka kabelu chodby

(38,4+6,5)*8*2*4

38,4 m 'delka chodby (2. - 4.NP; pro l.NP uvazovana stejna delka)

6,5 m - bok chodby u schodiste, pocitam i druhou stranu

8 - ks kabelu

2 - mysleno vedeni po obou stranach

4 - pocet podlazi

delka kabelu mistnosti

(54+30*3)*3*4

55 - vnejsi (obvodova stena) v kancelarich dame 55-l( tl sten)

30 - pocet mistnosti na patre

3 - dela kabelu v mistnostech na pficnych stenach

3 - pocet kabelu

4 - mysleno 4 podlazi

cena die dohody SOD .elektromontaze 375 pol 203 - 14,30*0,5

2 873,60

1 728,00

SOD montazi * 0,5 delka zlabu die delky chodby

(38,4+6,5)*2*4

38,4 m 'delka chodby (2. - 4.NP; pro l.NP uvazovana stejna delka)

6,5 m - bok chodby u schodiste, pocitam i druhou stranu

2 - mysleno vedeni po obou stranach

4 - pocet podlazi

cena die dohody SOD .elektromontaze 375 pol 186 - 65,40*0,5

359,20

SOD montazi * 0,5

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavik

mnozstvi rozvadecu 1 ks na patro, prizemi 2 ks

3*1+2 ks 5,00

cena die dohody SOD .elektromontaze 375 pol 138 - 250,80*0,5

Bourani a demontaze celkem |

* f\

f // //

W:

100037,98)

X*''""" y "\ /
Richard Dvorak / jj^\ — >

/ — r^-r/S 1
Za projektanta: ^^ \\ , [^ /

Ing. Arch. Milan Zrnik ^ffl /
Za objednatele: * v v ^

Jiff Celis- IDS |/ D /x/^ J^s/L/ /^ — '^/^^'T^frZt/



r
Nazevakce:

CfsloakceSMVS:
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:

KRP LbK, Pastyrska ul. - rekonstrukce objektu pro Cicely dislokace KRP
114V112001024
CR - Krajske reditelstvf policie Libereckeho kraje
PRIMAspol. sr.o.
AGORA- architektonicky a stavebni atelier, spol. s r.o.

Dodavka a montaz protipozarnfch krytu svitidel^^^^^
Stavebni objekt SO 02 (375)

^ •̂̂ ^BPuvodni reseni die smluvni (tendrove) dokumentace :
Projektova dokumentace navrhuje provedenf v prostorach 4.NP rastrovy podhled s pozarni odolnostf 30 minut.

V podhledu jsou navrzena vestavna svftidla.

Move reseni:
Nejedna se o zmenu v reseni oproti PD, nybrz o doplnenf polozek do vykazu vymer.

Zduvodneni zmeny:
Vykaz vymer neobsahuje dodavku a upravu pozarnich krytu svitidel (kryty s pozadovanou odolnosti). Z duvodu zajistenf
protipozarni odolnosti konstrukce podhledu bylo nutno provest dodavku a upravu techto krytu.

Vliv zmeny na vykresovou dokumentaci:
Vykresova dokumentace nebyla ke zmene zpracovana.
Zaznamy o zmene ve stavebnim deniku a zapisech z KD:

Predpokladany vliv na termin, kvalitu/ cenu dila
Vliv na termin: Ne
Vliv na kvalitu: Ne
Vliv na cenu:

Ceikovy viivnazmenucenydiia bezDPH:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za objednatele:

Ing. Arch. Milan Zrnik Ing. Jan Kolofik

RJcharo </oca

VI
Uplnost zmenoveho listu zkontrolovah

Ing. David Pokorny, vedouci OSM; KRP LK



ROZPOCET
Stavba: KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP
Pfiloha zmenoveho listu c. 40

Objednatel: CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
Zhotovitel: PRIM A spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Hradecky

REKAPITULACE STAVEBNJCH DJLO

VEDLEJSI ROZPOCTOVE NAKLADY

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavik

Richard Dvorak

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrnfk

Za objednatele:

Ing. Jan Koloffk



A
ROZPOCET

Stavba: ;P LbK, Pastyfska ul - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KR>

Priloha zmSnoveho tistu I. 40

Objednatel: CR - Krajske fedrtetstvf policie Libereckeho kraje

Zhotovitel. PRIMA spol. s r.o Zpracoval Ing Hradecky

' Drtih ,
fioioikv '

'A S

Pi.'

1

^Pblozk '̂y

> >-2"-.'V/>

%*'-*' '̂ ", 'J / ' "'* ,"'^"' P°^K r '* ' I .': ?'.^
,B , ;',*•*' „ A"*-" t %'S v. "* ' , , , ^ " ^ i fi".

'-' 4«J /

* ' 4 J , ! '

MnofaWI
•c'elk t̂r

•5 '
^«^^'""' 't^-Ji 1

5tf rr>"cW4Aw , '
r ' ^ ,^, '<" ^<wjl« » -»_ '

"Sr/̂ '?f»r>.?i'>'U' -"" f

67 363,841

Konstrukce truhlafske

| IK | 01 IRPCRLOHO | montaz protipozarnich krytii vestavnych svitidel 600x600 m | 118,00 | 122,881

kalfculKe jednotkovi ceny pro mont.z protlpoiarnkh krytu vestwnych svftid<

slepeni a sklolfeni kastliku (krytu)

IK 02 R dodavka protipozarnich krytu vestavnych svftidel 600x600 mm - pozarni odolnost El 60 ks 118,00 448,00 52 864,00

ZL 40 - protipo r̂nf kryty 375 67 363,841

Za zhotovitele: / // // x

,ng.JosefS,avik ^Jjfaf (

Richard Dvorak /S

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrnik

Za objednatele:

Ing. Jan Kolofik (/ ' <^ *

(/)J^^-) ,

I / (' /A fJH^1

/ ^iwl >
^*r t ^-— — > /7~~ \J* ^

1
/

fa^t^ /^^^^
T



"^enol/ylistcfejo 54

Nazev akce: KRP LbK, Pastyrska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

Cislo akce SMVS: 114V112001024
Objednatel: CR - Krajske feditelstvf policie Libereckeho kraje

Zhotovitel: PRIMAspol. s r.o.

Projektant: AGORA - architektonicky a stavebnf atelier, spol. s r.o.

Zmeny 1. PP, zmeny v nadzemnfch podlazfch objektu a sondy kanalizace c.p. 375 a ostatnf drobne zmeny

Stavebnf objekt SO 02 (c.p. 375)

•••••••Puvodnf re sen i die smluvni (tendrove) dokumentace :

Pfedmetem PD bylo provedeni' stavebnfch pracf v suterenu (sanace suterennfch prostor), dale podhledy v objektu SO 02 a uprava mfstnosti v SO 02

c. 426b (prfstup po schodisti fesen bez zabradli' - mely dostacovat dva vyskove stupne, okno bez protipadove zabrany) a c.128 (mfstnost mela mft

samostatny vstup z exterieru). Soucastf fesenf PD byla i mfstnost tzv. biologicke smycky v objektu SO 02, umfstenf umyvadla ani podlahove vpusti s

napojem'm na kanalizaci objektu nebylo v teto mfstnosti v PD feseno.

Move reseni:

Na zaklade skutecneho stavu a vymer prostor bylo objednatelem rozhodnuto, ze suterennf prostory SO 02 nebudou sanovany, jak bylo navrzeno v

projektove dokumentaci, nybrz dojde k jejich zasypanf. Za ucelem zjistenf rozsahu suterennich prostor bylo provedeno 6 sond a odtezeni zeminy z

Yostoru pod schodistem. Sondami bylo ovefeno, ze vyjma prostoru pod schodistem suterenni prostory neexistujf.

Dale zmenovy list zahrnuje zmenu v mistnosti c. 128, do ktere se melo die projektove dokumentace vstupovat samostatnymi dvefmi z exterieru.

Jelikoz toto nebylo pnpustne, byl zffzen vstup z chodby l.NP (vedle schodiste).

Dale bylo nutne v m.c. 101 provest podepfeni stropu, nebof projektova dokumentace navrhovala tuto pricku odstranit. Pricka vsak byla prubezna

pres vsechna patra objektu, proto bylo nutne provest podchycenf teto prubezne pricky.

Dale zmenovy list fesf upravu podhledu die pfehodnoceneho pozadavku objednatele. V mistnostech 426c, 325a, 325b, 120a, 119b a v casti

mistnosti 108, ktere mely byt puvodne bez podhledu, bude podhled z SDK. V mistnosti 345 bude podhled mineralni. Dale budou SDK oplastenim

opatfeny rozvadece v 1. az 4. NP a rozvody v mistnosti c. 108.

Poslednf zmenou obsazenou ve zmenovem listu je osazeni zamecnickych konstrukcf u mistnosti c. 426b ve 4. NP v objektu SO 02, kde bylo nutne

doplnit zabradli na schodech (schodiste ma tri vyskove stupne) do teto mistnosti a protipadovou zabranu v okne z duvodu prilis nfzkeho parapetu

okna.

V mistnosti biologicke smycky byla doplnena ph'pojka vnitrni kanalizace objektu pro budoucf osazeni umyvadla a byla osazena vpst'v podlaze.

Zduvodneni zmeny:

Zmena upravy suterennfch prostor a vstupu do nich byla vyvolana skutecnym stavem prostor. Zmena vstupu do mistnosti c. 128 byla vyvolana

pfehodnocenfm zabezpecenf objektu objednatelem. Podepfenf prubezne pffcky v mfstnosti c. 101 si vyzadal skutecny stav, resp. staticke reseni

pficky. Ke zmene podhledu doslo na zaklade dodatecneho pozadavku objednatele. Oplastenf rozvadecu a rozvodu v m.c. 108 nebylo uvedeno v PD,

avsak pro dokoncenf dila bylo nezbytne. Doplnenf zamecnickych konstrukcf u mfstnosti c. 426 ve 4. NP v SO 02 bylo nezbytne z bezpecnostnfch

Juvodu s ohledem na skutecnou vysku podlahy a skutecne provedenf pffstupoveho schodiste.

Pro vydanf souhlasu hygieny s kolaudacf bylo nutne osadit do podlahy mfstnosti biologicke smycky podlahovou vpusf. Soucasne doslo k pffprave

pfipojky kanalizace pro umyvdlo (pozadavek uzivatele).

VHv zmeny na vykresovou dokumentaci:

Ne. PD nebyla na zmenu vypracovana.
Zaznamy o zmene ve stavebnim denfku a zapisech z KD:

Predpokladany vliv na termfn, kvalitu, cenu dila :

Vliv na termfn: ne
Vliv na kvalitu: ne

Vliv na cenu: ano



r Rekapitulace objektu stavby

Stavba: Policie Liberec - dodatky

.Objednatel:

Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o.

Misto:

Zpracoval:

Datum:

Ing.Ferklova

5.11.2013

Kod

54

a

b

c
d

e

f

•}

Zakazka

suteren podle skute6nosti

odpocty sanaci podzemnich prostor

sondy podzemnich prostor + zasypani prostor

zmena vstUpu do mistnosti c. 128
podepreni stropu s prickou m.c.101 - AGORA 10.7.2012

zmena podhledu

sondy kanalizace

zamecnicke konstrukce SO 02 - 4. NP mistnost uklidu

kanalizace z BIO smycky

Cena bez DPH

-145 373,87

-361 209,16

74 228,64

20 043,83
24210,94

48 193,83

47011,17

2 146,88

14618,37

DPH snizene

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

DPH zakladni

-30 528,51

-75 853,92

15588,01

4 209,21
5 084,30

10 120,71

9 872,35

450,84

3 069,86

Cena s DPH

-175902,38

-437 063,08

89816,65

24 253,04
29 295,24

58314,54

56 883,51

2 597,72

17688,23

Celkem -130755,50 0,00 -30 528,51 -175902,38

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavfk

Richard Dvorak

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrnfk

Za objednatele:

Jiff Celis - IDS t / - B -
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ROZPOCET
Stavba: KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

I Pfiloha zmenoveho listu c. 54 - odpocty sanaci

1 Objednatel:
1 Zhotovitel:

iDruh
1 poloz

1 0

P.C.

1

Kod
polozky

2

OST

Z05

CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

r» • K/M MnozsPopis MJ „
K celke
3 4 5

Ostatni

Sanace podzemnich podlazi

tvi Cena ^ „
. , .. , Cena celkem

m jednotkova
6 7

-361 209,16

-361 209,16

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

115101203

115101391

120901121

275321115

430713002

216904112

216341112

938906112

289362122

998001012

553412571

Cerpani vody na dopravni vysku do 10 m prumerny
pf itok do 2000 l/min

Vysou£eni sklepu diesel agregatem

Bourani zdiva z betonu prosteho neprokladaneho

Zakladove patky a bloky ze ZB C 16/20

Osazeni podpery pevn6 ocelove, vySka do 3 m

Ocisteni ploch tlakovou vodou - st6n a rubu kieneb

Beton stfikany tf. C 16/20 st6n tl do 100 mm

Vy6i£t6ni sklepu od odpadu ze stfikaneho betonu

Vyztuzkari sit6 150x150x8

Pfesun hmot pro piloty nebo podzemni steny
prefabrikovane

dvefe hlinikove vchodov^ jednokfidlove 900 x 1970 mm,
vfc.vybaveni bezp. tfidy 3 (SS4=3) (DV3)

hod

hod

m3

m3

ks

m2

m2

m3

t

t

kus

-648,000

-240,000

-5,250

-5,250

-46,000

-270,000

-270,000

-5,500

-2,270

-105,340

-1,000

121,80

95,70

4326,10

2 332,80

1 218,00

17,40

269,70

1 291,70

20 880,00

87,00

27 144,00

-78926,40

-22 968,00

-22712,03

-12247,20

-56 028,00

-4 698,00

-72 819,00

-7 104,35

-47 397,60

-9 164,58

-27 144,00

Celkem -361 209,16

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavi'k

Richard Dvorak '
"a projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrnik

Za objednatele:

Jiff Cells -IDS
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ROZPOCET
Stavba: KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

Pfiloha zmenoveho listu c. 54 - sondy, zavazeni suti.

Objednatel: CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

Druh
poloz

0

P.O.

1

Kod
polozky

2

Popis

3

MJ

4

Mnozstvi
celkem

5

Cena
jednotkova

6

Cena celkem

7

HSV Prace a dodavky HSV 74 228,64

1 Zemni prace 52 542,48

1 URS 131301101
Hloubeni jam nezapazenych v horninS tf. 4 objemu do
100 m3 m3 6,000 283,00 1 698,00

"sondy"1*1*1*6 6,000

2

3

4

5

6

URS

URS

URS

URS

IK

131301109

139711101

161101501

162201211

174102105

Pfiplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v
horninS tf. 4

Vykopavky v uzavfenych prostorach v horning tf . 1 az 4

Svisl6 pfemistSni vykopku no^enim svisle do v 3 m v
horning tf . 1 az 4

Vodorovn6 pfemistfeni vykopku z horniny tf. 1 az 4
stavebnim koleckem do 10 m

Zasyp suti

m3

m3

m3

m3

m3

6,000

18,600

18,600

18,600

38,056

38,60

1 520,00

691,00

69,30

210,00

231,60

28 272,00

12852,60

1 288,98

7991,76

"sondy"1*1*0,85*6 5,100

Mezisou6et 5,100

"sklep"

2,05*5,6*2,2 25,256

1,4*5*2,2/2 7,700

Mezisoucet 32,956

Soucet 38,056

7

8

9

SOD

SOD

SOD

979083112

979083191

979098119

Vodorovne pfemisteni suti s nalozenim a slozenim na
skladkudo 1000m

Pfiplatek k vodorovnemu pfemisteni suti s nalozenim a
slozenim na skladku ZKD 1000 m nad 6000 m

Poplatek za skladku - prosteho betonu nebo cihel s
pfimesi 10%

t

t

t

0,900

0,900

0,900

87,00

13,10

130,50

78,30

11,79

117,45

3 Svisle a kompletni konstrukce 3 643,20

10 URS 311238215
Zdivo nosn6 vnejsi POROTHERM tl 400 mm pevnosti P
10naMC m2 2,640 1 380,00 3 643,20

"zazdeni otvoru po dvefich"1 ,2*2,2 2,640

Upravy povrchu, podlahy a osazovani
6 vyplni 6 880,43

11 URS 631311134 Mazanina tl do 240 mm z betonu prosteho tf. C 16/20 m3 1,950 2 900,00 5 655,00

"zabetonovani sond"

1*1*6*0,15 0,900

"mazanina se siti"1 ,4*5*0,1 5 1 ,050

Soufcet 1 ,950

12 URS 631319175
Pfiplatek k mazanine tl do 240 mm za strzeni povrchu
spodni vrstvy pfed viozenim vyztuze m3 1,050 48,20 50,61

"mazanina se siti"1 ,4*5*0,1 5 1 ,050

13 URS 631362021 |Vyztuz mazanin svafovanymi sitemi Kari t 0,037 31 500,00 1 174,82

"6/100/100"4,44/1000*7*1,2 0,037

99 Presunhmot 11162,52
14 SOD 99801 1 003 | Pfesun hmot pro budovy zdene vysky do 24 m t 73,924 151,00 11 162,52
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ROZPOCET
Stavba:

\P LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

Pfiloha zmenoveho listu c. 54 - sondy, zavazeni suti.

Objednatel: CR - Krajske feditelstvf policie Libereckeho kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

Druh
poloz

0

P.C.

1

K6d
polozky

2

Popis

3

MJ

4

Mnozstvi
celkem

5
jednotkova

6

Cena celkem

7

Celkem 74228,64
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ROZPOCET
Stavba: KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

Pfiloha zmenoveho listu c. 54 -zmena vstupu do mistnosti c. 128
revizePDz 15.2.2013

Objednatel: CR - Krajske fedltelstvf policie Libereckeho kraje
Zhotovitel: PRIMAspol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

£&fcjp

tv*t«
jJbvr i

f^s

>$$*••
J l̂clkyvl
^;^2/t;^

*'- ^ * ';,* ' < * " ' > PQjfe ̂ '/^'V '£-'> *''*' J

: ' '*.-"' ^ Jv-?Y< '- - '•, : &*!> :;*:'^-^ Ift^t/ ' ; J
' .' ' r;: *''''** v;r// ' y,8-- fr ^ -: v'^i^VV ; * ' 3

:i|||̂ |ty|;

**l'?'i» "̂?

"> 'f ̂ »" * f1 •> t ' "v

t ^ î v^n î' ̂ j
|e|r|dî ||
Fi/'**r^l¥8

|*«*i!j?/\ ** 'f * ^fr J*'^'" ^ ' ̂ " ' j*i

HSV Prace a dodavky HSV 16 388,29

3 Svisle a kornpletni konstrukce 1 109,56

SOD 1 342248312
Pn'6ky tl 1 15 mm z tv£rnic keramickych P+D pevnosti P 6
na MVC 5 m2 2,940 377,40 1 109,56

1,4*2,1 2,940

4 Vodorovne konstrukce 1 778,57
URS 2 430321515 |SchodiStova konstrukce a rampa ze ZB tf. C 20/25 m3 0,214 2 980,00 637,72

(1,4*0,3*0,17)*3 0,214

URS 3 433351131 Znzeni bednSni schodnic pHmodarych schodi§t v do 4 m m2 2,091 457,00 955,59

1,3*0,17*3+1,4*0,51*2 2,091

URS 4 433351132
Odstranenf bednenf schodnic pfimocarych schodi^f v do
4 m m2 2,091 88,60 185,26

Upravy povrchu, podlahy a osazovani
6 vyplni 3 487,00

URS 5 632450132
Vyrovn£vaci cementovy poter tl do 30 mm ze suchych
sm6si provedeny v plose m2 11,000 317,00 3 487,00

2*5,5 11,000

9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 5 676,00

URS 6 965043441
Bourani podkladu pod dlazby betonovych s pot^rem
nebo teracem tl do 1 50 mm pi pfes 4 m2 m3 3,300 1 720,00 5 676,00

2*5,5*0,3 3,300

99 Presun hmot 4 337,16
SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

7

8

9

10

11

979011111

979011121

979083117

979098191

998011003

Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prve podlazi

Svisla doprava suti a vybouranych hmot ZKD podlazi

Vodorovne pfemfsteni suti s nalozenfm a slozenim na
skladku do 6000 m

Poplatek za skladku - suti

Presun hmot pro budovy zdSne vySky do 24 m

t

t

t

t

t

7,260

7,260

7,260

7,260

1,534

130,50

43,50

261,00

130,50

151,00

947,43

315,81

1 894,86

947,43

231,63

PSV Prace a dodavky PSV 3 655,55

71 1 Izolace proti vode, vlhkosti a plynum 3 351 ,05

URS

URS

URS

12

13

14

711111001

711112001

111631500

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti vodorovne za
studena naterem penetracnim

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti svisle za studena
naterem penetracnim

lak asfaltovy ALP/9 bal 9 kg

m2

m2

t

11,000

6,500

0,005

6,80

14,80

45 100,00

74,80

96,20

225,50

Spotfeba 0,3-0,4kg/m2 die povrchu, fedidlo technicky benzin

11*0,0003 0,003

6,5*0,00035 0,002

Soucet 0,005

SOD 15 711141559
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti p£sy pfitavenim
vodorovne NAIP m2 11,000 60,90 669,90
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ROZPOCET
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:

KRP LbK, Pastyrska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP
Pfiloha zmenoveho listu c. 54 - zmena vstupu do mistnosti c.

revizePDz 15.2.201 3
CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

128

n
'$&#;

URS

f$J
$vi'; 73

16

v Kod ;

~"?,'2''., • ;

711142559

;̂ ;/r;v ;̂;̂ |;̂ gfe-:|
.'"••" '^-: f r^ '' "^V;>-3- ^S-^;: î:^^:L^^:

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pasy pritavenim
svisle NAIP

Is
t*?i

m2

C£^B;,̂

6,500

fe^ t'̂ 5^3

80,60

.1
^?;"i?7:. ^;^ :'

523,90

(4,5+4,5+2)*0,3 3,300

(1 + 1+2)*(0,3+0,5) 3,200

Soucet 6,500

[ SOD| [pas tezky asfaltovany Al S 40 m2 20,450 86,10\

11*1,
6,5*1

15

,2

Soucet

766 Konstrukce truhlarske
| SOD| 18)642942221 |Osazov£ni zarubni nebo ramu dvernfch kovovych na MC

12,650

7,800

20,450

kus | 1,000| 304,50|

304,50
304,50

Celkem 20 043,83

Za zhotovitele: / // /7

Ing. Josef Slavik

Richard Dvorak

Za projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrnik

Za objednatele:
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ROZPOCET
Stavba: KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

Pfiloha zmenoveho listu c. 64 - upravy podepfeni stropu s pfickou
m.c.101 -AGORA 10.7.2012

Objednatel: CR - Krajske reditelstvf policie Libereckeho kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

Druh
poloz

0

P.C.

1

Kod
polozky

2

Popis

3

MJ

4

Mnozstvi
celkem

5

Cena
jednotkova

6

Cena celkem

7

HSV Prace a dodavky HSV 13941,19

1 Zemni prace 335,74

URS 1 131301101
Hloubeni jam nezapazenych v horning tf. 4 objemu do
100m3 m3 0,608 283,00 172,06

"pro zaklad"0,8*0,8*0,95 0,608

URS

SOD

SOD

SOD

2

3

4

5

131301109

979083112

979083191

979098119

Pffplatek za lepivost u hloubenf jam nezapazenych v
hornine tf. 4

Vodorovne pfemisteni suti s nalozenfm a slozenim na
skladku do 1000 m

Pffplatek k vodorovnemu premfst^ni suti s nalozenfm a
slozenim na skladku ZKD 1000 m nad 6000 m

Poplatek za skladku - prosteho betonu nebo cihel s
primes! 10%

m3

t

t

t

0,608

0,608

0,608

0,608

38,60

87,00

13,10

130,50

23,47

52,90

7,96

79,34

2 Zakladani 1 642,29
SOD 6

SOD 7

URS 8

275321 115 |Zakladove patky a bloky ze ZB C 16/20

3

317941123

m3 0,704 2 332,80 1 642,29

Svisle a kompletni konstrukce 10 948,80
OsazovaYii ocelovych v£lcovanych nosniku na zdivu I,
IE, U, UE nebo L t 0,235 10440,00 2 453,40

"I240"36,2/1 000*6,5 0,235

134809250 |fy£ ocelova 1, j'akost S 235 JR oznadeni prufezu 240 t 0,254 27 100,00 6 883,40

VOC Ferona, Hmotnost: 36,2 kg/m

0,235*1,08 0,254

URS 9 346244382
Plentovani jednostranne v do 300 mm valcovanych
nosniku cihlami m2 3,250 496,00 1 612,00

0,25*6,5*2 3,250

9 Ostatni konstrukce a prace-bourani 489,12

URS 10 965043441
Bour^ni podkladu pod dlazby betonovych s poterem
nebo teracem tl do 150 mm pi pfes 4 m2 m3 0,096 1 720,00 165,12

"prozaklad"

0,8*0,8*0,15 0,096

URS 11 973031325
Vysekani kapes ve zdivu cihelnem na MV nebo MVC pi
do 0,10 m2 hi do 300 mm kus 2,000 162,00 324,00

99 Pfesun hmot 525,24
SOD

SOD

SOD

SOD

SOD

12

13

14

15

16

979011111

979011121

979083117

979098191

998011003

Svisia doprava suti a vybouranych hmot za prve podlazi

Svisia doprava suti a vybouranych hmot ZKD podlazi

Vodorovne pfemisteni suti s nalozenfm a slozenfm na
skladku do 6000 m

Poplatek za skladku - suti

Pfesun hmot pro budovy zdene vy§ky do 24 m

t

t

t

t

t

0,273

0,273

0,273

0,273

2,456

130,50

43,50

261,00

130,50

151,00

35,63

11,88

71,25

35,63

370,86

PSV Prace a dodavky PSV 1 0 269,76

Konstrukce montovane z desek, dilcu a
763 panelu 5 512,32
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ROZPOCET
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:

KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP
Pfiloha zmenoveho listu c. 54 - upravy podepfeni stropu s pfickou

m.c.101- AGORA 10.7.2012
CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

Druh
poloz

0

SOD

P.C.

1
17

Kod
polozky

2

763164791

Popis

3

Montaz SDK obkladu kovovych kci jednoduche oplc&t£ni

MJ

4

m2

Mnozstvl
celkem

5

10,560

Cena
jednotkova

6

522,00

Cena celkem

7

5512,32

"oplc&t6ni pruvlaku"0)4*3*6,05 7,260

"opl£§t6ni sloupu"(0,4*2+0,2*2)*2,75 3,300

Soudet 10,560

767 Konstrukce zamecnicke 4 527,23

URS 18 767995115
Montaz atypickych zamecnickych konstrukci hmotnosti
do 100 kg kg 84,760 25,30 2 144,43

"HEB 120"26,7*2,8 74,760

"kotevni patka"10 10,000

Soufcet 84,760

URS 19 733884300
tyt ocelova HEB, znadka oceli S 235 JR oznaZeni
prufezu 120 t 0,092 25 900,00 2 382,80

784

VOC Ferona, Hmotnost: 26,7 kg/m

84,76/1000*1,08

Dokoncovaci prace - malby a tapety

0,092

230,21

SOD 20 784453661

Malby st£n sm6si tekute disperzni t6novan6
ot6ruvzdorn6 dvojnasobn6 s penetraci mistnost v do 3,8
m m2 10,560 21,80 230,21

Celkem 24210,94

Za zhotovitele:

Ing. Josef Slavfk

Richard Dvorak

a projektanta:

Ing. Arch. Milan Zrni'k

Za objednatele:

JinCelis-TDS
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ROZPOCET
Stavba: KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

Pfiloha zmenoveho listu c. 54 - zmena podhledu

Objednatel: CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
Zhotovitel: PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

Druh ,
poloz

0 1

K6d . . Mnozstvf Ce
polozky Kopis celkem jedno

2 3 4 5 6

PSV Prace a dodavky PSV

Konstrukce montovane z desek, dilcu a
763 panelu

SOD 1 7

SOD 2 7

URS 3 1

URS 4 i

SDK podhled desky IxA 12,5 bez Tl jednovrstva spodni
63131511 kce profil CD+UD green m2 79,850

"podhled u vstupu"1, 8*3,45 6,210

"podesta 4.NP -426c"10,11 10,110

"technici 3.NP 325+325b"21 ,97+5,92 27,890

"vymenik 120a+119b"28,31+7,33 35,640

SouCet 79,850

63164791 Montez SDK obkladu kovovych kef jednoduche opl̂ t^ni |m2 14,880

"opl£§t6nf rozvadecu"

"1 .NP"(2,4+0,3)*(0,9+0,7HO,4*1 ,2)+(0,4*1 ,4) 5,360

"2.-4.NP"((1,2+0,3)*(0,5+0,9)+0,45*1,4)*3 8,190

Mezisoudet 13,550

"kastlik na instalace u vstupu"1 ,9*(0, 3+0,4) 1 ,330

Mezisou^et 1 ,330

SouCet 14,880

Montaz minercilnfho podhledu s vyjimatelnymi panely vel.
'63431 001 do 0,36 m2 na zavSseny viditelny ro§t m2 9,500

"tech.mistnost OIKT 345"9,5 9,500

590305961 \podhledkazetovy600x600mm m2 9,500

784 Dokoncovaci prace - malby a tapety

SOD 5 /

Malby st£n smesi tekute disperzni tonovane
ot6ruvzdorne dvojn^sobne s penetracf mistnost v do 3,8

"84453661 m m2 94,730

79,85+14,88 94,730

Celkem

. . Cena celkem
tkova
> 7

48 193,83

46 128,72

417,60 33345,36

522,00 7 767,36

329,00 3 125,50

799,00 1 890,50

2065,11

21,80 2065,11

48 193,83

Za zhotovitele: / . // /),
/ // / /Ing. Josef Slavi'k Uf ///

Richard Dvorak f jl\ln/l^^~l

Za projektanta: / ^-~~- IA

Ing. Arch. Milan Zrnik ^- ^4rif V^

Za objednatele:

JinCelis-TDS b- £ . X/^^^X /^^72^^^
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ROZPOCET
Stavba: KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace KRP

Pfiloha zmenoveho listu c. 54 - sondy kanalizace

Objednatel:
Zhotovitel:

Druh . Kc
poloz r ̂ - pole

0 1 2

HSV

1

URS 1 11310-

CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

)d _ . ... Mnoz
„. Popis MJ „

>zky K celke
> 3 4 5

Prace a dodavky HSV

Zemni prace
Odstraneni podkladu pi do 50 m2 z betonu vyztuzeneho

H36 sitemi tl 150mm m2 e

stvi Cena ^ ..
. , .. , Cena celkem

jm jednotkova
6 7

47011,17

18 992,78

>,940 553,00 3 284,82

"sondy"

(2,5*0,6+1,2*1,2+1,2*1+1*1+1*0,8) 5,940

1 URS 2 11310-M43 Odstraneni podkladu pi do 50 m2 zivicnych tl 150 mm m2 5(5,800 226,00 12836,80

"kvuli okapovemu chodniku a hromosvodu"

56,5*0,8 45,200

14,5*0,8 11,600

Soucet 56,800

URS 3 13130
Hloubeni jam nezapazenych v horning tf. 4 objemu do

1101 100 m3 m3 5,049 283,00 1 428,87

"sondy"

(2,5*0,6+1, 2*1, 2+1, 2*1+1*1+1*0,8)*0,85 5,049

URS 4 13130

IK 5 17410

99

SOD 6 97908

IK 7 97909

Priplatek za lepivost u hloubeni jam nezapazenych v
1109 horninetf. 4 m3

2105 Zasyp suti, zeminou m3

5,049 38,60 194,89

5,940 210,00 1 247,40

"sondy"

(2,5*0,6+1, 2*1 ,2+1, 2*1+1*1+1*0,8)*1 5,940

Pfesun hmot 28 018,39
Vodorovn£ pfemisteni suti s nalozenim a slozenim na

3117 skladku do 6000 m t 1

8199 Poplatek za skladku - asfalt t 1

Celkem

7,949 261,00 4684,69

7,949 1 300,00 23 333,70

47011,17

Za zhotovitele: r // //

Ing. Josef Slavi'k \

Richard Dvorak /s l^f ^^--—^

Za projektanta: f / ^^~~ — r>

Ing. Arch. Milan Zrnfk / }J( W\a objednatete:

Jiff Cells -IDS \, ^^ //^/7 fr'/ /^^^^y7 "
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ROZPOCET
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:

KRP LbK, Pastyrska ul. - rekonstrukce objektu pro ucely dislokace
Pfiloha zmenoveho listu c. 54

CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

PSV Prace a dodavky PSV 2 146,88
767 Konstrukce zamecnick6 2 146,88

1

2

/'d/UUIUUT

749112101

U+M zaoraan u scnuanu ao SKiaau 4/ibD

Montaz konstrukce z profilu nerezovych (Z/22)

SOUD

kg
1,000

2,85

1 584,00

197,50

1 584,00
562,88

Celkem 2 146,88

zhotovitele:

g. Josef Slavfk

ard Dvorak

projektanta:

Arch. Milan Zrnfk

objednatele:

c.Jan Kolofik



**• ROZPOCET
Stavba:

Objednatel:
Zhotovitel:

Druh I ''--''
,poloiky^ i
' - t o ' , , - - '

SOD

URS

URS+SOD |

SOD

URS

SOD

SOD

SOD

SOD

SOD|

URS+SOD |

SOD

URS

•v,,;i;:iK6d;^
>'?-. ^oloiky1,;

5N<*'v*2V^

HSV

1

1 132202101

2 175101101

3(583336740

583336900

583336900

583336740

4 979011111

5 979083112

6 979083191

7 979098119

4
8|451541111

6
9)631211124

631311114

631311124

9

KRP LbK, Pastyfska ul. - rekonstrukce objektu pro Cicely dislokace KRP
Priloha zmenoveho listu c. 54

CR - Krajske feditelstvi policie Libereckeho kraje
PRIMA spol. s r.o. Zpracoval: Ing.Ferklova

//; > ; Popis;, - t ' , , - : l<M

'.^ \ > - ./-„, v',3- -.: , . , - -, . /.' :;*\;A

Prace a dodavky HSV

Zemni prace
Hloubeni ryh s do 600 mm rucnim nebo pneum nafadim v soudrinych
horninach tf. 3 m3

9,5*0,4*0,55

Obsypani potrubi bez prohozeni sypaniny z hornin tf. 1 az 4 ulozenym do 3
m od kraje vykopu m3

9,5*0,4*0,46

kamenivo t$zen6 hrube frakce 16-32 t

1,748*1,67*1,1

vypocet JC:

kamenivo tezene hrube frakce 32-63 tfida D

kamenivo tezene hrube frakce 32-63 tfida D
pomer polozky URS/SOD

kamenivo tezene hrube frakce 16-32
JC = JC-URS / pomer

Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prve podlazi t

2,09*1,8

Vodorovne pfemisteni suti s nalozenim a slozenim na skladku do 1000 m t

Pfiplatek k vodorovnemu pfemisteni suti s nalozenim a slozenim na
skladku ZKD 1000 m nad 6000 m t

Poplatek za skladku - prosteho betonu nebo cihel s primes! 10% t

Vodorovne konstrukce

' Mnozstyf Ceha ^ < . , ^««,̂ î
^ .ielk^mX Je^ribtkov^ : ; . . / - ̂  ̂ ^ ' : ,
^ —-AS -,A: '^',,6 - ' ' ' - . " - ' .,:.i.-* .^7'v:^ » -^/ • •» ^

7 926,95

4 007,94

2,090 508,80 1 063,39

2,090

1,748 288,00 503,42
1,748

3,211 J 337, 77 L 7082,66]
3,211

278,40

379,00

1,36

459,00

337,17

3,762 130,50 490,94
3,762

3,762 87,00 327,29

3,762 13,10 49,28

3,762 130,50 490,94

288,02
Loze pod potrubi otevfeny vykop ze sterkodrti m3 0,570| 505,30] 288,02

9,5*0,4*0,15

Upravy povrchu, podlahy a osazovani vyplni

0,570

931,53
Mazanina tl do 120 mm z betonu prosteho tf. C 16/20 m3 0,380] 2 451 ,39 1 931 ,53

9,5*0,4*0,1

vypocet JC:

Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteho tf. C 16/20

Mazanina tl do 80 mm z betonu prosteho tf. C 16/20
pomer polozky URS/SOD

Mazanina tl do 120 mm z betonu prosteho tf. C 16/20
JC = JC-URS / pomer

Ostatni konstrukce a prace-bourani

0,380

2 575,20

3 120,00

1,21

2 970,00

2451,39

1 386,24

URS 10 965042131
Bourani podkladu pod dlazby nebo mazanin betonovych nebo z liteho
asfaltu tl do 100 mm pi do 4 m2 m3 0,608 2 280,00 1 386,24
"bet.mazanina"9, 5*0,4*0,06 0,228

"podklad.beton"9, 5*0,4*0, 1 0,380

Soucet 0,608

99 Pfesun hmot 1 313,23
SOD

SOD

SOD

SOD

11

12

14

15

998011003

979011111

979083117

979098191

Pfesun hmot pro budovy zdene vysky do 24 m

Svisla doprava suti a vybouranych hmot za prve podlazi

Vodorovne pfemisteni suti s nalozenim a slozenim na skladku do 6000 m

Poplatek za skladku - suti

t

t

t

t

4,068

1,339

1,339

1,339

151,00

130,50

261,00

130,50

614,27

174,74

349,48

174,74

PSV Prace a dodavky PSV 6 691 ,42
713 Izolace tepelne 52,82

URS 16 713120851 Odstraneni tepelne izolace podlah lepene z polystyrenu tl do 100 mm m2 3,800 1 13,90 52,82

721
SOD | 17)140909

SOD 18 174104

SOD 19 212305

SOD 20 290111

Za zhotovitele:

9,5*0,4

Kanalizace
vsazeni odbocky do potrPVC 110 ks

"dopojeni na stav.vpust'"1

"dopojeni do stav.kanalizace"1

"napojeni vpusti a odbocka k umyvadlu"2

Soucet

Potr.PPs hrdlove OSMA DN 1 1 0 m

Podlahova vpust DN100 kus

Zkouska tesnosti kan.do DN 1 00 m

Celkem

/ // ///

3,800

6 638,60
4,000 1 522, 50 1 2090,00)

1,000

1,000

2,000

4,000

9,500 318,30 3023,85

1,000 1 388,90 1 388,90

9,500 14,30 135,85

14618,37

Ing. Josef Slavik ^~ ^ / //{jI/L-

Richard Dvorak / )$&$ )

Za projektanta: <^-

Ing. Arch. Milan Zrnik

Za objednatele: """
S I 1 j

/ /
V ^ j

Ing.JanKooffk y.. 2 • ^^V?^ /^^ktffaf


